

Volet	Externe	N°	1	N° de projet	1	Référence interne
-------	---------	----	---	--------------	---	-------------------

Nom du projet Publication des décisions du Conseil sur le Site Internet

PROJET

Programme(s)	PST
Objectif stratégique - OS	1 Être un(e) Commune/CPAS administré(e) de manière efficiente (transparente) et participative selon les principes de bonne gouvernance
Objectif opérationnel - OO	1 - Assurer la transparence des décisions
Objectif Développement Durable - ODD	1 - Enjeu démocratique
Mots clés	
Description synthétique	
Description complète	Un nouveau site internet communal a été réalisé et mis en ligne en juin 2019. Il s'agit donc maintenant de veiller à sa mise à jour afin de publier les décisions du Conseil communal et du Conseil de l'Action Sociale.
Périmètres et limites	
Risques	
Impact Covid	
Commentaires Covid 19	
RGPD	

SUIVI DU PROJET

Priorité	Permanent	Durée
Echéance		Nature de l'échéance
Résultats attendus		
Indicateur(s) de résultat		
Etat d'avancement	Réalisé	Taux d'avancement
Justification état d'avancement		
Santé	Vert	
Justification santé		

ACTEURS

Mandataire pilote	GATELIER - Jean-François
Mandataire(s) partenaire(s)	SCHEPERS - Magali
Agent pilote	TITECA - Dominique
Agent(s) partenaire(s)	PESTIAUX - Renaud

Service porteur Informatique

Services partenaires

Partenaires effectifs IMIO

Partenaires pressentis

Volet	Externe	N°	2	N° de projet	1	Référence interne
-------	---------	----	---	--------------	---	-------------------

Nom du projet	Maintenir le Conseil Communal des Enfants
---------------	---

PROJET

Programme(s)	PST
Objectif stratégique - OS	1 Être un(e) Commune/CPAS administré(e) de manière efficiente (transparente) et participative selon les principes de bonne gouvernance
Objectif opérationnel - OO	2 - Favoriser la participation et l'implication citoyennes
Objectif Développement Durable - ODD	1 - Enjeu démocratique
Mots clés	
Description synthétique	
Description complète	<p>Le Conseil Communal à été créé depuis plus de 20 ans !Le Conseil Communal des Enfants (CCE) : une expérience de démocratie !Chaque année, les élèves de 4ème année de toutes les écoles de l'entité de Sivry-Rance sont invités à voter pour élire un représentant du Conseil Communal des Enfants dans leur classe.Une animation est réalisée dans les classes de 4ème année par un animateur du Centre Culturel Local de Sivry-Rance pour permettre aux élèves de poser leur candidature.Le candidat pour le CCE qui postule doit être inscrit dans une école de l'entité de Sivry-Rance. Son choix est en accord avec ses parents. Il posera sa candidature auprès de son instituteur, au moyen d'une petite lettre mentionnant son nom, prénom, adresse complète et la phrase : "... pose ma candidature en vue d'être candidat aux élections du Conseil Communal des Enfants de ma commune". Sa candidature est accompagnée par l'autorisation parentale signée et remise à son institutrice.Dès lors, les candidats pourront commencer leur campagne électorale en accord avec la Direction de l'école et l'instituteur en organisant de petites réunions, une campagne d'affichage au tableau prévu à cet effet, afin de faire connaître aux autres les causes qu'ils veulent défendre. Proposer de bonnes idées, bien expliquer les projets, c'est le meilleur moyen de convaincre les autres de voter pour soi.Une prestation de serment est organisée pour permettre aux candidats de prêter serment, de rencontrer les élus communaux et d'inviter leurs parents.Ce jour là, l'asbl Creccide leur propose juste avant la prestation de serment une animation de deux heures leur expliquant leurs responsabilités et leurs devoirs.Ils reçoivent un pin's de la commune de Sivry-Rance attaché sur un blason tricolore remis par le Bourgmestre en personne ainsi qu'un diplôme mentionnant leur titre de conseiller ou suppléant au Conseil Communal des Enfants.Ils se réunissent dans l'ELPE un mercredi par mois de 14 h à 16 h pour mettre en place et préparer leurs actions futures.Les années précédentes, ils ont créé entre autre une après-midi nettoyage de ruelles; une après-midi et une journée Repair Café ; l'Espace Libre pour Enfants (ELPE) ; ...</p>

Périmètres et limites
Risques
Impact Covid
Commentaires Covid 19
RGPD

SUIVI DU PROJET

Priorité	Permanent	Durée
Echéance		Nature de l'échéance
Résultats attendus		
Indicateur(s) de résultat		
Etat d'avancement	Réalisé	Taux d'avancement

Justification état d'avancement

Santé Vert

Justification santé

ACTEURS

Mandataire pilote WERION - Huguette

Mandataire(s) partenaire(s)

Agent pilote ROQUET - Valérie

Agent(s) partenaire(s)

Service porteur Extrascolaire

Services partenaires

Partenaires effectifs Centre culturel local de Sivry-Rance

Partenaires pressentis

Volet	Externe	N°	3	N° de projet	2	Référence interne
-------	---------	----	---	--------------	---	-------------------

Nom du projet Maintenir les différentes commissions (CCATM, CLDR, ...)

PROJET

Programme(s)	PST
Objectif stratégique - OS	1 Être un(e) Commune/CPAS administré(e) de manière efficiente (transparente) et participative selon les principes de bonne gouvernance
Objectif opérationnel - OO	2 - Favoriser la participation et l'implication citoyennes
Objectif Développement Durable - ODD	1 - Enjeu démocratique
Mots clés	
Description synthétique	
Description complète	Sur base d'une obligation légale, ou par choix politique, différentes commissions consultatives sont en place depuis de nombreuses années : la CCATM (Commission communale de l'Aménagement du territoire et de la mobilité), la Commission Locale de Développement Rural, dans le cadre de l'ODR (PCDR), la Commission Communale de l'Accueil pour l'extrascolaire, la COPALOC pour l'enseignement, le Plan communal de Développement de la Nature (PCDN)...Ainsi la participation citoyenne est possible pour tout un chacun.
Périmètres et limites	
Risques	
Impact Covid	
Commentaires Covid 19	
RGPD	

SUIVI DU PROJET

Priorité	Permanent	Durée
Echéance		Nature de l'échéance
Résultats attendus		
Indicateur(s) de résultat		
État d'avancement	En cours	Taux d'avancement
Justification état d'avancement		
Santé	Vert	
Justification santé		

ACTEURS

Mandataire pilote	GATELIER - Jean-François
Mandataire(s) partenaire(s)	
Agent pilote	MORIAME - Edelie

Agent(s) partenaire(s)

VINCENT - Julie

Service porteur

Services partenaires

Partenaires effectifs

Partenaires presentis

Volet	Externe	N°	4	N° de projet	3	Référence interne
-------	---------	----	---	--------------	---	-------------------

Nom du projet	Soutenir les actions développées par le PCS en matière de droit à la participation citoyenne et démocratique
---------------	--

PROJET

Programme(s)	PST Plan de Cohésion Sociale - PCS
Objectif stratégique - OS	1 Être un(e) Commune/CPAS administré(e) de manière efficiente (transparente) et participative selon les principes de bonne gouvernance
Objectif opérationnel - OO	2 - Favoriser la participation et l'implication citoyennes
Objectif Développement Durable - ODD	4 - Enjeu de la cohésion sociale
Mots clés	
Description synthétique	
Description complète	Coconstruction/amélioration d'actions du plan (via l'enquête auprès des citoyens). Création d'un conseil consultatif des aînés.
Périmètres et limites	
Risques	
Impact Covid	Négatif
Commentaires Covid 19	
RGPD	

SUIVI DU PROJET

Priorité	Permanent	Durée
Echéance		Nature de l'échéance
Résultats attendus		
Indicateur(s) de résultat		
État d'avancement	En cours	Taux d'avancement
Justification état d'avancement		
Santé	Vert	
Justification santé		

ACTEURS

Mandataire pilote	SCHEPERS - Magali
Mandataire(s) partenaire(s)	
Agent pilote	MORMAL - Magali
Agent(s) partenaire(s)	

Service porteur

Plan de Cohésion Sociale

Services partenaires

Partenaires effectifs

Partenaires pressentis

Volet	Externe	N°	5	N° de projet	1	Référence interne
-------	---------	----	---	--------------	---	-------------------

Nom du projet **Elaborer une nouvelle procédure d'attribution et de suivi des logements publics**

PROJET

Programme(s)	PST
Objectif stratégique - OS	2 Être un(e) Commune/CPAS qui préserve son patrimoine et met en œuvre une politique énergétique efficace
Objectif opérationnel - OO	1 - Améliorer la gestion des bâtiments et logements publics
Objectif Développement Durable - ODD	4 - Enjeu de la cohésion sociale
Mots clés	
Description synthétique	
Description complète	Définir une procédure d'attribution des logements publics communaux et CPAS. Effectuer une réunion annuelle avec l'ensemble des locataires des logements.
Périmètres et limites	
Risques	
Impact Covid	Négatif
Commentaires Covid 19	
RGPD	

SUIVI DU PROJET

Priorité	Indéterminée	Durée
Echéance		Nature de l'échéance
Résultats attendus		
Indicateur(s) de résultat		
Etat d'avancement	Réalisé	Taux d'avancement
Justification état d'avancement		
Santé	Vert	
Justification santé		

ACTEURS

Mandataire pilote	SCHEPERS - Magali
Mandataire(s) partenaire(s)	DUCARME - François
Agent pilote	CHAPON - Nathalie
Agent(s) partenaire(s)	PETIT - Delphine
Service porteur	Logements

Services partenaires

Partenaires effectifs

Notre Maison
Agence immobilière Sociale du Sud Hainaut

Partenaires pressentis

Volet	Externe	N°	6	N° de projet	2	Référence interne	2.073.513.2
-------	---------	----	---	--------------	---	-------------------	-------------

Nom du projet Rédiger un nouveau règlement des salles

PROJET

Programme(s)	PST
Objectif stratégique - OS	2 Être un(e) Commune/CPAS qui préserve son patrimoine et met en œuvre une politique énergétique efficace
Objectif opérationnel - OO	1 - Améliorer la gestion des bâtiments et logements publics
Objectif Développement Durable - ODD	4 - Enjeu de la cohésion sociale
Mots clés	
Description synthétique	
Description complète	Afin d'actualiser les informations, un nouveau règlement des salles est en cours d'élaboration. Il est en effet utile de mettre à jour celui existant principalement pour une révision complète de la grille tarifaire.
Périmètres et limites	
Risques	
Impact Covid	Négatif
Commentaires Covid 19	
RGPD	

SUIVI DU PROJET

Priorité	2022	Durée	
Echéance		Nature de l'échéance	
Résultats attendus			
Indicateur(s) de résultat			
Etat d'avancement	Réalisé	Taux d'avancement	
Justification état d'avancement			
Santé	Vert		
Justification santé			

ACTEURS

Mandataire pilote	DUCARME - François
Mandataire(s) partenaire(s)	GATELIER - Jean-François
Agent pilote	LALMANT - Mélanie
Agent(s) partenaire(s)	
Service porteur	Salles

Services partenaires

Travaux
Prévention/sécurité

Partenaires effectifs

Partenaires pressentis

Volet	Externe	N°	8	N° de projet	3	Référence interne
-------	---------	----	---	--------------	---	-------------------

Nom du projet **Etablir un bail emphytéotique en faveur de l'Académie de Musique et de Danse de la Botte du Hainaut**

PROJET

Programme(s)	PST
Objectif stratégique - OS	2 Être un(e) Commune/CPAS qui préserve son patrimoine et met en œuvre une politique énergétique efficace
Objectif opérationnel - OO	1 - Améliorer la gestion des bâtiments et logements publics
Objectif Développement Durable - ODD	2 - Enjeu de la gouvernance et de la gestion performante
Mots clés	
Description synthétique	
Description complète	<p>Il s'agit de céder le bâtiment sis Grand'Rue n°51 à 6470 Rance à l'Académie de Musique et de Danse de la Botte du Hainaut via un bail emphytéotique. Le bien concerné est cadastré DIV 2 Section B n°199 M2 (en partie). En effet, attribuer, via un bail emphytéotique, une partie importante de ce bâtiment à l'Académie de Musique et de Danse de la Botte du Hainaut leur permettra d'introduire des demandes pour financer des travaux d'aménagements des locaux. Les plans du géomètre ont été reçus. Le projet d'acte est en cours d'élaboration chez le Notaire Tesmer. Petit historique: En 1982 est née à Sivry, à l'initiative de Monsieur Yvon Wérion, une école de musique privée dont le but principal premier était de former de futurs musiciens au sein des phalanges musicales locales. L'école devint rapidement une opportunité d'apprentissage de la musique beaucoup plus complète et éclectique dans la région. Son but se modifie avec le temps et se poursuit encore en proposant une multitude de cours destinés à tous. L'établissement fut reconnu officiellement comme école de musique par la Communauté Française en 1987, et classée « académie de 1^o catégorie » en 1991. L'académie de Sivry-Rance/ Beaumont s'étendra en 1992 à Chimay et un peu plus tard à Momignies et Froidchapelle. En 1996 s'ouvre le domaine artistique de la danse lequel compte actuellement plus de 100 élèves sur les 500 que compte l'établissement. L'Académie de musique et de danse de la Botte du Hainaut (dénomination actuelle) est un établissement secondaire artistique à horaire réduit dont le siège social est situé 51a Grand'rue à 6470 Rance. Elle est constituée d'un corps professoral d'une vingtaine d'enseignants, d'une direction et d'un corps administratif représenté par un surveillant éducateur et une secrétaire. L'école est pluraliste et fait partie du réseau libre non confessionnel. Le Pouvoir Organisateur marque son adhésion à la Fédération des Etablissements Libres Subventionnés Indépendants (FELSI) et est actuellement constitué de Katty Demuyt, Gérard Wérion, Fabrice Gillet, Bernard Bienaimé, Pierre Bachelart et Patrick Jacques. Huguette Wérion en assure la présidence depuis 1992. La direction de l'établissement confiée dans un premier temps au saxophoniste Christian Debecq est assurée depuis 1991 par Dominique Cosaert, compositeur et chef de chœur. Il a, par sa vision de la pédagogie et en collaboration avec le corps professoral, à force de persévérance, élevé l'ABH à un modèle de qualité, moderne, et respectueux de ce que doit être l'enseignement artistique de la communauté française. La direction ff est assurée depuis octobre 2010 par Jacky Coppens, professeur de percussion à l'ABH depuis la reconnaissance de l'école.</p>
Périmètres et limites	
Risques	
Impact Covid	
Commentaires Covid 19	
RGPD	

SUIVI DU PROJET

Priorité	2020	Durée
Echéance		Nature de l'échéance
Résultats attendus		

Indicateur(s) de résultat		
Etat d'avancement	Réalisé	Taux d'avancement
Justification état d'avancement		
Santé	Vert	
Justification santé		

ACTEURS

Mandataire pilote	WERION - Huguette
Mandataire(s) partenaire(s)	
Agent pilote	VINCENT - Julie
Agent(s) partenaire(s)	
Service porteur	Direction générale
Services partenaires	
Partenaires effectifs	Académie de Musique et de Danse de la Botte du Hainaut
Partenaires presentis	

Volet	Externe	N° 11	N° de projet 1	Référence interne
-------	---------	-------	----------------	-------------------

Nom du projet Acquérir le Bois de la Ville de Thuin à Rance

PROJET

Programme(s)	PST
Objectif stratégique - OS	2 Être un(e) Commune/CPAS qui préserve son patrimoine et met en œuvre une politique énergétique efficace
Objectif opérationnel - OO	2 - Valoriser le patrimoine privé de la Commune et du CPAS
Objectif Développement Durable - ODD	3 - Enjeu de la transition des communautés et des territoires
Mots clés	
Description synthétique	
Description complète	<p>Valoriser le patrimoine naturel de la Commune en accroissant celui-ci, par exemple, avec l'acquisition du Bois de la Ville de Thuin et en assurer le suivi, en partenariat avec le DNF. Le bois de la Ville de Thuin (173 ha) fait partie d'un grand massif forestier situé entre Sivry et Rance, classé Natura 2000 sous le vocable forêts de Rance (BE32032). Dominé par la chênaie-charmaie famennienne, ce massif abrite également quelques zones de hêtraies à luzules et à mélisse, des aulnaies-frênaies, des ruisselets et des sources, ainsi que des versants de forêts plus thermophiles. Outre son intérêt floristique et forestier, le bois de la Ville de Thuin constitue un habitat pour de nombreuses espèces d'intérêt communautaire. Au nord du site, des observations de cigognes noires témoignent de l'intérêt de l'espèce pour ce massif forestier. Au sud du bois, un paysage bocager de prairies relativement extensives, de haies diversifiées et d'arbres isolés, accueille la pie-grièche écorcheur. Le Ri de Fromont est, par ailleurs, une zone de nourrissage pour le martin-pêcheur d'Europe, qui niche notamment à l'étang du Moulin et sur l'Eau d'Eppe. Les mares intra-forestières accueillent également le triton alpestre, le triton palmé, la grenouille rousse et le crapaud commun. Considérant l'intérêt biologique du site pour plusieurs habitats et espèces d'intérêt communautaire, et considérant l'arrêté « objectif de conservation » visant une augmentation de 50ha de surfaces d'habitats d'intérêt communautaire 9160 et 91E0, il est souhaitable de conserver une maîtrise foncière sur ce boisement de grand intérêt biologique. Les travaux envisagés dans une première partie sont :- Création de mares et de zones ouvertes intra-forestières (26 mares) : les habitats d'espèces comme le pic mar et la Cigogne noire doivent être améliorés dans des zones qui leur sont favorables et qui le sont également à l'herpétofaune. Les mares sont représentées par des lettres sur la carte des aménagements qui seront réalisés. Il a été défini que le creusement d'une mare doit se faire de manière irrégulière. Les berges seront réalisées en pente douce. La profondeur maximale doit être de environ 150 cm. Les mares auront la forme de haricot irrégulier. Création de lisières : afin de respecter le sol et la flore forestière, il s'agirait de mener une gestion limitant le tassement de sol, favorisant localement la mise en lumière du sol et maintenant la diversité des espèces. Les lisières réalisées seront au nombre de 4 pour une longueur totale de 3.400 mètres sur 10 mètres de large. Elles sont représentées sur le plan des aménagements par les traits verts. Le maintien des bois morts sur pied ou au sol est fortement recommandé. Les lisières seront créées dans le but d'étendre les zones de réseau de haies. Les rémanents ne seront pas détruits. Le but étant de favoriser la mégaphorbiaie. Dans une seconde partie, d'autres travaux sont envisagés comme la restauration des berges et des anciens méandres du Ri Fromont (1000m²), la pose d'aqueducs, la pose de panneaux didactiques, le dessouchage et la plantation de feuillus indigènes et la réfections de certains chemins forestiers.</p>
Périmètres et limites	
Risques	
Impact Covid	
Commentaires Covid 19	
RGPD	

SUIVI DU PROJET

Priorité	Indéterminée	Durée
Echéance		Nature de l'échéance

Résultats attendus		
Indicateur(s) de résultat		
Etat d'avancement	En cours	Taux d'avancement
Justification état d'avancement	Dossier en cours au conseil d'Etat	
Santé	Orange	
Justification santé		

ACTEURS

Mandataire pilote	LALMANT - Alain
Mandataire(s) partenaire(s)	
Agent pilote	VINCENT - Julie
Agent(s) partenaire(s)	LALMANT - Mélanie
Service porteur	Patrimoine naturel
Services partenaires	
Partenaires effectifs	SPW-DNF
Partenaires pressentis	

Volet	Externe	N°	12	N° de projet	2	Référence interne	2.073.51
-------	---------	----	----	--------------	---	-------------------	----------

Nom du projet Réaliser une étude de faisabilité d'un parc à grumes

PROJET

Programme(s)	PST
Objectif stratégique - OS	2 Être un(e) Commune/CPAS qui préserve son patrimoine et met en œuvre une politique énergétique efficace
Objectif opérationnel - OO	2 - Valoriser le patrimoine privé de la Commune et du CPAS
Objectif Développement Durable - ODD	3 - Enjeu de la transition des communautés et des territoires
Mots clés	
Description synthétique	Créer un parc ç grumes à Sivry-Rance
Description complète	En collaboration avec des acteurs comme le SPW-DNF, IGRETEC et le GAL de la Botte du Hainaut, étudier la possibilité de créer une zone de vente de grumes dont la valeur ajoutée justifie une vente sur base d'un catalogue, et donc hors vente de bois classique.
Périmètres et limites	
Risques	
Impact Covid	Neutre
Commentaires Covid 19	
RGPD	Non

SUIVI DU PROJET

Priorité	2022	Durée	
Echéance		Nature de l'échéance	
Résultats attendus			
Indicateur(s) de résultat			
État d'avancement	En cours	Taux d'avancement	
Justification état d'avancement	Actuellement, nous sommes à l'étape de la budgétisation du projet. Nous disposons déjà de l'emplacement et avons déjà réfléchi à l'équipement nécessaire sur place.		
Santé	Vert		
Justification santé			

ACTEURS

Mandataire pilote	LALMANT - Alain
Mandataire(s) partenaire(s)	
Agent pilote	LALMANT - Mélanie
Agent(s) partenaire(s)	VINCENT - Julie

Service porteur	Patrimoine naturel
Services partenaires	
Partenaires effectifs	Groupe d'Action Locale de la Botte du Hainaut IGRETEC SPW-DNF
Partenaires pressentis	

Volet	Externe	N°	13	N° de projet	3	Référence interne
-------	---------	----	----	--------------	---	-------------------

Nom du projet **Gérer durablement le patrimoine bâti communal**

PROJET

Programme(s)	PST
Objectif stratégique - OS	2 Être un(e) Commune/CPAS qui préserve son patrimoine et met en œuvre une politique énergétique efficace
Objectif opérationnel - OO	2 - Valoriser le patrimoine privé de la Commune et du CPAS
Objectif Développement Durable - ODD	2 - Enjeu de la gouvernance et de la gestion performante
Mots clés	
Description synthétique	
Description complète	Gérer au quotidien le patrimoine bâti communal dans un esprit de développement durable tant au niveau des aménagements, des restaurations que des entretiens, lorsque cela est possible. L'esprit de développement durable tendra vers l'utilisation de matériaux respectueux de l'environnement et vers des aménagements visant les économies d'énergie. En sus des travaux déjà réalisés au préalable dans les divers bâtiments communaux - notamment via le Programme Prioritaire des Travaux pour les écoles - le Petit Patrimoine Populaire Wallon pour les biens classés ou non classés, etc...., une gestion quotidienne pour préserver le patrimoine communal devrait être améliorée afin d'être une commune qui dispose d'infrastructures résilientes et durables.
Périmètres et limites	
Risques	
Impact Covid	
Commentaires Covid 19	
RGPD	

SUIVI DU PROJET

Priorité	Permanent	Durée
Echéance		Nature de l'échéance
Résultats attendus		
Indicateur(s) de résultat		
Etat d'avancement	En cours	Taux d'avancement
Justification état d'avancement		
Santé	Vert	
Justification santé		

ACTEURS

Mandataire pilote	LALMANT - Alain
Mandataire(s) partenaire(s)	

Agent pilote	MOUSIN - Christophe
Agent(s) partenaire(s)	MALCOTTE - Josiane
Service porteur	Marchés Publics
Services partenaires	Travaux
Partenaires effectifs	
Partenaires pressentis	

Volet	Externe	N°	14	N° de projet	4	Référence interne
-------	---------	----	----	--------------	---	-------------------

Nom du projet **Gérer durablement les voiries communales**

PROJET

Programme(s)	PST
Objectif stratégique - OS	2 Être un(e) Commune/CPAS qui préserve son patrimoine et met en œuvre une politique énergétique efficace
Objectif opérationnel - OO	2 - Valoriser le patrimoine privé de la Commune et du CPAS
Objectif Développement Durable - ODD	2 - Enjeu de la gouvernance et de la gestion performante
Mots clés	
Description synthétique	
Description complète	Gérer au quotidien le réseau de voiries communales dans un esprit de développement durable tant au niveau des aménagements, des restaurations que des entretiens lorsque cela est possible. L'esprit de développement durable tendra vers l'utilisation de matériaux respectueux de l'environnement et vers des aménagements visant ici aussi les économies d'énergie. Par exemple, en utilisant des carburants et/ou des lubrifiants "bio". Outre les différents travaux de voiries déjà réalisés ou en cours, et en plus de respecter les normes du nouveau Plan d'Investissement Communal 2019-2021, d'autres travaux de voiries (agricoles par exemple) sont à réaliser. La gestion quotidienne de nos routes en général, se fera dans le souci de la sécurité des biens et des personnes, tout en s'orientant vers un aménagement de qualité et dans un objectif de développement durable.
Périmètres et limites	
Risques	
Impact Covid	
Commentaires Covid 19	
RGPD	

SUIVI DU PROJET

Priorité	Permanent	Durée
Echéance		Nature de l'échéance
Résultats attendus		
Indicateur(s) de résultat		
Etat d'avancement	En cours	Taux d'avancement
Justification état d'avancement		
Santé	Vert	
Justification santé		

ACTEURS

Mandataire pilote	LALMANT - Alain
Mandataire(s) partenaire(s)	

Agent pilote	MALCOTTE - Josiane
Agent(s) partenaire(s)	LALMANT - Mélanie MOUSIN - Christophe
Service porteur	Travaux
Services partenaires	Marchés Publics
Partenaires effectifs	
Partenaires pressentis	

Volet	Externe	N° 113	N° de projet	Référence interne
-------	---------	--------	--------------	-------------------

Nom du projet	PIC et PIMACI 2022-2024
---------------	-------------------------

PROJET

Programme(s)	Programme d'investissements subsidiés
Objectif stratégique - OS	2 Être un(e) Commune/CPAS qui préserve son patrimoine et met en œuvre une politique énergétique efficace
Objectif opérationnel - OO	3 - Planifier les travaux d'entretien, de rénovation et d'amélioration du patrimoine en prêtant attention à l'emprunte énergétique
Objectif Développement Durable - ODD	3 - Enjeu de la transition des communautés et des territoires
Mots clés	
Description synthétique	
Description complète	Travaux d'amélioration et d'égouttage de la rue Trieu Bouchau à Rance Travaux d'égouttage "fond de jardin" de la rue Trieu Benoit à Sivry Aménagement de la rue du Centre à Sautin (Place) Aménagement d'une piste cyclable (phase 2) Aménagement d'une piste cyclable (phase 3) Travaux d'aménagement de la Grand'Place à Sivry (tronçon parvis église vers carrefour rue du Cimetière) Travaux d'aménagement de la Grand'Place à Sivry (tronçon parvis église vers rond-point) Travaux d'amélioration rue Godart à Sivry

Périmètres et limites
Risques
Impact Covid
Commentaires Covid 19
RGPD

SUIVI DU PROJET

Priorité	2023	Durée
Echéance		Nature de l'échéance
Résultats attendus		
Indicateur(s) de résultat		
Etat d'avancement	A réaliser	Taux d'avancement
Justification état d'avancement		
Santé	Vert	
Justification santé		

ACTEURS

Mandataire pilote

LALMANT - Alain

Mandataire(s) partenaire(s)

GATELIER - Jean-François

Agent pilote

MALCOTTE - Josiane

Agent(s) partenaire(s)

Service porteur

Marchés Publics

Services partenaires

Partenaires effectifs

Partenaires presentis

Volet	Externe	N°	15	N° de projet	1	Référence interne
-------	---------	----	----	--------------	---	-------------------

Nom du projet Mettre en œuvre le Plan d'Investissements Communal 2019-2021

PROJET

Programme(s)	PST
Objectif stratégique - OS	2 Être un(e) Commune/CPAS qui préserve son patrimoine et met en œuvre une politique énergétique efficace
Objectif opérationnel - OO	3 - Planifier les travaux d'entretien, de rénovation et d'amélioration du patrimoine en prêtant attention à l'emprunte énergétique
Objectif Développement Durable - ODD	3 - Enjeu de la transition des communautés et des territoires
Mots clés	
Description synthétique	
Description complète	<p>La circulaire du 15 octobre 2018 met en œuvre le plan d'investissements communaux 2019-2021. La Ministre des Pouvoirs locaux, du Logement et des Infrastructures sportives nous informe que notre commune bénéficiera d'un subside de 473.725,32 €. Un complément nous a été octroyé - redistribution de l'inexécuté -, le montant total à prendre en compte pour la réalisation de ce PIC s'élèvera donc à 490.050,75 €.Le PIC a été approuvé par le Conseil communal le 18 juillet 2019 et approuvé par le SPW le 6 septembre 2019.Ce PIC 2019-2021 reprend les investissements suivants :</p> <p>20191.Aménagement rue des Déportés : 182.051,95 €2.Aménagement rue des Déportés : 106.931,12 €3.Réfection rue Croix Sainte-Barbe : 143.422,06 €20204.Remplacement de l'égouttage de la Grand'Place & de la ruelle vers l'école ainsi que des travaux d'opportunité : 375.097,00 € dont 267.550,00 € d'intervention de la SPGE.20215.Aménagement d'une piste cyclable : 291.096,96 €6.Réfection rue de Sourenne : 117.450,10 €7. Réfection rue de la Chutée : 98.373,54 €8.Réfection rue A. Durant : 115.287,71 €9.Réfection rue Bowy : 61.395,64 €10. Réfection Chemin Gonette : 61.307,35 €11.Réfection rue Dardenne : 68.437,01 €12.Réfection rue de la Salette : 81.399,29 €Total : 1.702.249,73 € et 267.550,00 € (SPGE)</p> <p>L'intervention du SPW est de 60 % sur les travaux de voirie et la quote-part communale s'élève à 40 % .Les travaux repris en 2020 sont des travaux d'égouttage et de voirie, les autres investissements sont des travaux de voirie uniquement.La mise en œuvre du projet PIC se ventile comme suit : - Élaboration du PIC, approbation par le Conseil communal et demande d'accord à la SPGE- Introduction du projet au SPW-Attribution du marché -Envoi du dossier attribution au SPW-Ordre de commencer les travaux-Exécution des travaux -Réception provisoire et approbation du décompte final. Tous ces projets ont été réalisés en partenariat avec les bureaux d'études IGRETEC et HIT.Le projet d'aménagement d'une piste cyclable répond à la demande du SPW de créer des voiries conviviales, accessibles et octroyer une mobilité durable par la prise en compte des piétons, des personnes à mobilité réduite et des cyclistes pour plus de confort dans leur déplacement.Privilégier cet investissement en favorisant une meilleure mobilité est une obligation d'obtention des subsides et doit constituer 1/3 du PIC.</p>
Périmètres et limites	
Risques	
Impact Covid	
Commentaires Covid 19	
RGPD	

SUIVI DU PROJET

Priorité	2022	Durée
Echéance		Nature de l'échéance
Résultats attendus		
Indicateur(s) de résultat		

Etat d'avancement	En cours	Taux d'avancement
Justification état d'avancement		
Santé	Vert	
Justification santé	PIC 2019-2021 :Rue des Déportés et Croix Ste Barbe finalisés , Egouttage Grand'Place Sivry : attribués en 2022	

ACTEURS

Mandataire pilote	LALMANT - Alain
Mandataire(s) partenaire(s)	
Agent pilote	MALCOTTE - Josiane
Agent(s) partenaire(s)	LALMANT - Mélanie
Service porteur	Marchés Publics
Services partenaires	
Partenaires effectifs	IGRETEC
Partenaires pressentis	

Volet	Externe	N°	17	N° de projet	2	Référence interne	1.776
-------	---------	----	----	--------------	---	-------------------	-------

Nom du projet Améliorer la gestion des cimetières

PROJET

Programme(s)	PST
Objectif stratégique - OS	2 Être un(e) Commune/CPAS qui préserve son patrimoine et met en œuvre une politique énergétique efficace
Objectif opérationnel - OO	3 - Planifier les travaux d'entretien, de rénovation et d'amélioration du patrimoine en prêtant attention à l'emprunte énergétique
Objectif Développement Durable - ODD	3 - Enjeu de la transition des communautés et des territoires
Mots clés	
Description synthétique	
Description complète	Participer à l'aménagement des cimetières et à l'entretien de la mémoire collective - En répondant à la circulaire des sépultures historiques : 1/ Faire le relevé des tombes d'intérêt local (historique, artistique, paysager, technique et social) 2/ Matérialiser ces tombes sur la cartes des cimetières- Tendre vers une gestion différenciée des cimetières- Réaliser un cadastre des cimetières informatisé-Sensibiliser les citoyens à l'embellissement des cimetières
Périmètres et limites	
Risques	
Impact Covid	
Commentaires Covid 19	
RGPD	Oui

SUIVI DU PROJET

Priorité	Permanent	Durée	
Echéance		Nature de l'échéance	Indéterminée
Résultats attendus			
Indicateur(s) de résultat			
Etat d'avancement	En cours	Taux d'avancement	
Justification état d'avancement			
Santé	Vert		
Justification santé			

ACTEURS

Mandataire pilote	LALMANT - Alain
Mandataire(s) partenaire(s)	
Agent pilote	VERLY - Ruddy

Agent(s) partenaire(s)	DENIS - Virginie LALMANT - Mélanie MOUSIN - Christophe VERLY - Ruddy
-------------------------------	---

Service porteur	Cimetières
------------------------	------------

Services partenaires	Travaux
-----------------------------	---------

Partenaires effectifs	
------------------------------	--

Partenaires presentis	
------------------------------	--

Volet	Externe	N°	18	N° de projet	1	Référence interne
-------	---------	----	----	--------------	---	-------------------

Nom du projet	Installer un champ photovoltaïque
---------------	-----------------------------------

PROJET

Programme(s)	PST Pollec
Objectif stratégique - OS	2 Être un(e) Commune/CPAS qui préserve son patrimoine et met en œuvre une politique énergétique efficace
Objectif opérationnel - OO	4 - Programmer des travaux d'amélioration des performances énergétiques
Objectif Développement Durable - ODD	3 - Enjeu de la transition des communautés et des territoires
Mots clés	
Description synthétique	
Description complète	Dès la concrétisation de la coopérative énergétique COOPERSOL, il s'agira de réaliser le projet de champ photovoltaïque visant à produire autant d'électricité que la consommation de l'éclairage public. Plan financier en cours de réalisation
Périmètres et limites	
Risques	
Impact Covid	
Commentaires Covid 19	
RGPD	

SUIVI DU PROJET

Priorité	Indéterminée	Durée
Echéance		Nature de l'échéance
Résultats attendus		
Indicateur(s) de résultat		
État d'avancement	En cours	Taux d'avancement
Justification état d'avancement		
Santé	Vert	
Justification santé		

ACTEURS

Mandataire pilote	DUCARME - François
Mandataire(s) partenaire(s)	GATELIER - Jean-François
Agent pilote	VINCENT - Julie
Agent(s) partenaire(s)	

Service porteur	Direction générale
Services partenaires	
Partenaires effectifs	AIESH IGRETEC
Partenaires presentis	

Volet	Interne et externe	N°	20	N° de projet	2	Référence interne
-------	--------------------	----	----	--------------	---	-------------------

Nom du projet Mettre en œuvre le plan POLLEC (Politique Locale Energie Climat)

PROJET

Programme(s)	PST Pollec
Objectif stratégique - OS	2 Être un(e) Commune/CPAS qui préserve son patrimoine et met en œuvre une politique énergétique efficace
Objectif opérationnel - OO	4 - Programmer des travaux d'amélioration des performances énergétiques
Objectif Développement Durable - ODD	3 - Enjeu de la transition des communautés et des territoires
Mots clés	
Description synthétique	
Description complète	PAEDC (Plan d'Actions en faveur de l'Energie Durable et du Climat) - Pollec 3 (voté en 2018) L'objectif est de réduire les émissions de gaz à effet de serre de 40% à l'horizon 2030. Méthode : - Un inventaire de référence des émissions (IRE) se basant sur les consommations et émissions des années 2006 et 2014 (bilan patrimonial : bâtiments, équipements, matériels roulants, éclairage public = diminution de 18% des consommations et de 30% des émissions de CO2 / bilan territorial : logement, transports, agriculture, industrie = diminution de 11,2% des consommations et de 16% des émissions en CO2/secteur tertiaire). Objectifs à atteindre d'ici 2030 (en accord avec le Collège et la Cellule POLLEC) : - 42% consommations par rapport à 2006.- 76% des émissions par rapport à 2006. Moyens : - Territoire communal : unités de production photovoltaïque, un parc éolien de 5 machines, pompe à chaleur, production solaire thermique.- Logement : isolation des bâtiments, remplacement des châssis, remplacement des moyens de chauffage, remplacement de l'éclairage ==> mise en place d'une plateforme énergétique.- Transport : mesures améliorant la mobilité verte et collaborative, bornes de recharge, mobilité électrique.- Patrimoine communal : modernisation des infrastructures : éclairage public et bâtiments.- Secteurs agricoles, tertiaires et industriels : investissements répartis entre les différentes parties Stratégie : réussite PAEDC = sensibilisation et mobilisation des parties prenantes ==> plan de communication ==> réseaux sociaux et sites Internet.
Périmètres et limites	
Risques	
Impact Covid	
Commentaires Covid 19	
RGPD	

SUIVI DU PROJET

Priorité	Permanent	Durée
Echéance		Nature de l'échéance
Résultats attendus		
Indicateur(s) de résultat		
État d'avancement	En cours	Taux d'avancement
Justification état d'avancement		
Santé	Vert	
Justification santé		

ACTEURS

Mandataire pilote	DUCARME - François
-------------------	--------------------

Mandataire(s) partenaire(s)	
-----------------------------	--

Agent pilote	WATTEL - Gwendoline
--------------	---------------------

Agent(s) partenaire(s)	
------------------------	--

Service porteur	Energie
-----------------	---------

Services partenaires	
----------------------	--

Partenaires effectifs	
-----------------------	--

Partenaires pressentis	
------------------------	--

Volet	Externe	N°	21	N° de projet	3	Référence interne
-------	---------	----	----	--------------	---	-------------------

Nom du projet Améliorer la gestion énergétique des bâtiments

PROJET

Programme(s)	PST
Objectif stratégique - OS	2 Être un(e) Commune/CPAS qui préserve son patrimoine et met en œuvre une politique énergétique efficace
Objectif opérationnel - OO	4 - Programmer des travaux d'amélioration des performances énergétiques
Objectif Développement Durable - ODD	3 - Enjeu de la transition des communautés et des territoires
Mots clés	
Description synthétique	
Description complète	Améliorer le patrimoine immobilier communal et du CPAS pour tendre vers des infrastructures résilientes et durables en profitant et encourageant des techniques d'innovations. Utiliser au maximum des ressources telles que les programmes UREBA. Veiller à l'aspect énergétique lors de chaque rénovation.
Périmètres et limites	
Risques	
Impact Covid	
Commentaires Covid 19	
RGPD	

SUIVI DU PROJET

Priorité	Permanent	Durée
Echéance		Nature de l'échéance
Résultats attendus		
Indicateur(s) de résultat	évolution de la consommation énergétique (électricité, mazout)	
État d'avancement	En cours	Taux d'avancement
Justification état d'avancement		
Santé	Vert	
Justification santé		

ACTEURS

Mandataire pilote	LALMANT - Alain
Mandataire(s) partenaire(s)	DUCARME - François
Agent pilote	TITECA - Dominique
Agent(s) partenaire(s)	DESORT - Miguel MOUSIN - Christophe

Service porteur Travaux

Services partenaires

Partenaires effectifs

Partenaires pressentis

Volet	Interne	N°	22	N° de projet	1	Référence interne
-------	---------	----	----	--------------	---	-------------------

Nom du projet Planifier le remplacement des véhicules du parc automobile Communal et du CPAS

PROJET

Programme(s)	PST
Objectif stratégique - OS	2 Être un(e) Commune/CPAS qui préserve son patrimoine et met en œuvre une politique énergétique efficace
Objectif opérationnel - OO	5 - Planifier les investissements en matériel et en mobilier à réaliser tout au long de la législature
Objectif Développement Durable - ODD	3 - Enjeu de la transition des communautés et des territoires
Mots clés	
Description synthétique	
Description complète	Dans une optique de planification, analyser la flotte automobile communale et du CPAS afin de veiller au remplacement des véhicules les plus vétustes de manière progressive.
Périmètres et limites	
Risques	
Impact Covid	
Commentaires Covid 19	
RGPD	

SUIVI DU PROJET

Priorité	Indéterminée	Durée
Echéance		Nature de l'échéance
Résultats attendus		
Indicateur(s) de résultat		
Etat d'avancement	En cours	Taux d'avancement
Justification état d'avancement		
Santé	Vert	
Justification santé		

ACTEURS

Mandataire pilote	LALMANT - Alain
Mandataire(s) partenaire(s)	SCHEPERS - Magali
Agent pilote	MOUSIN - Christophe
Agent(s) partenaire(s)	DESORT - Miguel PESTIAUX - Renaud

Service porteur Travaux

Services partenaires

Partenaires effectifs

Partenaires pressentis

Volet	Interne	N°	23	N° de projet	2	Référence interne
-------	---------	----	----	--------------	---	-------------------

Nom du projet Planifier l'achat et/ou le remplacement du matériel et mobilier

PROJET

Programme(s)	PST
Objectif stratégique - OS	2 Être un(e) Commune/CPAS qui préserve son patrimoine et met en œuvre une politique énergétique efficace
Objectif opérationnel - OO	5 - Planifier les investissements en matériel et en mobilier à réaliser tout au long de la législature
Objectif Développement Durable - ODD	3 - Enjeu de la transition des communautés et des territoires
Mots clés	
Description synthétique	
Description complète	Tenir un inventaire du matériel et prévoir le remplacement du matériel obsolète ou défectueux : - Matériel informatique ; - Matériel des ouvriers (tondeuses, taille-haie, ...).
Périmètres et limites	
Risques	
Impact Covid	
Commentaires Covid 19	
RGPD	

SUIVI DU PROJET

Priorité	Permanent	Durée
Echéance		Nature de l'échéance
Résultats attendus		
Indicateur(s) de résultat		
État d'avancement	En cours	Taux d'avancement
Justification état d'avancement		
Santé	Vert	
Justification santé		

ACTEURS

Mandataire pilote	LALMANT - Alain
Mandataire(s) partenaire(s)	SCHEPERS - Magali
Agent pilote	MOUSIN - Christophe
Agent(s) partenaire(s)	DESORT - Miguel PESTIAUX - Renaud

Service porteur

Services partenaires

Partenaires effectifs

Partenaires présents

Volet	Externe	N°	24	N° de projet	1	Référence interne
-------	---------	----	----	--------------	---	-------------------

Nom du projet Participer à l'élaboration du Plan d'intervention Psychosocial (PIPS)

PROJET

Programme(s)	PST
Objectif stratégique - OS	3 Être une Commune résolument tournée vers un environnement durable, un aménagement du territoire de qualité, une mobilité performante et un niveau de sécurité optimal
Objectif opérationnel - OO	1 - Actualiser le plan d'intervention d'urgence communal
Objectif Développement Durable - ODD	3 - Enjeu de la transition des communautés et des territoires
Mots clés	
Description synthétique	
Description complète	<p>Dans le cadre du PGUI de la commune de Sivry-Rance, il y a lieu de réaliser un plan d'intervention psychosocial (PIPS) pour une prise en charge des personnes sinistrées et leurs proches en cas de situation d'urgence.</p> <p>Il s'agit de développer un groupe d'intervenants psycho-sociaux locaux responsable d'une première prise en charges psychosociale des impliqués dans un centre d'accueil lors de situations d'urgences collectives.</p> <p>Cet accompagnement psychosocial vise à aider l'individu et ses proches à retrouver un équilibre après la crise.</p>
Périmètres et limites	
Risques	
Impact Covid	
Commentaires Covid 19	
RGPD	

SUIVI DU PROJET

Priorité	Indéterminée	Durée
Echéance		Nature de l'échéance
Résultats attendus		
Indicateur(s) de résultat		
État d'avancement	En cours	Taux d'avancement
Justification état d'avancement		
Santé	Vert	
Justification santé		

ACTEURS

Mandataire pilote	GATELIER - Jean-François
Mandataire(s) partenaire(s)	SCHEPERS - Magali
Agent pilote	PETIT - Delphine

Agent(s) partenaire(s)

Service porteur

Services partenaires

Partenaires effectifs

Partenaires présents



Volet	Externe	N°	114	N° de projet	Référence interne
-------	---------	----	-----	--------------	-------------------

Nom du projet Coeur de Village- Aménagement de la Grand'Place de Sivry

PROJET

Programme(s)	PCDR
Objectif stratégique - OS	3 Être une Commune résolument tournée vers un environnement durable, un aménagement du territoire de qualité, une mobilité performante et un niveau de sécurité optimal
Objectif opérationnel - OO	2 - Agir en faveur de notre ruralité et de notre biodiversité
Objectif Développement Durable - ODD	
Mots clés	
Description synthétique	Dans le cadre de l'appel à projets Coeur de village, introduction d'un dossier de candidature pour le réaménagement de la Grand'Place de Sivry, et plus particulièrement le parvis de l'église. (Estimation à 625.000 euros, avec un taux de subvention de 80%)
Description complète	
Périmètres et limites	
Risques	
Impact Covid	
Commentaires Covid 19	
RGPD	

SUIVI DU PROJET

Priorité	2023	Durée	
Echéance		Nature de l'échéance	
Résultats attendus			
Indicateur(s) de résultat			
État d'avancement	A réaliser	Taux d'avancement	
Justification état d'avancement			
Santé	Vert		
Justification santé			

ACTEURS

Mandataire pilote	LALMANT - Alain
Mandataire(s) partenaire(s)	GATELIER - Jean-François
Agent pilote	VINCENT - Julie
Agent(s) partenaire(s)	MALCOTTE - Josiane

Service porteur	Marchés Publics
Services partenaires	Direction générale Travaux
Partenaires effectifs	IGRETEC
Partenaires presentis	

Volet	Externe	N°	25	N° de projet	1	Référence interne	1.777
-------	---------	----	----	--------------	---	-------------------	-------

Nom du projet	Rédiger un Programme d'Actions sur les Rivières par une approche Intégrée et Sectorisée (P.A.R.I.S.)
---------------	--

PROJET

Programme(s)	PST
Objectif stratégique - OS	3 Être une Commune résolument tournée vers un environnement durable, un aménagement du territoire de qualité, une mobilité performante et un niveau de sécurité optimal
Objectif opérationnel - OO	2 - Agir en faveur de notre ruralité et de notre biodiversité
Objectif Développement Durable - ODD	3 - Enjeu de la transition des communautés et des territoires
Mots clés	
Description synthétique	
Description complète	Le Service Public de Wallonie met à la disposition des communes un nouvel outil de gestion des cours d'eau. Les P.A.R.I.S. permettent de gérer les cours d'eau de manière proactive, concertée et durable via notamment la mise à disposition d'une cartographie interactive de l'ensemble des cours d'eau wallons. Ces données aident à identifier et hiérarchiser au mieux les enjeux : inondation, biodiversité, économie et socio-culturel. La Commune de Sivry-Rance est engagée dans 11 secteurs. 1ère étape (jusqu'à décembre 2019) : après avoir bien cerné le contexte propre à un secteur grâce notamment aux données de la sectorisation, il s'agit d'identifier les enjeux présents sur le secteur et de fixer les objectifs de gestion qui guideront la gestion de ce secteur sur les 6 années que dure une période P.A.R.I.S. 2e étape (à partir de décembre 2019) : après avoir défini les enjeux et les objectifs au niveau du secteur, l'étape suivante consiste à encoder les projets et les mesures.
Périmètres et limites	
Risques	
Impact Covid	
Commentaires Covid 19	
RGPD	

SUIVI DU PROJET

Priorité	2021	Durée	
Echéance		Nature de l'échéance	
Résultats attendus			
Indicateur(s) de résultat			
État d'avancement	Réalisé	Taux d'avancement	
Justification état d'avancement			
Santé	Vert		
Justification santé			

ACTEURS

Mandataire pilote	LALMANT - Alain
-------------------	-----------------

Mandataire(s) partenaire(s)	
Agent pilote	MORIAME - Edélie
Agent(s) partenaire(s)	
Service porteur	Environnement
Services partenaires	
Partenaires effectifs	Contrat de Rivière Sambre et Affluents
Partenaires presentis	

Volet	Interne	N°	26	N° de projet	2	Référence interne
-------	---------	----	----	--------------	---	-------------------

Nom du projet **Gérer durablement le patrimoine naturel**

PROJET

Programme(s)	PST
Objectif stratégique - OS	3 Être une Commune résolument tournée vers un environnement durable, un aménagement du territoire de qualité, une mobilité performante et un niveau de sécurité optimal
Objectif opérationnel - OO	2 - Agir en faveur de notre ruralité et de notre biodiversité
Objectif Développement Durable - ODD	3 - Enjeu de la transition des communautés et des territoires
Mots clés	
Description synthétique	
Description complète	Gérer le patrimoine naturel communal dans un esprit de développement durable tant au niveau des aménagements, des travaux que des principes de gestion. Cela concerne tant le patrimoine naturel forestier que le patrimoine naturel hors forêt (étangs communaux par exemple, bords de routes, autres...). Cela consiste à gérer ce patrimoine dans une perspective visant l'accroissement de la biodiversité en utilisant des matériaux durables, mais aussi et surtout en conciliant l'objectif écologique avec l'objectif « économique ».
Périmètres et limites	
Risques	
Impact Covid	
Commentaires Covid 19	
RGPD	

SUIVI DU PROJET

Priorité	Permanent	Durée
Echéance		Nature de l'échéance
Résultats attendus		
Indicateur(s) de résultat		
État d'avancement	En cours	Taux d'avancement
Justification état d'avancement		
Santé	Vert	
Justification santé		

ACTEURS

Mandataire pilote	LALMANT - Alain
Mandataire(s) partenaire(s)	
Agent pilote	MORIAME - Edelie

Agent(s) partenaire(s)	LALMANT - Mélanie
Service porteur	Environnement
Services partenaires	Patrimoine naturel
Partenaires effectifs	SPW-DNF
Partenaires presentis	

Volet	Externe	N°	27	N° de projet	3	Référence interne
-------	---------	----	----	--------------	---	-------------------

Nom du projet **Participer au micro-projet Interreg ValSy**

PROJET

Programme(s)	PST
Objectif stratégique - OS	3 Être une Commune résolument tournée vers un environnement durable, un aménagement du territoire de qualité, une mobilité performante et un niveau de sécurité optimal
Objectif opérationnel - OO	2 - Agir en faveur de notre ruralité et de notre biodiversité
Objectif Développement Durable - ODD	3 - Enjeu de la transition des communautés et des territoires
Mots clés	
Description synthétique	
Description complète	<p>Projet (en bref) : Au cours du voyage de ValSy, la cigogne noire, en territoire Sud-Hainaut et Avesnois, (re)découvrez les trésors de la nature : forêts et bocages couvrent cette région aux charmes reconnus mais parfois oubliés. Aux détours de nombreux sentiers, la faune, la flore et les milieux naturels vous livreront leurs secrets. Des circuits jalonnés de panneaux, de nichoirs, de lieux d'observation font partie du paysage depuis si longtemps qu'ils passent souvent inaperçus. Une application numérique ludique pour les relier et vous guider lors de vos sorties en famille, de vos randonnées solitaires ou de vos activités scolaires enrichira vos connaissances naturalistes. Téléchargez l'itinéraire, enflez vos chaussures et c'est parti pour l'aventure !</p> <p>ACTION 1 : Le Parc naturel régional de l'Avesnois a développé une application de découverte du patrimoine qui emmène ses utilisateurs à l'aventure le long de boucles de promenade d'environ 5km, pour promouvoir les richesses des lieux qu'elle traverse. L'application « Baladavesnois » pourra désormais proposer son tout premier itinéraire transfrontalier ! Et les promeneurs pourront (re)découvrir la nature du Sud-Hainaut et Avesnois d'une façon ludique et originale ; car en plus d'indiquer quels sentiers arpentés, le parcours sera ponctué de questions, de jeux et d'informations sur les différents éléments rencontrés. Cette boucle est destinée tant à un public familial ou amateur qu'à des marcheurs plus chevronnés qui pourront choisir de compléter leur randonnée par l'un ou l'autre parcours de la région proposé par l'application ; et sera accessible tout au long de l'année. La possibilité est donnée aux utilisateurs de débiter leur marche aussi bien en France qu'en Belgique.</p> <p>ACTION 2 : Cette animation permettra aux enfants de découvrir ses différents biotopes, de comparer les éléments se trouvant d'un côté et de l'autre de la frontière et d'observer leur complémentarité : la forêt en Belgique, le milieu aquatique en France et le bocage entre les deux. L'animation se déroulera (en partie) sur le circuit se retrouvant dans l'application « Baladavesnois ». Des tablettes seront mises à disposition des groupes, sous surveillance, pour agrémenter leur découverte. Le tout sera ponctué de diverses explications, jeux, défis, etc. En plus des trois milieux, différentes thématiques pourront être abordées telles que l'éco-citoyenneté, l'implication de l'homme sur son environnement, l'ornithologie en mettant, notamment, la cigogne noire en avant, etc.</p> <p>Objectifs et défis transfrontaliers : - Rendre la nature accessible à tous.- Assurer l'existence de corridors écologiques au-delà de la frontière.- Faire prendre conscience/connaissance de la richesse de proximité en ramenant les habitants de Sivry et d'Eppe-Sauvage dehors, à côté de chez eux.- Faciliter l'accessibilité aux ressources naturelles.- Mettre en valeur l'écosystème transfrontalier.</p> <p>Implication communale : l'appui et l'accompagnement de la commune de Sivry-Rance est indispensable pour mener à bien ce projet : connaissance du terrain, relais auprès des personnes adéquates, conseils pour les démarches administratives, expérience de certains membres du personnel dans les micro-projets Interreg. De plus, la responsable tourisme de la commune prendra en charge les différents éléments graphiques du projet (mascotte, cartes, affiches, etc.) La subvention provient de fonds microprojet Interreg et est prise en charge à 100%. Budget global de la fiche : 30.000 €.</p>
Périmètres et limites	
Risques	
Impact Covid	Négatif
Commentaires Covid 19	La pandémie a retardé le projet dans sa globalité et à nuit au succès attendus de certaines actions (inscription des écoles aux activités, événement plus restreint que prévu, etc.)
RGPD	

SUIVI DU PROJET

Priorité	2020	Durée
Echéance	30/06/22	Nature de l'échéance
Résultats attendus		
Indicateur(s) de résultat	Indicateurs identifiés dans la fiche-projet ValSy : - Nombre de téléchargements du parcours sur l'application « Baladavesnois » la première année : 200- Evènement promotionnel tout public : 1- Retombée médiatique (articles de presse) : 3- Nombre d'écoles contactées, en France et en Belgique, par courrier postal pour la promotion de l'animation : 1200- Création d'un dossier pédagogique : 1- Nombre de réservations de l'animation sur la première année auprès des prestataires partenaires : 20	
Etat d'avancement	Réalisé	Taux d'avancement
Justification état d'avancement	L'ensemble des actions ont pu être menées à bien et ce, grâce à un report des délais octroyés par le comité Interreg. L'évènement a bien eu lieu en septembre 2011, dans le respect des mesures COVID 19. Le quota de groupes scolaires pour les animations a été atteint. Les achats prévus dans le cadre du projet (tablettes pour les enfants, goodies, matériel pédagogique, ...) ont pu être effectués. Les supports de communication prévus ont été réalisés, imprimés et continuent d'être distribués. Le rapport final relatant l'ensemble des indicateurs atteint sera rentré en juin 2022 pour liquidation de la subvention.	
Santé	Vert	
Justification santé		

ACTEURS

Mandataire pilote	LALMANT - Alain
Mandataire(s) partenaire(s)	
Agent pilote	DENIS - Virginie
Agent(s) partenaire(s)	
Service porteur	Tourisme
Services partenaires	
Partenaires effectifs	Mairie d'Eppe-Sauvage Parc Naturel Régional de l'Avesnois ValJoly Espace Nature de la Botte du Hainaut
Partenaires pressentis	

Volet	Externe	N°	28	N° de projet	4	Référence interne
-------	---------	----	----	--------------	---	-------------------

Nom du projet Pérenniser le Site du Roux Marché

PROJET

Programme(s)	PST
Objectif stratégique - OS	3 Être une Commune résolument tournée vers un environnement durable, un aménagement du territoire de qualité, une mobilité performante et un niveau de sécurité optimal
Objectif opérationnel - OO	2 - Agir en faveur de notre ruralité et de notre biodiversité
Objectif Développement Durable - ODD	3 - Enjeu de la transition des communautés et des territoires
Mots clés	
Description synthétique	
Description complète	Le but est de mettre en valeur un site dédié à la protection des abeilles et à la sensibilisation de la biodiversité par le biais d'un rucher pédagogique, d'une mare, d'un hôtel à insectes, de plantations, de vergers et de panneaux de sensibilisation. La Commune a introduit des fiches-projets, gère les budgets et la communication, organise l'entretien du site par le personnel ouvrier. Des apiculteurs bénévoles sont également engagés dans le projet ainsi que l'Espace Nature de la Botte du Hainaut. La fréquentation du site est en hausse constante, notamment via les activités de l'Espace Nature de la Botte du Hainaut..
Périmètres et limites	
Risques	
Impact Covid	
Commentaires Covid 19	
RGPD	

SUIVI DU PROJET

Priorité	Permanent	Durée
Echéance		Nature de l'échéance
Résultats attendus		
Indicateur(s) de résultat		
État d'avancement	En cours	Taux d'avancement
Justification état d'avancement		
Santé	Vert	
Justification santé		

ACTEURS

Mandataire pilote	LALMANT - Alain
Mandataire(s) partenaire(s)	
Agent pilote	MORIAME - Edelie

Agent(s) partenaire(s)

Service porteur

Environnement

Services partenaires

Partenaires effectifs

Espace Nature de la Botte du Hainaut

Partenaires presentis



Volet	Externe	N°	29	N° de projet	5	Référence interne	1.777.81
-------	---------	----	----	--------------	---	-------------------	----------

Nom du projet Continuer à mettre en œuvre le PCDR (Plan Communal de Développement Rural)

PROJET

Programme(s)	PCDR PST
Objectif stratégique - OS	3 Être une Commune résolument tournée vers un environnement durable, un aménagement du territoire de qualité, une mobilité performante et un niveau de sécurité optimal
Objectif opérationnel - OO	2 - Agir en faveur de notre ruralité et de notre biodiversité
Objectif Développement Durable - ODD	3 - Enjeu de la transition des communautés et des territoires
Mots clés	
Description synthétique	
Description complète	L'Opération de Développement Rural a débuté en 2007, la désignation de l'auteur de projet en 2008, et les réunions citoyennes en 2010. Approuvé en 2016, le Plan Communal de Développement Rural est divisé en lots. Le lot 1 comprend par exemple la fiche concernant la maison de village de Grandrieu (demande de permis en cours). Suite aux dernières élections communales, le renouvellement de la Commission Locale de Développement Rural (CLDR) a été acté le 19 septembre 2019. Cette commission se réunit 4 fois par an pour suivre l'avancement des dossiers et donner son avis.
Périmètres et limites	
Risques	
Impact Covid	
Commentaires Covid 19	
RGPD	

SUIVI DU PROJET

Priorité	Permanent	Durée
Echéance		Nature de l'échéance
Résultats attendus		
Indicateur(s) de résultat		
Etat d'avancement	En cours	Taux d'avancement
Justification état d'avancement	Fiche-projet "maison de village de Grandrieu" en cours de réalisation	
Santé	Vert	
Justification santé		

ACTEURS

Mandataire pilote	LALMANT - Alain
Mandataire(s) partenaire(s)	
Agent pilote	VINCENT - Julie

Agent(s) partenaire(s)

Service porteur

Direction générale

Services partenaires

Partenaires effectifs

Fondation Rurale de Wallonie

Partenaires presentis

Volet	Externe	N°	30	N° de projet	6	Référence interne	1.777
Nom du projet		Actualiser et redynamiser le PCDN (Plan communal de Développement de la Nature) dans le cadre de BIODIVERCITE					

PROJET

Programme(s)	PST Plan Communal de Développement de la Nature - PCDN
Objectif stratégique - OS	3 Être une Commune résolument tournée vers un environnement durable, un aménagement du territoire de qualité, une mobilité performante et un niveau de sécurité optimal
Objectif opérationnel - OO	2 - Agir en faveur de notre ruralité et de notre biodiversité
Objectif Développement Durable - ODD	3 - Enjeu de la transition des communautés et des territoires
Mots clés	
Description synthétique	
Description complète	Le Plan Communal de Développement de la Nature est un outil proposé à la Commune de Sivry-Rance depuis 1997 pour organiser de façon durable la prise en compte de la nature sur son territoire en intégrant le développement économique et social. Le PCDN vise à maintenir, à développer ou à restaurer la biodiversité au niveau communal en impliquant tous les acteurs locaux (processus participatif), après avoir réalisé un diagnostic du réseau écologique et dégagé une vision conjointe de la nature et de son avenir (réseau écologique) au niveau local. Le PCDN est une démarche centrée sur 2 piliers : la réalisation de projets et la sensibilisation continue de l'ensemble de la population. 2019 : Sensibilisation au fauchage tardif (projet 1), Identification des massifs forestiers (projet 2), Sensibilisation aux intérêts des chablis (projet 3). 2020 : "Une Naissance un Arbre" (projet 1), Distribution de semences pour pré fleuri (projet 2). Les communes wallonnes signataires de la charte PCDN ne peuvent introduire qu'une seule demande de subside par appel à projets. L'aide annuelle proposée est de maximum 5 000 euros. Une même demande peut cependant concerner plusieurs fiches-projets pour autant que le montant seuil ne soit pas dépassé. Depuis 2021, l'appel à projet a basculé vers BIODIVERCITE.
Périmètres et limites	
Risques	
Impact Covid	
Commentaires Covid 19	
RGPD	

SUIVI DU PROJET

Priorité	Permanent	Durée
Echéance		Nature de l'échéance
Résultats attendus		
Indicateur(s) de résultat		
État d'avancement	En cours	Taux d'avancement
Justification état d'avancement		
Santé	Vert	
Justification santé		

ACTEURS

Mandataire pilote	LALMANT - Alain
Mandataire(s) partenaire(s)	
Agent pilote	MORIAME - Edelie
Agent(s) partenaire(s)	
Service porteur	Environnement
Services partenaires	
Partenaires effectifs	Espace Nature de la Botte du Hainaut Fondation Rurale de Wallonie SPW-DNF
Partenaires presentis	



Volet	Externe	N°	31	N° de projet	7	Référence interne	1.777
-------	---------	----	----	--------------	---	-------------------	-------

Nom du projet Continuer à agir en collaboration avec le Contrat De Rivière Sambre Et Affluents

PROJET

Programme(s)	PST
Objectif stratégique - OS	3 Être une Commune résolument tournée vers un environnement durable, un aménagement du territoire de qualité, une mobilité performante et un niveau de sécurité optimal
Objectif opérationnel - OO	2 - Agir en faveur de notre ruralité et de notre biodiversité
Objectif Développement Durable - ODD	3 - Enjeu de la transition des communautés et des territoires
Mots clés	
Description synthétique	
Description complète	<p>Les cours d'eau font partie du patrimoine de la Wallonie. Ruisseaux, rivières, lacs, sont autant de trésors à préserver. Ils sont le lieu de vie d'une importante biodiversité. C'est pour fédérer et concilier les points de vue qu'ont été créés les 14 Contrats de Rivière de Wallonie. La Commune de Sivry-Rance a signé une convention avec le Contrat de Rivière Sambre et Affluents pour un Programme d'Actions sur deux ans (2020-2022 / 2023-2025). Leurs équipes parcourent les cours d'eau, et dressent un inventaire des dégradations, pollutions (déchets, érosion, entraves, rejets d'eaux usées, etc.), mais aussi de leurs atouts (sources de biodiversité exceptionnelle, patrimoine remarquable, ...) et proposent un Programme d'Actions afin de remédier aux dégradations et de mettre en évidence les atouts.- Rappel de la législation auprès des riverains lors d'observations inadéquates en bordure de cours d'eau.- Réflexion autour des possibilités d'installer des îlots de biodiversité sur les plans d'eau.- Préservation des populations de batraciens sur le territoire communal.- Assurer la tenue d'une rencontre semestrielle avec le service environnement.- Accès du bétail au cours d'eau.- Formation du personnel aux plantes invasives.- Organiser une marche "découverte cours d'eau" sur la Commune de Sivry-Rance et sensibiliser les participants à l'environnement aquatique.- Participations aux Journées Wallonnes de l'Eau.- Tenue de mini conférences lors des plénières PCDN notamment.</p>
Périmètres et limites	
Risques	
Impact Covid	
Commentaires Covid 19	
RGPD	

SUIVI DU PROJET

Priorité	Permanent	Durée
Echéance		Nature de l'échéance
Résultats attendus		
Indicateur(s) de résultat		
Etat d'avancement	En cours	Taux d'avancement
Justification état d'avancement		
Santé	Vert	
Justification santé		

ACTEURS

Mandataire pilote	LALMANT - Alain
Mandataire(s) partenaire(s)	
Agent pilote	MORIAME - Edelie
Agent(s) partenaire(s)	
Service porteur	Environnement
Services partenaires	Travaux
Partenaires effectifs	Contrat de Rivière Sambre et Affluents
Partenaires pressentis	

Volet	Externe	N°	32	N° de projet	8	Référence interne	1.777
-------	---------	----	----	--------------	---	-------------------	-------

Nom du projet Agir en faveur de la réduction des déchets (conteneurs enterrés, SAC...)

PROJET

Programme(s)	PST
Objectif stratégique - OS	3 Être une Commune résolument tournée vers un environnement durable, un aménagement du territoire de qualité, une mobilité performante et un niveau de sécurité optimal
Objectif opérationnel - OO	2 - Agir en faveur de notre ruralité et de notre biodiversité
Objectif Développement Durable - ODD	3 - Enjeu de la transition des communautés et des territoires
Mots clés	
Description synthétique	
Description complète	Dans le respect du Plan Wallon des Déchets, il s'agit d'assurer la séparation de la fraction organique des ordures ménagères via les PAV (Points d'Apport Volontaire situés dans chacun des villages de l'entité), Recyparc et Système à composter. L'utilisation d'un service de gobelets réutilisables (Politique "Zéro-Déchet") est également proposé. Une réflexion est menée quant au développement d'une troisième phase pour les conteneurs enterrés et sur la participation de la Commune à des actions mettant en avant la réduction des déchets.
Périmètres et limites	
Risques	
Impact Covid	
Commentaires Covid 19	
RGPD	

SUIVI DU PROJET

Priorité	Permanent	Durée
Echéance		Nature de l'échéance
Résultats attendus		
Indicateur(s) de résultat		
État d'avancement	En cours	Taux d'avancement
Justification état d'avancement		
Santé	Vert	
Justification santé		

ACTEURS

Mandataire pilote	LALMANT - Alain
Mandataire(s) partenaire(s)	
Agent pilote	MORIAME - Edelie

Agent(s) partenaire(s)	ADANT - France
Service porteur	Environnement
Services partenaires	Sanctions administratives
Partenaires effectifs	IPALLE
Partenaires presentis	

Volet	Externe	N°	33	N° de projet	1	Référence interne
-------	---------	----	----	--------------	---	-------------------

Nom du projet Encadrer l'aménagement de la RN 53

PROJET

Programme(s)	PST
Objectif stratégique - OS	3 Être une Commune résolument tournée vers un environnement durable, un aménagement du territoire de qualité, une mobilité performante et un niveau de sécurité optimal
Objectif opérationnel - OO	3 - Tendre vers une mobilité performante et veiller à la sécurité routière
Objectif Développement Durable - ODD	3 - Enjeu de la transition des communautés et des territoires
Mots clés	
Description synthétique	Réalisation d'une piste cyclable entre le bout de Sautin et la rue Champerlotte en collaboration avec le SPW (avec un aménagement de la traversée)
Description complète	Dans le cadre du plan d'actions du SPW, l'aménagement de la traversée de la N53 au niveau du pylône à Sautin est prévu. Afin de prendre en compte tous les aspects, nous tenons à être impliqués dans ce projet.
Périmètres et limites	
Risques	
Impact Covid	
Commentaires Covid 19	
RGPD	

SUIVI DU PROJET

Priorité	2022	Durée
Echéance		Nature de l'échéance
Résultats attendus		
Indicateur(s) de résultat		
État d'avancement	En cours	Taux d'avancement
Justification état d'avancement		
Santé	Vert	
Justification santé		

ACTEURS

Mandataire pilote	GATELIER - Jean-François
Mandataire(s) partenaire(s)	LALMANT - Alain
Agent pilote	MALCOTTE - Josiane
Agent(s) partenaire(s)	

Service porteur	Marchés Publics
Services partenaires	
Partenaires effectifs	SPW -DGO1
Partenaires pressentis	

Volet	Externe	N°	35	N° de projet	2	Référence interne
-------	---------	----	----	--------------	---	-------------------

Nom du projet Envisager des dépose-minute aux abords des écoles

PROJET

Programme(s)	PST
Objectif stratégique - OS	3 Être une Commune résolument tournée vers un environnement durable, un aménagement du territoire de qualité, une mobilité performante et un niveau de sécurité optimal
Objectif opérationnel - OO	3 - Tendre vers une mobilité performante et veiller à la sécurité routière
Objectif Développement Durable - ODD	3 - Enjeu de la transition des communautés et des territoires
Mots clés	
Description synthétique	
Description complète	Une analyse a été faite pour les 5 sites d'établissements scolaires :Ecole libre St Louis à Sivry : - marquage au sol pour délimiter l'emplacement du car scolaire.Ecole communale de Sivry :- Création de places supplémentaires ;- Sensibilisation, information des parents afin qu'ils utilisent le vaste espace derrière les bâtiments communaux et rejoignent l'école à pied (40 mètres) ;- Avertissement par la police dans un premier temps et ensuite verbalisation.Ecole libre St Joseph à Rance : - Aménagement d'un parking en face de l'école.Ecole communale de Rance :- Création de places supplémentaires;- Création d'un espace autocarEcole communale de Grandrieu :- Parking attenant. Pas d'aménagements à prévoir.
Périmètres et limites	
Risques	
Impact Covid	
Commentaires Covid 19	
RGPD	

SUIVI DU PROJET

Priorité	Indéterminée	Durée
Echéance		Nature de l'échéance
Résultats attendus		
Indicateur(s) de résultat		
État d'avancement	A réaliser	Taux d'avancement
Justification état d'avancement		
Santé	Orange	
Justification santé		

ACTEURS

Mandataire pilote	DUCARME - François
Mandataire(s) partenaire(s)	

Agent pilote	MOSTERT - Isabelle
Agent(s) partenaire(s)	
Service porteur	Enseignement
Services partenaires	
Partenaires effectifs	
Partenaires pressentis	

Volet	Externe	N°	36	N° de projet	3	Référence interne
-------	---------	----	----	--------------	---	-------------------

Nom du projet Créer une piste cyclable Rue de Martinsart à Sivry

PROJET

Programme(s)	PST
Objectif stratégique - OS	3 Être une Commune résolument tournée vers un environnement durable, un aménagement du territoire de qualité, une mobilité performante et un niveau de sécurité optimal
Objectif opérationnel - OO	3 - Tendre vers une mobilité performante et veiller à la sécurité routière
Objectif Développement Durable - ODD	3 - Enjeu de la transition des communautés et des territoires
Mots clés	
Description synthétique	
Description complète	Cet aménagement correspond à la mise en place combinée de pistes cyclables déjà suggérées, notamment dans le plan triennal 2010-2012 où il a été procédé, lors de la réfection de la voirie de la rue de Martinsart, au placement de l'éclairage public jusqu'au parc à conteneurs, ainsi qu'un éclairage pour usagers lents en vue de réalisation d'une piste cyclable. L'aménagement d'une liaison lente depuis le centre du village de Sivry jusque l'ancienne Gare de Sivry est prévu en trois phases : 1- dans le cadre du Plan d'Investissement Communal 2019-2021, la création d'une piste cyclable depuis le rond-point de la Gare jusqu'aux Voies de Renlies, au lieu-dit "Djandjo"; 2- dans le cadre du Plan Communal de Développement Rural, la piste cyclable sera poursuivie depuis le croisement de la Rue de Martinsart avec les Voies de Renlies jusqu'à hauteur du magasin Spar à l'entrée de Sivry ;3- dans le cadre d'un appel à projet "subvention en mobilité active", la piste cyclable pourrait être prolongée depuis le Spar jusqu'au centre du village de Sivry.
Périmètres et limites	
Risques	
Impact Covid	
Commentaires Covid 19	
RGPD	

SUIVI DU PROJET

Priorité	2022	Durée
Echéance		Nature de l'échéance
Résultats attendus		
Indicateur(s) de résultat		
Etat d'avancement	En cours	Taux d'avancement
Justification état d'avancement		
Santé	Vert	
Justification santé		

ACTEURS

Mandataire pilote	LALMANT - Alain
-------------------	-----------------

Mandataire(s) partenaire(s)

Agent pilote

MALCOTTE - Josiane

Agent(s) partenaire(s)

LALMANT - Mélanie

Service porteur

Marchés Publics

Services partenaires

Partenaires effectifs

Partenaires presentis

Volet	Externe	N°	37	N° de projet	4	Référence interne
-------	---------	----	----	--------------	---	-------------------

Nom du projet Continuer les activités Sécurité Routière dans les écoles avec Via Perfecta

PROJET

Programme(s)	PST
Objectif stratégique - OS	3 Être une Commune résolument tournée vers un environnement durable, un aménagement du territoire de qualité, une mobilité performante et un niveau de sécurité optimal
Objectif opérationnel - OO	3 - Tendre vers une mobilité performante et veiller à la sécurité routière
Objectif Développement Durable - ODD	3 - Enjeu de la transition des communautés et des territoires
Mots clés	
Description synthétique	
Description complète	Depuis de nombreuses années, l'asbl VIA PERFECTA, active dans le domaine de la sécurité routière, organise des séances scolaires. Les élèves de l'entité sont ainsi initiés à la sécurité routière. Les enseignants des écoles communales ont suivi une formation organisée par le SPW "formation en Education à la Mobilité et à la Sécurité Routière (EMSR)", ce qui au terme de celle-ci leur confère le titre de "réfèrent EMSR". Les établissements scolaires comptant un Réfèrent EMSR pourront obtenir du SPW, en fonction de leurs actions et projets, des chasubles fluo-réfléchissantes, du matériel pédagogique,...
Périmètres et limites	
Risques	
Impact Covid	
Commentaires Covid 19	
RGPD	

SUIVI DU PROJET

Priorité	Permanent	Durée
Echéance		Nature de l'échéance
Résultats attendus		
Indicateur(s) de résultat		
État d'avancement	En cours	Taux d'avancement
Justification état d'avancement		
Santé	Vert	
Justification santé		

ACTEURS

Mandataire pilote	DUCARME - François
Mandataire(s) partenaire(s)	
Agent pilote	MOSTERT - Isabelle

Agent(s) partenaire(s)

Service porteur

Enseignement

Services partenaires

Partenaires effectifs

Via Perfecta

Partenaires presentis

Volet	Externe	N°	38	N° de projet	5	Référence interne
-------	---------	----	----	--------------	---	-------------------

Nom du projet Soutenir les actions développées par le PCS en matière de mobilité

PROJET

Programme(s)	PST
Objectif stratégique - OS	3 Être une Commune résolument tournée vers un environnement durable, un aménagement du territoire de qualité, une mobilité performante et un niveau de sécurité optimal
Objectif opérationnel - OO	3 - Tendre vers une mobilité performante et veiller à la sécurité routière
Objectif Développement Durable - ODD	4 - Enjeu de la cohésion sociale
Mots clés	
Description synthétique	
Description complète	Formation théorique au permis de conduire. Formation pratique au permis de conduire.
Périmètres et limites	
Risques	
Impact Covid	
Commentaires Covid 19	
RGPD	

SUIVI DU PROJET

Priorité	Permanent	Durée
Echéance		Nature de l'échéance
Résultats attendus		
Indicateur(s) de résultat		
Etat d'avancement	En cours	Taux d'avancement
Justification état d'avancement		
Santé	Vert	
Justification santé		

ACTEURS

Mandataire pilote	SCHEPERS - Magali
Mandataire(s) partenaire(s)	
Agent pilote	MORMAL - Magali
Agent(s) partenaire(s)	POLIZZI - Natacha

Service porteur

Plan de Cohésion Sociale

Services partenaires

Partenaires effectifs

Partenaires pressentis

Volet	Externe	N°	39	N° de projet	1	Référence interne	1.766
-------	---------	----	----	--------------	---	-------------------	-------

Nom du projet Disposer des caméras de surveillance fixes temporaire sur la Commune

PROJET

Programme(s)	PST
Objectif stratégique - OS	3 Être une Commune résolument tournée vers un environnement durable, un aménagement du territoire de qualité, une mobilité performante et un niveau de sécurité optimal
Objectif opérationnel - OO	4 - Veiller à la sécurité des biens et des personnes
Objectif Développement Durable - ODD	3 - Enjeu de la transition des communautés et des territoires
Mots clés	
Description synthétique	installer des caméras sur le territoire de la Commune de Sivry-Rance dans le cadre de la lutte contre le sentiment subjectif d'insécurité, la délinquance urbaine et la criminalité de tout ordre (intention du Collège de Police) ainsi que dans le cadre de la propreté publique.
Description complète	<p>Objectif global : contribuer à la sécurité des biens et des personnes en accroissant les possibilités de surveillance de manière ponctuelle. Suite à l'avis favorable du Conseil communal en date du 19 septembre 2019, la présence des caméras de surveillance sur le territoire permettra d'atteindre les objectifs locaux suivants :- Prévenir les crimes et les délits ainsi que les incivilités par la présence de caméras visibles ;- Lutter contre le sentiment d'insécurité des citoyens ;- Gérer les interventions de police ;- Résoudre des enquêtes judiciaires ; - Appuyer la gestion d'évènements.</p> <p>La lutte contre la malpropreté nécessite de développer une stratégie globale et intégrée reposant sur différents axes complémentaires : - la sensibilisation qui vise à la prise de conscience de tout un chacun quant aux bons gestes à avoir, la participation des citoyens et des autres acteurs à rendre notre environnement plus propre, - l'amélioration des infrastructures de gestion des déchets afin d'offrir des exutoires aux déchets produits en dehors de la maison, - la gestion de l'espace visant à garantir un cadre de vie propre et convivial, - la répression qui contribue au respect de l'espace public en faisant de la propreté une norme inéluctable</p>
Périmètres et limites	
Risques	
Impact Covid	
Commentaires Covid 19	
RGPD	Oui

SUIVI DU PROJET

Priorité	2022	Durée	
Echéance	31/07/22	Nature de l'échéance	Impérative
Résultats attendus	réalisation des dépenses : 31 juillet 2022 dossier de liquidation : 15 novembre 2022		
Indicateur(s) de résultat			
Etat d'avancement	En cours	Taux d'avancement	25.00
Justification état d'avancement	demande de remise de prix : 2/3		
Santé	Vert		

ACTEURS

Mandataire pilote	GATELIER - Jean-François
Mandataire(s) partenaire(s)	LALMANT - Alain
Agent pilote	MORIAME - Edelie
Agent(s) partenaire(s)	ADANT - France MOUSIN - Christophe
Service porteur	Environnement
Services partenaires	Sanctions administratives Travaux
Partenaires effectifs	
Partenaires pressentis	Zone de Police de la Botte du Hainaut BeWapp

Volet	Externe	N°	40	N° de projet	2	Référence interne	1.766
-------	---------	----	----	--------------	---	-------------------	-------

Nom du projet Agir en collaboration avec la zone de police Botha sur base du Règlement général de police

PROJET

Programme(s)	PST
Objectif stratégique - OS	3 Être une Commune résolument tournée vers un environnement durable, un aménagement du territoire de qualité, une mobilité performante et un niveau de sécurité optimal
Objectif opérationnel - OO	4 - Veiller à la sécurité des biens et des personnes
Objectif Développement Durable - ODD	3 - Enjeu de la transition des communautés et des territoires
Mots clés	
Description synthétique	
Description complète	Sur base du règlement générale de police (voté en 2018 en Conseil communal), il existe une collaboration régulière avec la zone de Police Botha en s'échangeant les informations et avertissements nécessaires.
Périmètres et limites	
Risques	
Impact Covid	
Commentaires Covid 19	
RGPD	

SUIVI DU PROJET

Priorité	Permanent	Durée
Echéance		Nature de l'échéance
Résultats attendus		
Indicateur(s) de résultat		
Etat d'avancement	Réalisé	Taux d'avancement
Justification état d'avancement		
Santé	Vert	
Justification santé		

ACTEURS

Mandataire pilote	GATELIER - Jean-François
Mandataire(s) partenaire(s)	
Agent pilote	ADANT - France
Agent(s) partenaire(s)	

Service porteur

Sanctions administratives

Services partenaires

Partenaires effectifs

Partenaires pressentis

Volet	Externe	N°	41	N° de projet	1	Référence interne	1.853
-------	---------	----	----	--------------	---	-------------------	-------

Nom du projet **Etablir le recensement du Petit Patrimoine Wallon**

PROJET

Programme(s)	PST
Objectif stratégique - OS	4 Être une Commune qui garantit l'accès pour tous à la culture et qui valorise son potentiel touristique
Objectif opérationnel - OO	1 - Développer offre touristique
Objectif Développement Durable - ODD	4 - Enjeu de la cohésion sociale
Mots clés	
Description synthétique	
Description complète	<p>Ce projet s'inscrit dans l'appel à projet "Petit Patrimoine Populaire Wallon : appel à projets 2019 Recensement". Ce dernier a débuté en août 2019 (date de l'arrêté - Réf. PPPW/AP2019/65/Sivry-Rance - Visa : 19/01284) pour une durée de 12 mois (07 août 2020). Durant ce délai, les actions suivantes doivent être réalisées : - Chaque élément du patrimoine fera l'objet d'une notice descriptive et historique sur base du modèle de fiche établi par l'administration, ainsi qu'un reportage photographique détaillé ; - L'encodage des données se fera dans une base de données partagée avec l'administration ; - Chaque élément recensé fera l'objet d'une géolocalisation. De plus, - Une publication en ligne du recensement sera prévue sur base de la maquette graphique fournie par l'administration. Cette publication reprendra une ou plusieurs photographies de chaque élément du petit patrimoine ainsi que la notice descriptive et historique. Afin de sensibiliser la population, un concours photos serait mis en place afin que les citoyens s'expriment sur les éléments du patrimoine qu'ils souhaitent valoriser. - Une charte "Protection du PPW à Sivry-Rance" sera rédigée afin de sensibiliser l'administration et le collège communal à la protection des traces architecturales. - L'intégration d'un volet de valorisation touristique du petit patrimoine doit être également prévue. Il est proposé de collaborer avec l'Office du Tourisme de Sivry-Rance pour la mise en place d'itinéraires touristiques sur le petit patrimoine de Sivry-Rance ainsi que des panneaux didactiques. Pour cela, la mention "Avec le soutien de la Wallonie" devra figurer sur tous les supports promotionnels produits. La subvention sera liquidée en 3 tranches : - 50% dès la signature de l'arrêté ; soit le montant de 5000 €. - Une deuxième tranche de 25% soit 2500 après 6 mois sur base d'un rapport intermédiaire approuvé par le comité d'accompagnement. - Le solde après validation par le comité d'accompagnement du recensement effectué (paiement sur base de : rapport final, pièces justificatives, déclaration de créance et pièces comptables)</p>
Périmètres et limites	
Risques	
Impact Covid	Neutre
Commentaires Covid 19	
RGPD	

SUIVI DU PROJET

Priorité	2020	Durée	
Echéance		Nature de l'échéance	
Résultats attendus			
Indicateur(s) de résultat	<p>Nombre de fiches de recensement : 500 Mise en place d'un concours photos et d'une exposition : 1 Mise en place d'itinéraires touristiques en lien avec le petit patrimoine : 5 Edition d'un livret touristique sur les itinéraires choisis : 1 Création de panneaux didactiques sur le petit patrimoine : 10 Edition d'un catalogue papier reprenant les éléments recensés : 1 Edition d'une note de service pour l'urbanisme : 1 Rédaction d'une charte de protection du PPW de Sivry-Rance :</p>		

Etat d'avancement	Réalisé	Taux d'avancement
Justification état d'avancement	<p>Le recensement a été réalisé par les membres du comité Petit Patrimoine. 409 fiches descriptives ont été rédigées et encodées dans le programme de l'AWAP.</p> <p>Cet encodage a fait l'objet d'un engagement ; un emploi partagé coordonné par l'ASBL DBH, au bénéfice des autres communes de la Botte bénéficiant de la même subvention.</p> <p>Une brochure de sensibilisation a été imprimée et distribuée. Cette dernière reprend une sélection des biens les plus remarquables. Il en a été de même pour les 3 autres communes de la Botte (Mornignies, Beaumont et Froidchapelle) avec un graphisme commun.</p> <p>En septembre 2021, une conférence de presse a été organisée.</p> <p>Début 2022, l'AWAP a mis en ligne l'ensemble du travail réalisé afin que les données soient accessibles de manière publique.</p>	
Santé	Vert	
Justification santé		

ACTEURS

Mandataire pilote	WERION - Huguette
Mandataire(s) partenaire(s)	
Agent pilote	DENIS - Virginie
Agent(s) partenaire(s)	MALCOTTE - Josiane
Service porteur	Tourisme
Services partenaires	Urbanisme
Partenaires effectifs	<p>ASBL Qualité Village Wallonie</p> <p>Groupe d'Action Locale de la Botte du Hainaut</p> <p>Office du tourisme de Sivry-Rance</p> <p>Comité Petit Patrimoine de Sivry-Rance</p>
Partenaires pressentis	

Volet	Externe	N°	42	N° de projet	2	Référence interne	1.824.508
-------	---------	----	----	--------------	---	-------------------	-----------

Nom du projet **Soutenir les actions de l'Office communal du Tourisme**

PROJET

Programme(s)	PST
Objectif stratégique - OS	4 Être une Commune qui garantit l'accès pour tous à la culture et qui valorise son potentiel touristique
Objectif opérationnel - OO	1 - Développer offre touristique
Objectif Développement Durable - ODD	4 - Enjeu de la cohésion sociale
Mots clés	
Description synthétique	
Description complète	L'Office du Tourisme réalise, en collaboration avec l'Administration communale et ses autres partenaires, des actions de promotion visant à valoriser ou développer le potentiel touristique de Sivry-Rance. Dans les actions de promotion prévues en 2019-2020, l'office du tourisme souhaite : - Continuer la mise en place de panneaux d'accueil dans les villages de l'entité. A ce jour, seuls Montbliart et Sautin en sont pourvus.- Assurer le remplacement des bâches promotionnelles sur les structures métalliques installées dans les villages.- Réaliser des flyers et/ou dépliants de promotion présentant les attraits touristiques existants ou les projets à venir.- Mettre en place un parcours-jeu permanent dans la philosophie d'un Cluedo géant, un "Murder parcours".- Rénover le Parcours Astro sur le Ravel 109. Outre ces aspects, le site Internet de l'ASBL doit continuer à être alimenté et mis à jour. Il en est de même des différentes pages Facebook gérées par l'Office du Tourisme. La randonnée représente une demande importante de la part des visiteurs. Il est donc essentiel d'assurer l'entretien et le balisage des sentiers, en collaboration avec le service travaux. Pour ce faire, des balises devront être réimprimées. Le personnel communal en charge du tourisme devra aussi assurer un suivi administratif et/ou participer à des actions en collaboration avec la Maison du Tourisme du Pays des Lacs, La forêt du Pays de Chimay, l'ADL de Sivry-Rance, le GAL de la Botte du Hainaut, ...
Périmètres et limites	
Risques	
Impact Covid	Positif
Commentaires Covid 19	Augmentation de la fréquentation des hébergements touristiques de la commune en raison des départs à l'étranger interdits ou conditionnés. Augmentation de la demande en matière de randonnées en raison de la limitation d'autres activités (fermées ou conditionnées)
RGPD	

SUIVI DU PROJET

Priorité	Permanent	Durée	
Echéance		Nature de l'échéance	
Résultats attendus			
Indicateur(s) de résultat	Nombre de sites Internet alimentés en informations touristiques : 2 Nombre de panneaux d'accueil produits : 2 Nombre de dépliants / flyers réalisés : 1 Nombre de parcours-jeu mis en place : 1 Nombre de bâches imprimées : 2		
Etat d'avancement	En cours	Taux d'avancement	
Justification état d'avancement	- Depuis 2019, un suivi constant est assurée au niveau de l'accompagnement des divers propriétaires d'hébergements touristiques. Cet accompagnement va du respect des normes de sécurité, au conseil personnalisé, en passant par la promotion de l'hébergement sur base des attentes du propriétaire (conceptions graphiques, site Internet, ...) - La mise à jour des informations touristiques sur le site de l'Office du Tourisme ou de la commune est un travail permanent		

(hébergements, parcours de randonnées, événements, ...)

- Vu l'augmentation de la demande depuis la crise COVID 19, la commune et l'Office du Tourisme ont été sollicités pour l'ouverture de chemins de randonnées supplémentaires. Après réunion avec les divers intervenants demandeurs, de nouveaux tracés sont en cours d'aménagement et seront cartographiés. A l'issue de ce processus d'élargissement, de nouveaux tracés seront créés, des parcours seront améliorés et l'ensemble du nouveau réseau complet sera redessiné et cartographié pour une future promotion touristique.
- L'Office du Tourisme, en collaboration avec le Comité Petit patrimoine et le centre culturel, a participé aux journées du patrimoine 2021 - Thème : Sim Liénard.
- Deux panneaux d'accueil ont été conçus et placés : un à proximité de l'arbre des 4 frères au bois Massart et un 2e à l'aire d'accueil de Touvent, sur le thème de la mare.
- Un flyer de mise en valeur des restaurateurs et traiteurs locaux a été élaboré.
- Une nouvelle version du plan des rues de Sivry-Rance a été réalisée.
- Des panneaux didactiques sur le thème de Sim Liénard sont en cours de réalisation et seront finalisés pour 2022.
- Un escape game dans la domaniale de Rance a été organisé en septembre 2021, avec le soutien de la Maison du Tourisme du Pays des Lacs, dans le cadre d'une subvention PWDR. En lien avec cette subvention, une exposition mobile sur le thème de la forêt est en cours de finalisation.
- La projet VALSY a été mis en place durant les années 2020-2021 (Cfr. fiche PST spécifique)

Santé

Vert

Justification santé

ACTEURS

Mandataire pilote

GATELIER - Jean-François

Mandataire(s) partenaire(s)

Agent pilote

DENIS - Virginie

Agent(s) partenaire(s)

Service porteur

Tourisme

Services partenaires

Partenaires effectifs

Espace Nature de la Botte du Hainaut
MAGMA (musée du Marbre)
Office du tourisme de Sivry-Rance
Comité Petit Patrimoine de Sivry-Rance

Partenaires pressentis

Volet	Externe	N° 112	N° de projet 3	Référence interne
-------	---------	--------	----------------	-------------------

Nom du projet Présenter Montbliart comme un des plus beaux villages de Wallonie

PROJET

Programme(s)	PST
Objectif stratégique - OS	4 Être une Commune qui garantit l'accès pour tous à la culture et qui valorise son potentiel touristique
Objectif opérationnel - OO	1 - Développer offre touristique
Objectif Développement Durable - ODD	4 - Enjeu de la cohésion sociale
Mots clés	
Description synthétique	
Description complète	<p>Cette action a pour but de valoriser un des 5 villages de notre entité, Montbliart, en mettant en avant sa beauté, son caractère typique et rural, son patrimoine classé, ses promenades, son patrimoine naturel, ses spécificités paysagères, ...Par cette action, le but serait d'obtenir le label "Plus beau village de Wallonie" et d'adhérer, de ce fait, à la charte de qualité de cette asbl. Le dossier devra être rentré par l'Administration communale en collaboration avec l'Office communal du tourisme, structures présentant l'ensemble des conditions d'agrément pour le dépôt de la demande. Une fois la décision du comité "Plus beaux villages de Wallonie" prise, un suivi administratif devra être mis en place, sauf en cas de rejet de la candidature. L'admission ou l'admission conditionnée généreront quant à elles la mise en place des premières actions ou la fourniture de documents, preuves d'aménagements complémentaires demandés. Lors de l'admission, l'Administration communale devra manifester une volonté de développer une politique en matière de mise en valeur, préservation, développement, promotion et animation du patrimoine du village. L'Administration communale et ses partenaires devront utiliser la marque "Plus beaux villages de Wallonie" comme stipulé dans la charte de qualité : apposer le panneau normalisé aux entrées du village, utiliser la dénomination et le logo sur tous les supports de communication, ... En cas d'admission, des contrôles d'usage de la marque auront lieu ponctuellement. Afin de créer une appartenance à la marque, des actions de sensibilisation auprès des prestataires et partenaires du village seront mise en place (courriers, transmission du logo et explications, ...). Une communication sur le web sera également assurée. Dans l'optique d'une bonne promotion du village si ce dernier est retenu, des prises de vue part drone pourraient être envisagées pour 2021. Un événement de mise en valeur du village pourrait également être prévu pour fêter l'adhésion. Le but de cette action, outre le fait de valoriser et embellir le village de Montbliart, serait aussi de générer une évolution croissante de l'économie du village et de l'entité (augmentation des réservations dans les gîtes, hausse du chiffre d'affaire et de la fréquentation dans les restaurants, brasseries, magasins), ... Pour que ce constat puisse avoir lieu, l'adhésion à la marque sera prévue pour 5 ans minimum. A l'issue de cette période, une évaluation aura lieu afin de juger si les investissements engagés génèrent une évolution positive pour le village et l'entité. L'adhésion sera alors reconduite ou non.</p>
Périmètres et limites	
Risques	
Impact Covid	Négatif
Commentaires Covid 19	<p>La candidature de Montbliart a été traitée avec un retard certain en raison :</p> <ul style="list-style-type: none"> - de l'impossibilité du Conseil d'Administration des Plus beaux villages de Wallonie de se réunir ; - de l'incapacité des juges de se déplacer facilement sur les lieux. <p>La gestion de ce dossier par les autorités compétentes a, de ce fait, été retardée de plus d'un an.</p>
RGPD	

SUIVI DU PROJET

Priorité	2020	Durée
Echéance		Nature de l'échéance
Résultats attendus	La labellisation de Montbliart comme "Plus beau village de Wallonie"	

Indicateur(s) de résultat	- L'obtention du label ; - La promotion touristique du village par le biais de ce label ; - les aménagements du village en lien avec le label (panneaux d'accueil aux entrées de village, signalétique routière, ...)	
État d'avancement	Réalisé	Taux d'avancement
Justification état d'avancement	Octobre -2019 -Janvier -2020 - Rédaction du dossier - Prise de vues pour le dossier photo - Rassemblement des documents légaux - ..., Janvier -2020 -Avril -2021 -Analyse du dossier par le Comité "Plus beaux villages de Wallonie" et décision en AG. La candidature de Montbliart n'a pas été retenue en raison de plusieurs points négatifs en lien avec le bâti peu harmonieux notamment.	
Santé	Vert	
Justification santé	Dossier introduit mais pas accepté.	

ACTEURS

Mandataire pilote	WERION - Huguette
Mandataire(s) partenaire(s)	
Agent pilote	DENIS - Virginie
Agent(s) partenaire(s)	
Service porteur	Tourisme
Services partenaires	Travaux
Partenaires effectifs	Office du tourisme de Sivry-Rance Comité Petit Patrimoine de Sivry-Rance
Partenaires presentis	

Volet	Externe	N°	43	N° de projet	1	Référence interne
-------	---------	----	----	--------------	---	-------------------

Nom du projet Mettre en valeur des sentiers et ruelles de nos villages



PROJET

Programme(s)	PST
Objectif stratégique - OS	4 Être une Commune qui garantit l'accès pour tous à la culture et qui valorise son potentiel touristique
Objectif opérationnel - OO	2 - Mettre en valeur les voies lentes
Objectif Développement Durable - ODD	4 - Enjeu de la cohésion sociale
Mots clés	
Description synthétique	
Description complète	<p>Les ruelles et sentiers de l'entité sont empruntés à la fois par les habitants mais aussi par des visiteurs touristiques dans le cadre des randonnées balisées de l'entité. Ces voies lentes sont au cœur des milieux de vie ; centres de village, quartiers, proximité des écoles ou lieux d'animation, espaces verts, ... Ces chemins nécessitent un entretien constant pour maintenir le confort et la sécurité de tous les usagers : tonte des abords, taille des arbres et haies, réaffectation des murs / murets, ... Outre ces travaux nécessaires, une mise en valeur permettrait une réappropriation sportive, culturelle et sociale de ces voies par nos habitants. En effet, une ruelle entretenue et animée est une ruelle empruntée ! Pour ce faire plusieurs projets sont envisagés : - Travail de recensement sur carte des ruelles de l'entité :- Maintien des sentiers et ruelles existants en assurant une veille et une protection de ces derniers ;- Finalisation de certains tronçons non terminés ;- Sécurisation de certains sentiers ou ruelles ;- Identification des ruelles : panneaux avec les noms en français et wallon. Si certains sentiers ou ruelles ne possèdent pas de noms, une dénomination leur serait alors attribuée (baptême en concertation avec le Comité Petit Patrimoine de Sivry-Rance) ;- Mise en valeur des panoramas, points de vue et d'éléments architecturaux ou naturels présents dans ces sentiers. Pour ce faire, des panneaux explicatifs seraient créés et posés dans les sentiers (Prévu en 2021) ;- Réouverture d'anciennes ruelles ou chemins disparus ;- Lancement d'une étude pour la conception d'un circuit circulaire à travers ruelles à Rance. Au niveau touristique, la thématique des ruelles pourrait être exploitées dans le cadre de circuits spécifiques.</p>
Périmètres et limites	
Risques	
Impact Covid	Neutre
Commentaires Covid 19	
RGPD	

SUIVI DU PROJET

Priorité	2022	Durée	
Echéance		Nature de l'échéance	
Résultats attendus			
Indicateur(s) de résultat	<p>Nombre de panneaux nominatifs posés : Nombre de chemins réouverts : Nombre d'installation d'éclairage posées : Etude pour un circuit circulaire à Rance : 1 Nombre de panneaux explicatifs créés (2021) :</p>		

Etat d'avancement	En cours	Taux d'avancement
Justification état d'avancement	<p>Le relevé des ruelles "intra-muros" des 5 villages est en cours de réalisation avec l'aide du comité Petit Patrimoine de Sivry-Rance. A l'issue de ce relevé, les ruelles seront baptisées car, actuellement, elles ne portent pas de nom officiel. Le comité petit patrimoine de Sivry-Rance souhaiterait faire apposer des plaques de rues pour identifier ces ruelles sur le terrain. Ces divers sentiers font l'objets de nettoyages et entretiens réguliers par les équipes du service travaux.</p>	
Santé	Vert	
Justification santé		

ACTEURS

Mandataire pilote	WERION - Huguette
Mandataire(s) partenaire(s)	
Agent pilote	DENIS - Virginie
Agent(s) partenaire(s)	LALMANT - Mélanie
Service porteur	Tourisme
Services partenaires	Travaux
Partenaires effectifs	Comité Petit Patrimoine de Sivry-Rance
Partenaires pressentis	

Volet	Externe	N°	44	N° de projet	2	Référence interne
-------	---------	----	----	--------------	---	-------------------

Nom du projet Mettre en valeur l'axe Eau d'Heure-VaJoly

PROJET

Programme(s)	PST
Objectif stratégique - OS	4 Être une Commune qui garantit l'accès pour tous à la culture et qui valorise son potentiel touristique
Objectif opérationnel - OO	2 - Mettre en valeur les voies lentes
Objectif Développement Durable - ODD	4 - Enjeu de la cohésion sociale
Mots clés	
Description synthétique	
Description complète	<p>La véloroute des lacs relie le lac du VaJoly en France aux Lacs de l'Eau d'Heure en Belgique depuis 2010. Cette liaison avait été réalisée dans le cadre du projet PICVert afin d'élargir l'offre touristique et inciter aux déplacements doux. En complément du RAVel 109, cette véloroute permet aussi bien aux touristes qu'aux citoyens de rejoindre des centres de villages comme Rance et Sautin, facilitant ainsi la mobilité douce. Depuis presque 10 ans, ce tracé vélo est bien connu et emprunté des touristes et promeneurs locaux. Actuellement, une partie de la véloroute nécessiterait des aménagements au niveau du bout de Sautin et de la N53 afin d'offrir une solution sécurisée à nos usagers faibles pour effectuer la liaison avec le RAVel. Cependant, une section de ce trajet, rue de la Station à Sautin, n'est pas en site propre. Un itinéraire aménagé serait alors étudié et mis en place pour répondre aux différents objectifs. Pour ce faire, un projet a été déposé dans le cadre de l'appel à projet "Subvention en mobilité douce 2018" pour un budget de 73.800 € subventionné à 75% ; à savoir un montant de 55.350 €. L'arrêté octroyant le montant est daté du 21 décembre 2018 - Réf. AB 01.08 de la division organique 14 du budget wallon - Visa n°1821301. Les pièces justificatives sont à présenter dans les 36 mois suivant la notification de l'arrêté. Complémentairement à cet aménagement, une nouvelle signalétique devra être mise en place pour le nouveau tracé. Une rénovation de certains panneaux existants devra également être prévue. Pour ce faire, un état de lieux du circuit devra être programmé. Afin de valoriser le nouveau tracé, une nouvelle promotion devra être mise en place en collaboration avec l'Office communal du Tourisme.</p>
Périmètres et limites	
Risques	
Impact Covid	
Commentaires Covid 19	
RGPD	

SUIVI DU PROJET

Priorité	2022	Durée	36 mois
Echéance	31/12/22	Nature de l'échéance	
Résultats attendus			
Indicateur(s) de résultat	Mise en place d'un aménagement sécurisé au niveau du bout de Sautin : 1 Nombre de nouveaux panneaux : Promotion du nouveau tracé : 1		
Etat d'avancement	En cours	Taux d'avancement	
Justification état d'avancement	Décembre -2018 -Décembre -2021 -36 mois sont prévu pour mettre en place le projet et finaliser le dossier de liquidation des dépenses.		
Santé	Vert		

Justification santé

ACTEURS

Mandataire pilote	GATELIER - Jean-François
Mandataire(s) partenaire(s)	
Agent pilote	MALCOTTE - Josiane
Agent(s) partenaire(s)	
Service porteur	Tourisme
Services partenaires	Marchés Publics
Partenaires effectifs	Office du tourisme de Sivry-Rance SPW-DNF
Partenaires presentis	



Volet	Externe	N°	45	N° de projet	1	Référence interne	1.854
-------	---------	----	----	--------------	---	-------------------	-------

Nom du projet Soutenir le Centre culturel local et son contrat-programme

PROJET

Programme(s)	PST
Objectif stratégique - OS	4 Être une Commune qui garantit l'accès pour tous à la culture et qui valorise son potentiel touristique
Objectif opérationnel - OO	3 - Accès à la culture pour tous
Objectif Développement Durable - ODD	4 - Enjeu de la cohésion sociale
Mots clés	
Description synthétique	
Description complète	La Commune s'investit dans le domaine culturel notamment à travers le Centre culturel local de Sivry-Rance et son contrat-programme qui définit les objectifs des prochaines années. Elle soutient également le Centre culturel de différentes manières :- Soutien financier : subside récurrent sur base du contrat-programme, mais également via les charges énergétiques et diverses de fonctionnement ; - Soutien en ressources humaines : mise à disposition de personnel selon les besoins ; - Etc...
Périmètres et limites	
Risques	
Impact Covid	
Commentaires Covid 19	
RGPD	

SUIVI DU PROJET

Priorité	Permanent	Durée
Echéance		Nature de l'échéance
Résultats attendus		
Indicateur(s) de résultat		
État d'avancement	En cours	Taux d'avancement
Justification état d'avancement		
Santé	Vert	
Justification santé		

ACTEURS

Mandataire pilote	WERION - Huguette
Mandataire(s) partenaire(s)	
Agent pilote	VINCENT - Julie
Agent(s) partenaire(s)	

Service porteur	Direction générale
Services partenaires	Finances
Partenaires effectifs	Centre culturel local de Sivry-Rance
Partenaires pressentis	

Volet	Externe	N°	46	N° de projet	2	Référence interne
-------	---------	----	----	--------------	---	-------------------

Nom du projet Soutenir la bibliothèque communale et son plan de lecture publique

PROJET

Programme(s)	PST
Objectif stratégique - OS	4 Être une Commune qui garantit l'accès pour tous à la culture et qui valorise son potentiel touristique
Objectif opérationnel - OO	3 - Accès à la culture pour tous
Objectif Développement Durable - ODD	4 - Enjeu de la cohésion sociale
Mots clés	
Description synthétique	
Description complète	Reconnue par la Communauté Française Wallonie-Bruxelles en 2016, la Bibliothèque communale de Sivry-Rance a rédigé un plan d'actions 2017-2021 sur base de 3 axes : - Promouvoir les pratiques de lecture chez les enfants de moins de 3 ans ; - Promouvoir les pratiques de lecture chez les enfants âgés de 3 à 12 ans ; - Toucher les publics éloignés de la lecture ; La commune soutient ainsi la bibliothèque via une représentation politique dans ses instances, et via un soutien humain et matériel en fonction des nécessités.
Périmètres et limites	
Risques	
Impact Covid	
Commentaires Covid 19	
RGPD	

SUIVI DU PROJET

Priorité	Permanent	Durée
Echéance		Nature de l'échéance
Résultats attendus		
Indicateur(s) de résultat		
Etat d'avancement	En cours	Taux d'avancement
Justification état d'avancement		
Santé	Vert	
Justification santé		

ACTEURS

Mandataire pilote	DUCARME - François
Mandataire(s) partenaire(s)	WERION - Huguette
Agent pilote	VINCENT - Julie

Agent(s) partenaire(s)

Service porteur

Direction générale

Services partenaires

Partenaires effectifs

Bibliothèque communale de Sivry-Rance

Partenaires presentis

Volet	Externe	N°	48	N° de projet	1	Référence interne
Nom du projet		Mettre en place des cours de nutrition et de relaxation/ Brain Gym dans les écoles				

PROJET

Programme(s)	PST
Objectif stratégique - OS	5 Être un(e) Commune/CPAS qui favorise le vivre ensemble et la cohésion sociale
Objectif opérationnel - OO	1 - Favoriser les actions préventives en faveur de la santé, rendre le sport accessible à tous et développer les infrastructures sportives
Objectif Développement Durable - ODD	4 - Enjeu de la cohésion sociale
Mots clés	
Description synthétique	
Description complète	Dans le cadre du cours de philosophie et citoyenneté, le collège communal a demandé au titulaire d'aborder le sujet de la pédagogie de la nutrition, à raison d'une dizaine d'heures par an. Mise en place d'un programme de relaxation/ Brain Gym dans les écoles : Il s'agit de techniques de relaxation, des exercices de 5 à 10 minutes de repos, détente, respiration accompagnés ou pas de musique. Cela améliore la concentration des enfants, après les récréations, après le temps de midi, augmente leur capacité d'apprentissage. Déjà pratiqué par 2 institutrices, ce programme sera généralisé pour la prochaine rentrée scolaire. Ce temps sera mis à profit pour permettre aux enseignants de suivre une formation.
Périmètres et limites	
Risques	
Impact Covid	
Commentaires Covid 19	
RGPD	

SUIVI DU PROJET

Priorité	Indéterminée	Durée
Echéance		Nature de l'échéance
Résultats attendus		
Indicateur(s) de résultat		
État d'avancement	En cours	Taux d'avancement
Justification état d'avancement		
Santé	Orange	
Justification santé		

ACTEURS

Mandataire pilote	GATELIER - Jean-François
Mandataire(s) partenaire(s)	DUCARME - François

Agent pilote	MOSTERT - Isabelle
Agent(s) partenaire(s)	
Service porteur	Enseignement
Services partenaires	
Partenaires effectifs	
Partenaires pressentis	

Volet	Externe	N°	49	N° de projet	2	Référence interne
-------	---------	----	----	--------------	---	-------------------

Nom du projet Soutenir les actions développées par le PCS en matière de santé

PROJET

Programme(s)	PST Plan de Cohésion Sociale - PCS
Objectif stratégique - OS	5 Être un(e) Commune/CPAS qui favorise le vivre ensemble et la cohésion sociale
Objectif opérationnel - OO	1 - Favoriser les actions préventives en faveur de la santé, rendre le sport accessible à tous et développer les infrastructures sportives
Objectif Développement Durable - ODD	4 - Enjeu de la cohésion sociale
Mots clés	
Description synthétique	
Description complète	Projet "safe party" (réduction du risque IST/MST/Assuétudes en milieu festif), Permanence Santé (guichet d'information) via des brochures mises à disposition. Life Box.
Périmètres et limites	
Risques	
Impact Covid	Négatif
Commentaires Covid 19	
RGPD	

SUIVI DU PROJET

Priorité	Permanent	Durée
Echéance		Nature de l'échéance
Résultats attendus		
Indicateur(s) de résultat		
État d'avancement	En cours	Taux d'avancement
Justification état d'avancement		
Santé	Vert	
Justification santé		

ACTEURS

Mandataire pilote	SCHEPERS - Magali
Mandataire(s) partenaire(s)	
Agent pilote	MORMAL - Magali
Agent(s) partenaire(s)	ROBERT - Angélique

Service porteur

Plan de Cohésion Sociale

Services partenaires

Partenaires effectifs

Partenaires pressentis

Volet	Externe	N°	50	N° de projet	3	Référence interne
-------	---------	----	----	--------------	---	-------------------

Nom du projet Insister sur l'interdiction de fumer et l'obligation de distribution d'eau gratuite lors des manifestations publiques

PROJET

Programme(s)	PST
Objectif stratégique - OS	5 Être un(e) Commune/CPAS qui favorise le vivre ensemble et la cohésion sociale
Objectif opérationnel - OO	1 - Favoriser les actions préventives en faveur de la santé, rendre le sport accessible à tous et développer les infrastructures sportives
Objectif Développement Durable - ODD	4 - Enjeu de la cohésion sociale
Mots clés	
Description synthétique	
Description complète	Des rappels sur l'interdiction de fumer et l'obligation de distribution d'eau gratuite lors des manifestations publiques vont être mis en place. A ce sujet, des bâches ont été commandées afin de les placer dans les salles et chapiteaux.
Périmètres et limites	
Risques	
Impact Covid	
Commentaires Covid 19	
RGPD	

SUIVI DU PROJET

Priorité	Permanent	Durée
Echéance		Nature de l'échéance
Résultats attendus		
Indicateur(s) de résultat		
État d'avancement	En cours	Taux d'avancement
Justification état d'avancement		
Santé	Vert	
Justification santé		

ACTEURS

Mandataire pilote	GATELIER - Jean-François
Mandataire(s) partenaire(s)	
Agent pilote	MORMAL - Magali
Agent(s) partenaire(s)	LALMANT - Mélanie DUMEUNIER - Olivier

Service porteur	Plan de Cohésion Sociale
Services partenaires	Salles
Partenaires effectifs	
Partenaires pressentis	

Volet	Externe	N°	51	N° de projet	4	Référence interne
-------	---------	----	----	--------------	---	-------------------

Nom du projet Construire le Pôle Sportif de Sivry

PROJET

Programme(s)	PST
Objectif stratégique - OS	5 Être un(e) Commune/CPAS qui favorise le vivre ensemble et la cohésion sociale
Objectif opérationnel - OO	1 - Favoriser les actions préventives en faveur de la santé, rendre le sport accessible à tous et développer les infrastructures sportives
Objectif Développement Durable - ODD	4 - Enjeu de la cohésion sociale
Mots clés	
Description synthétique	
Description complète	<p>Le but du nouveau pôle sportif est de renforcer l'activité sportive déjà présente sur le site en améliorant l'aspect esthétique et énergétique des lieux. La particularité de ce projet novateur est associée au développement de nouveaux sports inexistant dans la région, comme le squash ainsi qu'une salle de mise en condition physique (musclation et cardiotraining). La présence sur le site d'un terrain de football, ainsi qu'un terrain multisports nous parait évident quant au besoin de renforcer l'activité sportive sur place. Cette nouvelle infrastructure répondra aux demandes d'associations sportives déjà existantes et comprendra :- des vestiaires et espaces douches pour le club de football ;- une cafétéria commune pour les clubs au Rez+1 à un endroit stratégique permettant d'offrir à la fois, vue sur le terrain de football mais également sur le terrain de rugby, de manière à devenir une cafétéria polyvalente pour les diverses activités sportives ;- une salle de mise en condition physique ;- une petite salle de sports de 70 m2 qui pourra être utilisée par les deux écoles fondamentales officielle et libre pour les cours d'éducation physique, par l'Académie de musique – unique dans la région pour les danses classiques - sans oublier l'organisation de séances de gymnastique pour juniors ou seniors dispensées en soirée ;- deux salles de squash ;- l'aménagement du bâtiment existant pour accueillir le club de colombophilie et la jeunesse ; - l'aménagement d'un terrain de rugby (nivellement, éclairage, ...); - l'aménagement d'un parking arboré de 50 places et 2 PMR ;- l'aménagement d'une zone délimitée pour le stationnement de vélos + bike wash. Ce projet n'est pas en rupture avec le contexte existant dans la mesure où ce dernier vise à assainir l'aspect esthétique du site. Les matériaux utilisés (crépi ton blanc et bardage horizontal en cèdre) sont de matériaux contemporains mais sobres ne dénotant pas vis-à-vis du cadre bâti environnant ou de l'aspect rural des lieux. En août 2016, un égouttage public a été placé jusqu'au niveau du projet. Ce réseau a été dimensionné en tenant compte du projet du pôle sportif. C'est Igretec qui est en charge de la réalisation de ces travaux.</p>

Périmètres et limites
Risques
Impact Covid
Commentaires Covid 19
RGPD

SUIVI DU PROJET

Priorité	Indéterminée	Durée
Echéance		Nature de l'échéance
Résultats attendus		
Indicateur(s) de résultat		
Etat d'avancement	A réaliser	Taux d'avancement

Justification état d'avancement

Santé Orange

Justification santé

ACTEURS

Mandataire pilote GATELIER - Jean-François

Mandataire(s) partenaire(s)

Agent pilote MALCOTTE - Josiane

Agent(s) partenaire(s)

Service porteur Marchés Publics

Services partenaires

Partenaires effectifs

Partenaires pressentis

Volet	Externe	N°	52	N° de projet	5	Référence interne
-------	---------	----	----	--------------	---	-------------------

Nom du projet	Continuer la rénovation du Hall omnisports de Rance
---------------	---

PROJET

Programme(s)	PST
Objectif stratégique - OS	5 Être un(e) Commune/CPAS qui favorise le vivre ensemble et la cohésion sociale
Objectif opérationnel - OO	1 - Favoriser les actions préventives en faveur de la santé, rendre le sport accessible à tous et développer les infrastructures sportives
Objectif Développement Durable - ODD	4 - Enjeu de la cohésion sociale
Mots clés	
Description synthétique	
Description complète	Poursuivre la rénovation du Hall Omnisports de Rance pour favoriser l'accès aux sports pour tous. Le Hall sportif a été construit en 1982. Depuis lors, des travaux importants ont déjà été réalisés dans ce bâtiment : - le remplacement du système de ventilation ;- la rénovation complète du système d'éclairage ;- la rénovation de la chaufferie ;- la réparation des corniches et descentes.Pour la suite des travaux à réaliser, il est envisagé de procéder - à la réfection complète de la toiture ;- au remplacement complet du revêtement de sol dans les salles omnisports et dans la salle polyvalente ;- il est également très important de sécuriser et améliorer le hall d'entrée de ce bâtiment.
Périmètres et limites	
Risques	
Impact Covid	
Commentaires Covid 19	
RGPD	

SUIVI DU PROJET

Priorité	2023	Durée	
Echéance		Nature de l'échéance	
Résultats attendus			
Indicateur(s) de résultat			
État d'avancement	En cours	Taux d'avancement	
Justification état d'avancement			
Santé	Vert		
Justification santé	Demande de subside UREBA introduite en septembre 2021, dossier infrasport en cours		

ACTEURS

Mandataire pilote	DUCARME - François
Mandataire(s) partenaire(s)	

Agent pilote	WATTEL - Gwendoline
Agent(s) partenaire(s)	VINCENT - Julie
Service porteur	Energie
Services partenaires	
Partenaires effectifs	
Partenaires pressentis	

Volet	Externe	N°	53	N° de projet	6	Référence interne
-------	---------	----	----	--------------	---	-------------------

Nom du projet Installer des modules sportifs et des espaces de loisirs

PROJET

Programme(s)	PST
Objectif stratégique - OS	5 Être un(e) Commune/CPAS qui favorise le vivre ensemble et la cohésion sociale
Objectif opérationnel - OO	1 - Favoriser les actions préventives en faveur de la santé, rendre le sport accessible à tous et développer les infrastructures sportives
Objectif Développement Durable - ODD	4 - Enjeu de la cohésion sociale
Mots clés	
Description synthétique	
Description complète	Création d'une aire pour petite infrastructure sportive de quartier sur le site des Tris à Sautin. Ce nouvel espace aurait notamment pour vocation de favoriser la cohésion sociale et les rencontres intergénérationnelles. Les plus petits, les adolescents et les personnes âgées pourront s'y rencontrer. L'espace se composerait d'un terrain multisports, de barres de suspension, d'une table de ping-pong ou encore d'une aire de jeux pour enfants. Les abords de cette parcelle seraient eux aussi pensés pour offrir un accès aux personnes à mobilité réduite.
Périmètres et limites	
Risques	
Impact Covid	
Commentaires Covid 19	
RGPD	

SUIVI DU PROJET

Priorité	Indéterminée	Durée
Echéance		Nature de l'échéance
Résultats attendus		
Indicateur(s) de résultat	65% de subsides Infrasport si prise en charge du dossier par la commune (35% commune) 85% de subsides Infrasport si prise en charge du dossier par SLSP Notre Maison et pas de TVA (15% commune)	
Etat d'avancement	Indéterminé	Taux d'avancement
Justification état d'avancement	projet annulé car les subventions n'existent plus	
Santé	Rouge	
Justification santé		

ACTEURS

Mandataire pilote	DUCARME - François
Mandataire(s) partenaire(s)	
Agent pilote	NUEE - Michaël

Agent(s) partenaire(s)

Service porteur

Services partenaires

Partenaires effectifs

Notre Maison

Partenaires presentis

Volet	Externe	N°	54	N° de projet	7	Référence interne
-------	---------	----	----	--------------	---	-------------------

Nom du projet	Créer un terrain de Padel
---------------	---------------------------

PROJET

Programme(s)	PST
Objectif stratégique - OS	5 Être un(e) Commune/CPAS qui favorise le vivre ensemble et la cohésion sociale
Objectif opérationnel - OO	1 - Favoriser les actions préventives en faveur de la santé, rendre le sport accessible à tous et développer les infrastructures sportives
Objectif Développement Durable - ODD	4 - Enjeu de la cohésion sociale
Mots clés	
Description synthétique	
Description complète	Création d'un terrain de Padel dans le jardin rue du Gard n° 6 (Ancienne cure). Possibilité d'y installer également un abris "style de jardin" pour y faire un petit club house et profiter de la terrasse existante qui aurait une superbe vue sur la cage de padel. Créer également un nouveau club sportif dans l'entité qui permettrait d'organiser plusieurs activités (Interclub, stage, tournoi, cours,)
Périmètres et limites	
Risques	
Impact Covid	
Commentaires Covid 19	
RGPD	

SUIVI DU PROJET

Priorité	2022	Durée	
Echéance		Nature de l'échéance	
Résultats attendus			
Indicateur(s) de résultat	Le padel est le sport de synthèse de tous les jeux de raquette tels que le tennis, le squash, le tennis de table et la pelote basque. Un cocktail disciplinaire qui a séduit depuis ses débuts les pays sud-américains et l'Espagne, puis l'Europe. En Argentine, il est devenu sport national avec plus de 4 millions de joueurs, et en Espagne la barre du million a été dépassée dès les années 1980. Désormais, les pays européens ont attrapé le virus de ce « sport ». En Belgique, Christophe Rochus (ex joueur de tennis) est l'un des ambassadeurs du padel. Le nombre de pratiquant de ce sport ludique ne cesse d'augmenter.		
Etat d'avancement	Réalisé	Taux d'avancement	
Justification état d'avancement	terrain de padel terminé en mars 2022		
Santé	Vert		
Justification santé			

ACTEURS

Mandataire pilote	GATELIER - Jean-François
Mandataire(s) partenaire(s)	

Agent pilote

NUEE - Michaël

Agent(s) partenaire(s)

Service porteur

Services partenaires

Partenaires effectifs

Partenaires pressentis

Volet	Externe	N°	55	N° de projet	8	Référence interne
-------	---------	----	----	--------------	---	-------------------

Nom du projet

Créer un stand de tir

PROJET

Programme(s)	PST
Objectif stratégique - OS	5 Être un(e) Commune/CPAS qui favorise le vivre ensemble et la cohésion sociale
Objectif opérationnel - OO	1 - Favoriser les actions préventives en faveur de la santé, rendre le sport accessible à tous et développer les infrastructures sportives
Objectif Développement Durable - ODD	4 - Enjeu de la cohésion sociale
Mots clés	
Description synthétique	
Description complète	Afin de répondre aux besoins de la Zone de Police BOTHA et des clubs sportifs de la région, créer un stand de tir via l'Intercommunale des Sports et loisirs du Sud-Hainaut.
Périmètres et limites	
Risques	
Impact Covid	
Commentaires Covid 19	
RGPD	

SUIVI DU PROJET

Priorité	Indéterminée	Durée
Echéance		Nature de l'échéance
Résultats attendus		
Indicateur(s) de résultat		
Etat d'avancement	A réaliser	Taux d'avancement
Justification état d'avancement		
Santé	Orange	
Justification santé		

ACTEURS

Mandataire pilote	GATELIER - Jean-François
Mandataire(s) partenaire(s)	
Agent pilote	MALCOTTE - Josiane
Agent(s) partenaire(s)	

Service porteur

Marchés Publics

Services partenaires

Partenaires effectifs

Partenaires pressentis

Volet	Externe	N°	56	N° de projet	9	Référence interne
Nom du projet		Accompagner les clubs sportifs dans les demandes de subventions et les aider à se développer				

PROJET

Programme(s)	PST
Objectif stratégique - OS	5 Être un(e) Commune/CPAS qui favorise le vivre ensemble et la cohésion sociale
Objectif opérationnel - OO	1 - Favoriser les actions préventives en faveur de la santé, rendre le sport accessible à tous et développer les infrastructures sportives
Objectif Développement Durable - ODD	4 - Enjeu de la cohésion sociale
Mots clés	
Description synthétique	
Description complète	Accompagner les clubs sportifs dans les demandes de subventions, les demandes logistiques,Promouvoir leurs différentes activités via le site Internet, le bulletin communal, Sivry-Rance info,Créer et distribuer un folder "Sports à Sivry-Rance" dans les écoles de l'entité pour faire connaître nos différents clubs. Attribuer différents mérites aux sportifs de Sivry-Rance.Représenter la Commune au Trophée des Communes Sportives.
Périmètres et limites	
Risques	
Impact Covid	
Commentaires Covid 19	
RGPD	

SUIVI DU PROJET

Priorité	Indéterminée	Durée
Echéance		Nature de l'échéance
Résultats attendus		
Indicateur(s) de résultat	« Favoriser le développement d'une pratique sportive accessible au plus grand nombre »	
Etat d'avancement	A réaliser	Taux d'avancement
Justification état d'avancement		
Santé	Orange	
Justification santé		

ACTEURS

Mandataire pilote	GATELIER - Jean-François
Mandataire(s) partenaire(s)	
Agent pilote	NUEE - Michaël

Agent(s) partenaire(s)

Service porteur

Services partenaires

Partenaires effectifs

Partenaires présents

Volet	Externe	N°	57	N° de projet	1	Référence interne
-------	---------	----	----	--------------	---	-------------------

Nom du projet Augmenter le parc de logements publics

PROJET

Programme(s)	PST
Objectif stratégique - OS	5 Être un(e) Commune/CPAS qui favorise le vivre ensemble et la cohésion sociale
Objectif opérationnel - OO	2 - Poursuivre une politique active de création et d'accès au logement public (basée sur la déclaration de politique de logement)
Objectif Développement Durable - ODD	4 - Enjeu de la cohésion sociale
Mots clés	
Description synthétique	
Description complète	Sur base de la déclaration de politique de logement (votée en conseil communal du 14 novembre 2019), envisager de nouveaux logements publics afin de répondre aux besoins de la population.
Périmètres et limites	
Risques	
Impact Covid	
Commentaires Covid 19	
RGPD	

SUIVI DU PROJET

Priorité	Indéterminée	Durée
Echéance		Nature de l'échéance
Résultats attendus		
Indicateur(s) de résultat		
Etat d'avancement	A réaliser	Taux d'avancement
Justification état d'avancement	Malgré l'abandon du plan triennal d'ancrage communal qui permettait la création ou la rénovation de nouveaux logements publics, nous poursuivons nos collaborations avec les sociétés de logement afin de poursuivre le développement du parc de logements publics	
Santé	Vert	
Justification santé		

ACTEURS

Mandataire pilote	DUCARME - François
Mandataire(s) partenaire(s)	SCHEPERS - Magali
Agent pilote	PESTIAUX - Renaud
Agent(s) partenaire(s)	VINCENT - Julie

Service porteur

Direction générale

Services partenaires

Partenaires effectifs

Notre Maison
Agence immobilière Sociale du Sud Hainaut

Partenaires pressentis

Volet	Externe	N°	59	N° de projet	2	Référence interne
-------	---------	----	----	--------------	---	-------------------

Nom du projet Soutenir les actions développées par le PCS en matière d'accès au logement

PROJET

Programme(s)	PST Plan de Cohésion Sociale - PCS
Objectif stratégique - OS	5 Être un(e) Commune/CPAS qui favorise le vivre ensemble et la cohésion sociale
Objectif opérationnel - OO	2 - Poursuivre une politique active de création et d'accès au logement public (basée sur la déclaration de politique du logement)
Objectif Développement Durable - ODD	4 - Enjeu de la cohésion sociale
Mots clés	
Description synthétique	
Description complète	Education des locataires à garder leur logement (pédagogie de l'habiter) Ateliers collectifs en économies d'énergies pour public précarisé.
Périmètres et limites	
Risques	
Impact Covid	Négatif
Commentaires Covid 19	
RGPD	

SUIVI DU PROJET

Priorité	Permanent	Durée
Echéance		Nature de l'échéance
Résultats attendus		
Indicateur(s) de résultat		
État d'avancement	En cours	Taux d'avancement
Justification état d'avancement		
Santé	Vert	
Justification santé		

ACTEURS

Mandataire pilote	SCHEPERS - Magali
Mandataire(s) partenaire(s)	
Agent pilote	MORMAL - Magali
Agent(s) partenaire(s)	

Service porteur

Plan de Cohésion Sociale

Services partenaires

Partenaires effectifs

Partenaires pressentis

Volet	Externe	N°	62	N° de projet	1	Référence interne
-------	---------	----	----	--------------	---	-------------------

Nom du projet	Soutenir les actions de la Maison communautaire "Au fil du temps"
---------------	---

PROJET

Programme(s)	PST
Objectif stratégique - OS	5 Être un(e) Commune/CPAS qui favorise le vivre ensemble et la cohésion sociale
Objectif opérationnel - OO	3 - Développer des actions en faveur des Aînés
Objectif Développement Durable - ODD	4 - Enjeu de la cohésion sociale
Mots clés	
Description synthétique	
Description complète	<p>Actuellement les locaux de la maison communautaires se trouvent à Rance, dans l'ancien local de la Croix-Rouge, à l'arrière du 51 Grand-rue (au sous-sol) qui devrait devenir propriété de l'Académie de musique, par bail emphytéotique. On peut y accueillir une quinzaine de bénéficiaires. On ne peut pas cuisiner car le local n'est pas aux normes selon le rapport des pompiers. La maison communautaire ouvre un jour par semaine. La maison communautaire est un lieu de rencontre pour les personnes âgées de plus de 65 ans, pouvant souffrir de solitude et souhaitant rompre leur isolement, et qui apporte également un soutien à l'aidant proche en lui permettant de souffler un peu. L'année prochaine, de nouveaux locaux, plus grands et mieux agencés seront dédiés à la maison communautaire, comprenant notamment une cuisine équipée, adaptée aux PMR au niveau du plan de travail, afin de permettre aux bénéficiaires de confectionner les repas. En effet, les personnes âgées, vivant seules, ont tendance à ne plus se faire à manger et par conséquent peuvent avoir des carences alimentaires. Il y aura un petit congélateur et un lave-vaisselle. Il y aura aussi des toilettes adaptées aux PMR avec lavabo et eau chaude, et en fonction de l'évolution du projet, peut-être une douche. Dans la salle de repos, il y aura des fauteuils relax. On pourra alors accueillir davantage de bénéficiaires et ouvrir trois jours par semaine avec l'aide de bénévoles. Les bénéficiaires auront également la possibilité de cultiver un petit potager avec des bacs en hauteur. Ces bacs pourraient être fabriqués par la section menuiserie de l'école technique de Rance par exemple. On pourrait également proposer des animations sur le jardinage avec des conseils, en collaboration avec le cercle horticole Le jardin dans la Botte, ou l'Espace nature et des bénévoles. D'autre part, on pourrait demander à la section aide à la personne de l'école technique de Rance de collaborer avec nous, ainsi qu'à l'A.S.D. pour le soutien nursing aux personnes. L'ancienne école communale de Sautin est un lieu sécurisé, avec une cour fermée où se déroulent diverses activités telles que le Conseil communal des enfants, l'école des devoirs, etc. ce qui permettra également de réaliser des activités intergénérationnelles. Il y a un beau parc à proximité. Il y a aussi un projet de boîte à livres, en collaboration avec la Bibliothèque communale.</p>
Périmètres et limites	
Risques	
Impact Covid	
Commentaires Covid 19	
RGPD	

SUIVI DU PROJET

Priorité	2020	Durée	
Echéance		Nature de l'échéance	
Résultats attendus			
Indicateur(s) de résultat			
Etat d'avancement	Réalisé	Taux d'avancement	

Justification état d'avancement

En date du 1er septembre 2021, La Maison des Aînés a déménagé dans des nouveaux locaux situés dans l'ancienne école communale de Sautin. Ces locaux ont été complètement rénovés et équipés.

Outre le mercredi, il y a maintenant 2 autres jours d'ouverture, à savoir le lundi, destiné aux personnes désireuses de suivre le cours de Qi-GONG et le jeudi destiné aux personnes souhaitant participer au projet "les jardins au fil du temps". Ce projet est financé par la fondation Roi Baudouin et est sur "bonnes causes.be". Il consiste à la mise en place d'ateliers intergénérationnels pédagogiques autour de bacs de jardinage dans la cour. L'Administration communale finance l'abonnement Telenet (TV +WIFI) afin de développer des actions en vue de lutter contre la fracture numérique. Des ateliers se mettent en place avec le soutien de la Fondation Chimay-Warsoise qui a financé des tablettes ainsi que l'A.S.D. Nous avons déjà un ordinateur sur place pour collaborer avec l'E.P.N. Des projets futurs sont en cours en collaboration avec le Centre culturel (tels que mise en place d'une ludothèque, d'un repaire café et d'animations autour des médias et du numérique ouvert à tous. En 2021, l'AVIQ avait lancé un appel à projet auquel nous avons répondu. Celui-ci a été annulé pour vice de procédure. Il consistait au financement du personnel nécessaire pour ouvrir minimum 15 heures/semaine; Cet appel visait la création ou le renforcement de 15 maisons d'accueil communautaires en Wallonie.

Santé

Vert

Justification santé**ACTEURS****Mandataire pilote**

WERION - Huguette

Mandataire(s) partenaire(s)**Agent pilote**

VANDERICKX - Valérie

Agent(s) partenaire(s)

LALMANT - Mélanie

Service porteur

Aînés

Services partenaires**Partenaires effectifs**

Maison des Aînés "Au fil du temps"

Partenaires pressentis

Volet	Externe	N°	63	N° de projet	2	Référence interne
-------	---------	----	----	--------------	---	-------------------

Nom du projet Réaliser une étude de faisabilité de création d'une structure d'accueil pour personnes âgées sur l'entité de Sivry-Rance

PROJET

Programme(s)	PST
Objectif stratégique - OS	5 Être un(e) Commune/CPAS qui favorise le vivre ensemble et la cohésion sociale
Objectif opérationnel - OO	3 - Développer des actions en faveur des Aînés
Objectif Développement Durable - ODD	4 - Enjeu de la cohésion sociale
Mots clés	
Description synthétique	
Description complète	Etudier les possibilités de création d'une maison de repos/résidence service sur l'entité de Sivry-Rance.
Périmètres et limites	
Risques	
Impact Covid	
Commentaires Covid 19	
RGPD	

SUIVI DU PROJET

Priorité	Indéterminée	Durée
Echéance		Nature de l'échéance
Résultats attendus		
Indicateur(s) de résultat		
État d'avancement	En cours	Taux d'avancement
Justification état d'avancement		
Santé	Vert	
Justification santé	Via la mise en vente d'un terrain à Sautin, une résidence-services pour senior devrait voir le jour en 2023-2024	

ACTEURS

Mandataire pilote	GATELIER - Jean-François
Mandataire(s) partenaire(s)	SCHEPERS - Magali
Agent pilote	VINCENT - Julie
Agent(s) partenaire(s)	PESTIAUX - Renaud
Service porteur	Aînés

Services partenaires

Direction générale

Partenaires effectifs

Partenaires presentis

Volet	Externe	N°	66	N° de projet	1	Référence interne
-------	---------	----	----	--------------	---	-------------------

Nom du projet	Dispenser un enseignement communal de qualité dans un environnement adéquat, qui organise l'accueil extrascolaire et qui développe une politique jeunesse cohérente
---------------	---

PROJET

Programme(s)	PST
Objectif stratégique - OS	5 Être un(e) Commune/CPAS qui favorise le vivre ensemble et la cohésion sociale
Objectif opérationnel - OO	4 - Mener des actions en faveur de l'enfance et de la jeunesse
Objectif Développement Durable - ODD	4 - Enjeu de la cohésion sociale
Mots clés	
Description synthétique	
Description complète	La Commune adhère au décret ATL. La Commune met à disposition les locaux de l'école de Sautin, dans le cadre d'un partenariat avec une ASBL, OXYGENE, laquelle a mis sur pied une école des devoirs pour les enfants de 6 à 12 ans, structure encadrée par l'ONE - tous les jours de 15h30 à 18h00 Le coût d'inscription serait de l'ordre de 50 € pour une année scolaire. L'encadrement est assuré par des professionnels. Soutien à l'encadrement pédagogique : - prise en charge sur fonds propres du traitement d'enseignants ; - collaboration avec le CPAS pour la mise à disposition au sein des écoles de travailleurs sous statut Art.60 : en soutien aux institutrices maternelles ou en qualité d'ouvrier d'entretien. Reprise à partir de l'année scolaire 2020-2021 du cycle natation destiné aux enfants des classes de P3 à P6 des écoles communales et libres de l'entité. Investissements dans le cadre du Programme Prioritaire des Travaux (CFWB) pour les bâtiments des 3 écoles communales : - écoles de Grandrieu, de Sivry : aménagement des cours de récréation, placement de préaux, ... ; - école de Rance : extension des zones dures dans les aires de jeux.
Périmètres et limites	
Risques	
Impact Covid	
Commentaires Covid 19	
RGPD	

SUIVI DU PROJET

Priorité	Indéterminée	Durée
Echéance		Nature de l'échéance
Résultats attendus		
Indicateur(s) de résultat		
Etat d'avancement	En cours	Taux d'avancement
Justification état d'avancement		
Santé	Vert	
Justification santé		

ACTEURS

Mandataire pilote	DUCARME - François
-------------------	--------------------

Mandataire(s) partenaire(s)

Agent pilote

MOSTERT - Isabelle

Agent(s) partenaire(s)

DEJONGE - Roxane

Service porteur

Enseignement

Services partenaires

Extrascolaire

Partenaires effectifs

Partenaires presentis

Volet	Externe	N°	68	N° de projet	2	Référence interne	1.851.121.858
-------	---------	----	----	--------------	---	-------------------	---------------

Nom du projet **Maintenir les activités extrascolaires**



PROJET

Programme(s)	PST
Objectif stratégique - OS	5 Être un(e) Commune/CPAS qui favorise le vivre ensemble et la cohésion sociale
Objectif opérationnel - OO	4 - Mener des actions en faveur de l'enfance et de la jeunesse
Objectif Développement Durable - ODD	4 - Enjeu de la cohésion sociale
Mots clés	
Description synthétique	<p>Objectif du service accueil temps libre:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Contribuer à un épanouissement global des enfants en organisant des activités de développement multidimensionnel adaptées à leurs capacités et à leurs rythmes. - Contribuer à la cohésion sociale en favorisant l'hétérogénéité des publics dans un même lieu. - Faciliter et consolider la vie familiale, notamment en conciliant vie familiale et professionnelle, en permettant aux personnes qui confient les enfants de les faire accueillir pour des temps déterminés dans une structure d'accueil de qualité. - Contribuer à l'amélioration de la qualité de l'accueil des enfants grâce à l'encadrement, la formation des accueillantes et le développement d'un projet d'accueil.
Description complète	<p>Le décret ATL (Accueil Temps Libre), qui régit le secteur, prévoit plusieurs outils en vue de coordonner et d'améliorer l'accueil des enfants durant leur temps libre, dont le programme CLE (Coordination Locale de l'Enfance). Il s'agit d'un plan d'action quinquennal qui se base sur une enquête établie auprès des parents, des professionnels de l'accueil et d'une analyse des besoins. Le dernier état des lieux date de 2020. Il devra être renouvelé en 2025. Suite à l'analyse de l'état des lieux, la Commission Communale de l'Accueil a choisi de travailler durant les 5 ans à venir sur les cinq problématiques de l'état des lieux, tout en veillant à la qualité au niveau des différents accueils qui vont être mis en place :</p> <p>A. Objectif d'un accueil durant les vacances d'automne et de détente avec un coût moindre pour les parents. B. Objectif de proposer des formations adéquates dans les environs de l'entité C. Objectif de proposer plus de jeux à l'extérieur D. Objectif de renforcer les partenariats existants et la coordination E. Objectif d'une meilleure communication avec les parents</p> <p>Ce programme quinquennal est réalisé selon 5 plans d'action dont voici celui de 2021/2022 :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Soutenir l'organisation et assurer le secrétariat de la CCA 2. Participer à des réunions de travail avec d'autres coordinateurs ATL. 3. Assurer les dossiers administratifs avec l'ONE 4. Suivre des formations en rapport avec le cadre des missions de la coordination ATL. 5. Sensibiliser et accompagner les opérateurs d'accueil 6. Coordonner la formation des accueillantes extrascolaires. 7. Achat de matériel et mise à disposition dans les différents accueils extrascolaires 8. Coordonner l'offre d'accueil pour l'organisation des stages durant les vacances. 9. Mise en place d'un centre de vacances de 2x10 jours au Hall Omnisport de Rance 10. Mise en place d'un centre de vacances durant les vacances d'automne et de détente. 11. Mise en place d'une journée d'accueil lors de "Musécole" 12. Réaliser le programme des activités ATL du mercredi après-midi 13. La mise à jour, conception et distribution du calendrier extrascolaire 14. Améliorer la diffusion de l'information sur le Facebook
Périmètres et limites	
Risques	
Impact Covid	

Commentaires Covid 19

RGPD

SUIVI DU PROJET

Priorité	Permanent	Durée	
Echéance		Nature de l'échéance	Indéterminée
Résultats attendus			
Indicateur(s) de résultat	Maintenir la qualité et l'offre des accueils extrascolaires dans l'entité tels que l'accueil du mercredi après-midi, ainsi que le centre de vacances de deux fois 10 jours pour une soixantaine d'enfants, et aussi durant les congé d'automne et de détente à raison d'une semaine pour une quarantaine d'enfants.		
État d'avancement	En cours	Taux d'avancement	
Justification état d'avancement			
Santé	Vert		
Justification santé			

ACTEURS

Mandataire pilote	WERION - Huguette
Mandataire(s) partenaire(s)	
Agent pilote	DEJONGE - Roxane
Agent(s) partenaire(s)	
Service porteur	Extrascolaire
Services partenaires	
Partenaires effectifs	
Partenaires pressentis	

Volet	Externe	N°	69	N° de projet	1	Référence interne
-------	---------	----	----	--------------	---	-------------------

Nom du projet Continuer à agir avec les associations de coopération internationale

PROJET

Programme(s)	PST
Objectif stratégique - OS	5 Être un(e) Commune/CPAS qui favorise le vivre ensemble et la cohésion sociale
Objectif opérationnel - OO	5 - Soutenir la coopération internationale
Objectif Développement Durable - ODD	4 - Enjeu de la cohésion sociale
Mots clés	
Description synthétique	
Description complète	Depuis de nombreuses années, les actions des associations de coopération internationale (ARRET, CHOC, ATM,...) sont soutenues par l'administration communale. Il s'agit donc de continuer en ce sens et d'envisager de nouvelles formes de coopération.
Périmètres et limites	
Risques	
Impact Covid	
Commentaires Covid 19	
RGPD	

SUIVI DU PROJET

Priorité	Permanent	Durée
Echéance		Nature de l'échéance
Résultats attendus		
Indicateur(s) de résultat		
État d'avancement	A réaliser	Taux d'avancement
Justification état d'avancement		
Santé	Vert	
Justification santé		

ACTEURS

Mandataire pilote	WERION - Huguette
Mandataire(s) partenaire(s)	
Agent pilote	VINCENT - Julie
Agent(s) partenaire(s)	ADANT - France

Service porteur Direction générale

Services partenaires Finances

Partenaires effectifs

Partenaires pressentis



Volet	Externe	N°	70	N° de projet	1	Référence interne	1.836.1
-------	---------	----	----	--------------	---	-------------------	---------

Nom du projet Soutenir l'Agence de Développement Local (ADL) et son plan d'actions

PROJET

Programme(s)	PST
Objectif stratégique - OS	6 Être un(e) Commune/CPAS qui soutien l'emploi et l'économie locale
Objectif opérationnel - OO	1 - Soutenir l'économie locale
Objectif Développement Durable - ODD	4 - Enjeu de la cohésion sociale
Mots clés	
Description synthétique	
Description complète	Reconnue depuis 2014, l'Agence de Développement local de Sivry-Rance développe divers projets à caractère économique. Elle travaille également en partenariat avec des acteurs locaux comme la GAL de la Botte du Hainaut, jecréemonjob.be, ...Un espace de coworking sera prochainement ouvert dans le bâtiment sis Rue du Gard 6 à Sivry (ancienne cure).
Périmètres et limites	
Risques	
Impact Covid	
Commentaires Covid 19	
RGPD	

SUIVI DU PROJET

Priorité	Permanent	Durée
Echéance		Nature de l'échéance
Résultats attendus		
Indicateur(s) de résultat		
État d'avancement	En cours	Taux d'avancement
Justification état d'avancement		
Santé	Vert	
Justification santé		

ACTEURS

Mandataire pilote	GATELIER - Jean-François
Mandataire(s) partenaire(s)	
Agent pilote	VINCENT - Julie
Agent(s) partenaire(s)	

Service porteur	Direction générale
Services partenaires	
Partenaires effectifs	Agence de Développement local
Partenaires pressentis	

Volet	Externe	N°	72	N° de projet	1	Référence interne
-------	---------	----	----	--------------	---	-------------------

Nom du projet Soutenir les actions développées par le PCS en matière de droit au travail, à la formation, à l'apprentissage et à l'insertion professionnelle

PROJET

Programme(s)	PST Plan de Cohésion Sociale - PCS
Objectif stratégique - OS	6 Être un(e) Commune/CPAS qui soutien l'emploi et l'économie locale
Objectif opérationnel - OO	2 - Favoriser la réinsertion socioprofessionnelle des demandeurs d'emploi
Objectif Développement Durable - ODD	4 - Enjeu de la cohésion sociale
Mots clés	
Description synthétique	
Description complète	Aide individuelle à la rédaction de CV et de lettres de motivation (via l'action job étudiants).
Périmètres et limites	
Risques	
Impact Covid	
Commentaires Covid 19	
RGPD	

SUIVI DU PROJET

Priorité	Permanent	Durée
Echéance		Nature de l'échéance
Résultats attendus		
Indicateur(s) de résultat		
Etat d'avancement	En cours	Taux d'avancement
Justification état d'avancement		
Santé	Vert	
Justification santé		

ACTEURS

Mandataire pilote	SCHEPERS - Magali
Mandataire(s) partenaire(s)	
Agent pilote	MORMAL - Magali
Agent(s) partenaire(s)	
Service porteur	Plan de Cohésion Sociale

Services partenaires

Partenaires effectifs

Partenaires presentis

Volet	Externe	N°	79	N° de projet	1	Référence interne
-------	---------	----	----	--------------	---	-------------------

Nom du projet **Soutenir les actions développée par le PCS en matière de droit à l'alimentation**

PROJET

Programme(s)	PST Plan de Cohésion Sociale - PCS
Objectif stratégique - OS	7 Être un CPAS/une Commune qui permet à chaque personne de mener une vie conforme à la dignité humaine
Objectif opérationnel - OO	1 - Assurer l'aide alimentaire aux plus démunis
Objectif Développement Durable - ODD	4 - Enjeu de la cohésion sociale
Mots clés	
Description synthétique	
Description complète	Cours de cuisine. Préoccupation alimentaire (via les Repas du coeur). Distribution de colis alimentaires. Potagers cultivés collectivement ou scindés en parcelles individuelles (Jardin communautaire de Rance).
Périmètres et limites	
Risques	
Impact Covid	
Commentaires Covid 19	
RGPD	

SUIVI DU PROJET

Priorité	Indéterminée	Durée
Echéance		Nature de l'échéance
Résultats attendus		
Indicateur(s) de résultat		
Etat d'avancement	En cours	Taux d'avancement
Justification état d'avancement		
Santé	Vert	
Justification santé		

ACTEURS

Mandataire pilote	SCHEPERS - Magali
Mandataire(s) partenaire(s)	
Agent pilote	MORMAL - Magali
Agent(s) partenaire(s)	

Service porteur	Plan de Cohésion Sociale
Services partenaires	
Partenaires effectifs	Les Repas du coeur
Partenaires presentis	

Volet	Externe	N°	82	N° de projet	1	Référence interne
-------	---------	----	----	--------------	---	-------------------

Nom du projet Soutenir les actions développées par le PCS en matière de droit à l'épanouissement culturel, social et familial

PROJET

Programme(s)	PST Plan de Cohésion Sociale - PCS
Objectif stratégique - OS	7 Être un CPAS/une Commune qui permet à chaque personne de mener une vie conforme à la dignité humaine
Objectif opérationnel - OO	2 - Poursuivre les activités et formations favorisant l'activation sociale et culturelle des bénéficiaires
Objectif Développement Durable - ODD	4 - Enjeu de la cohésion sociale
Mots clés	
Description synthétique	
Description complète	Ateliers, activités interculturelles. Activités régulières d'intégration collectives au sein d'un quartier et renforcement du sentiment d'appartenance. Activités de rencontres pour personnes isolées (Art 20 Maison Communautaire).
Périmètres et limites	
Risques	
Impact Covid	
Commentaires Covid 19	
RGPD	

SUIVI DU PROJET

Priorité	Permanent	Durée
Echéance		Nature de l'échéance
Résultats attendus		
Indicateur(s) de résultat		
Etat d'avancement	En cours	Taux d'avancement
Justification état d'avancement		
Santé	Vert	
Justification santé		

ACTEURS

Mandataire pilote	SCHEPERS - Magali
Mandataire(s) partenaire(s)	
Agent pilote	MORMAL - Magali
Agent(s) partenaire(s)	

Service porteur	Plan de Cohésion Sociale
Services partenaires	
Partenaires effectifs	Maison des Aînés "Au fil du temps"
Partenaires pressentis	

Volet	Interne	N°	89	N° de projet	1	Référence interne	-2.083.54
-------	---------	----	----	--------------	---	-------------------	-----------

Nom du projet Améliorer la gestion informatisée des congés et des absences du personnel

PROJET

Programme(s)	PST
Objectif stratégique - OS	8 Être un(e) Commune/CPAS qui offre un service public efficace et de qualité
Objectif opérationnel - OO	1 - Assurer une gestion dynamique des ressources humaines
Objectif Développement Durable - ODD	2 - Enjeu de la gouvernance et de la gestion performante
Mots clés	
Description synthétique	
Description complète	<p>Informatisation et amélioration de la gestion des congés de façon à avoir une vision globale du personnel disponible. Meilleure appréhension de la gestion des tâches. Mise en place d'un système permettant une comptabilisation équitable des congés dans les différents services. Il est proposé de se calquer sur le modèle utilisé par le CPAS, dont la Commune est à présent en possession et qui pourra être adapté. Il serait intéressant que ce nouveau système soit en place pour le 01/01/2020.</p>
Périmètres et limites	
Risques	
Impact Covid	
Commentaires Covid 19	
RGPD	

SUIVI DU PROJET

Priorité	2020	Durée	
Echéance	31/12/19	Nature de l'échéance	
Résultats attendus			
Indicateur(s) de résultat	<p>Les fiches de congés des employés et des techniciennes de surfaces intègrent désormais le décompte de la pointeuse. Ces fiches sont mises à jour régulièrement et sont accessibles à chaque employé via le serveur. Les tableaux des prestations mensuelles sont archivés et accessibles à tous.</p>		
État d'avancement	Réalisé	Taux d'avancement	
Justification état d'avancement			
Santé	Vert		
Justification santé			

ACTEURS

Mandataire pilote	GATELIER - Jean-François
Mandataire(s) partenaire(s)	SCHEPERS - Magali

Agent pilote	ROBERT - Laurent
Agent(s) partenaire(s)	PESTIAUX - Renaud POLIZZI - Natacha
Service porteur	Gestion des Ressources Humaines
Services partenaires	
Partenaires effectifs	
Partenaires presentis	

Volet	Externe	N° 92	N° de projet 1	Référence interne
-------	---------	-------	----------------	-------------------

Nom du projet	Etudier les possibilités d'amélioration de l'accessibilité aux bâtiments pour les personnes à mobilité réduite
---------------	--

PROJET

Programme(s)	PST Synergies Communes - CPAS
Objectif stratégique - OS	8 Être un(e) Commune/CPAS qui offre un service public efficace et de qualité
Objectif opérationnel - OO	2 - Optimiser l'accueil au sein de l'administration, améliorer la communication et simplifier les démarches administratives
Objectif Développement Durable - ODD	2 - Enjeu de la gouvernance et de la gestion performante
Mots clés	
Description synthétique	
Description complète	<p>L'Association Socialiste de la Personne Handicapée nous a fait parvenir la nouvelle version de la Charte Communale de l'Inclusion de la Personne en situation de handicap. Nous devons travailler sur 5 grands axes pour l'inclusion des personnes en situation de handicap et leur implication citoyenne et politique :- 1er axe : Fonction consultative-sensibilisation : donner l'occasion aux personnes en situation de handicap d'être représentées dans un mécanisme de consultation pour faire entendre leur voix ; sensibiliser le personnel communal et para-communal.- 2ème axe : Accueil de la petite enfance-intégration scolaire et parascolaire : s'engager à former le personnel pour l'accueil et l'encadrement de jeunes enfants et élèves en situation de handicap et à mettre en place des mesures favorisant l'inclusion des élèves en situation de handicap quand cela reste possible, via des aménagements raisonnables, des remédiations, etc.- 3ème axe : Emploi : respecter une politique d'emploi forte, tant dans l'engagement des personnes en situation de handicap (respect des quotas), que par la mise sur pied de différentes mesures de collaboration inclusives (ex. sous-traitance par des ETA - entreprises de travail adapté), veiller au maintien de l'emploi des personnes en situation de handicap engagées avec un handicap ou dont le handicap est survenu durant leur carrière. Tout ceci en apportant un soutien qui tient réellement compte des besoins spécifiques de chacun, via des mesures qui favorisent une meilleure conciliation entre la vie professionnelle et les contraintes liées à la maladie ou au handicap (ex. horaire flottant, télétravail, etc.)- 4ème axe : Accessibilité plurielle-informations, transports, parkings, logements : rendre accessible l'environnement du citoyen qu'il s'agisse des informations, des transports, des lieux ouverts à toutes et tous, des voiries, des crèches, des écoles, des parkings, etc., respecter les législations en vigueur : 1° la Directive européenne relative à l'accessibilité des sites internet et des applications mobiles des organismes du secteur public en donnant des informations adaptées, faciles à lire et à comprendre, en braille, par sms, audiodescription, etc. 2° les recommandations du CoDT ainsi que celles du guide d'aide à la conception d'un bâtiment accessible dans le cahier des charges pour les nouveaux logements, aménagements, parkings, voiries, etc. Veiller strictement au respect des emplacements réservés pour les personnes à mobilité réduite et le cas échéant à leur augmentation.- 5ème axe : Inclusion dans les loisirs-sport, culture, nature, événements : implémenter une politique inclusive qui favorise l'accès et la pleine participation des personnes en situation de handicap aux activités sportives, culturelles et récréatives. Adapter le Ravel, les parcs, sentiers, bois communaux, etc. et veiller aussi à la mise en place d'une signalétique adaptées.</p>
Périmètres et limites	<p>Nous sommes une petite commune de 5.000 habitants; les besoins sont moins importants que dans les grandes villes. Nous n'avons pas de passages pour piétons avec feu de signalisation pour mal-voyants (avec bip), par contre, nous avons quelques passages cloutés en relief. Nous nous adaptons au cas le cas. Exemple : dans les grandes villes, un agent spécifique à la personne handicapée aura un bureau accessible à tout type d'handicap. Chez nous, nous proposons que l'agent se déplace à domicile</p> <p>Pendant la pandémie, la Commune et le C.P.A.S. ont mis en place un numéro d'appel pour les personnes en difficulté.</p>
Risques	
Impact Covid	
Commentaires Covid 19	<p>Pendant la pandémie, la Commune et le C.P.A.S. ont mis en place un numéro d'appel pour les personnes en difficulté.</p> <p>Pendant la campagne de vaccination, le taxi social était mis à disposition des personnes ne sachant pas se déplacer pour aller au centre de vaccination.</p>

RGPD

Oui

SUIVI DU PROJET

Priorité	Permanent	Durée
Echéance		Nature de l'échéance
Résultats attendus	<p>L'Administration communale est soucieuse d'augmenter l'accessibilité des locaux publics, des espaces publics et des services à toute personne en situation de handicap, qu'elle soit évolutive par l'âge ou la maladie, passagère (suite à un accident) ou permanente. La C.C.A.T.M. est sensible à la problématique lors de l'étude des projets d'urbanisme.</p> <p>Des projets sont en cours d'étude comme la création de nouveaux logements, l'aménagement des cœurs de village (projet sur Sautin et sur Sivry), et la création d'une résidence-services à Sautin (projet public-privé).</p> <p>Des projets sont en cours de réalisation, tels que une nouvelle maison de village à Grandrieu complètement adaptée aux PMR.</p> <p>En 2009, une maison communautaire pour personnes âgées a vu le jour sur l'entité. Elle continue à se développer grâce au soutien de l'Administration communale, du C.P.A.S. et du PCS, et propose des activités aux personnes âgées et en situation de handicap, en vue de rompre l'isolement.</p>	
Indicateur(s) de résultat	<p>Augmentation du nombre de logements adaptés.</p> <p>Mise en place de la Commission Communale Consultative des Aînés : l'enquête est ouverte par le PCS</p>	
Etat d'avancement	En cours	Taux d'avancement
Justification état d'avancement		
Santé	Vert	
Justification santé	<p>L'administration communale fait partie des 139 communes engagées depuis le début de la législature en ayant adhéré à la Charte Communale de l'Inclusion de la Personne en situation de handicap.</p>	

ACTEURS

Mandataire pilote	WERION - Huguette
Mandataire(s) partenaire(s)	GATELIER - Jean-François SCHEPERS - Magali
Agent pilote	VANDERICKX - Valérie
Agent(s) partenaire(s)	PESTIAUX - Renaud
Service porteur	Aînés
Services partenaires	Enseignement Etat civil/population Insertion socio-professionnelle Logements Ouvriers (IDESS) Plan de Cohésion Sociale Service social Taxi social Travaux
Partenaires effectifs	
Partenaires pressentis	

Volet	Externe	N°	93	N° de projet	2	Référence interne
-------	---------	----	----	--------------	---	-------------------

Nom du projet Développer un guichet électronique

PROJET

Programme(s)	PST
Objectif stratégique - OS	8 Être un(e) Commune/CPAS qui offre un service public efficace et de qualité
Objectif opérationnel - OO	2 - Optimiser l'accueil au sein de l'administration, améliorer la communication et simplifier les démarches administratives
Objectif Développement Durable - ODD	2 - Enjeu de la gouvernance et de la gestion performante
Mots clés	
Description synthétique	
Description complète	Permettre aux citoyens d'effectuer des démarches administratives via le site Internet communal ou d'autres plateformes informatiques, et ainsi faciliter la communication entre l'administration et les citoyens..
Périmètres et limites	
Risques	
Impact Covid	
Commentaires Covid 19	
RGPD	

SUIVI DU PROJET

Priorité	Indéterminée	Durée
Echéance		Nature de l'échéance
Résultats attendus		
Indicateur(s) de résultat		
Etat d'avancement	A réaliser	Taux d'avancement
Justification état d'avancement		
Santé	Orange	
Justification santé		

ACTEURS

Mandataire pilote	GATELIER - Jean-François
Mandataire(s) partenaire(s)	
Agent pilote	TITECA - Dominique
Agent(s) partenaire(s)	NUEE - Michaël
Service porteur	Informatique

Services partenaires

Etat civil/population

Partenaires effectifs

Partenaires presentis

Volet	Interne	N°	97	N° de projet	1	Référence interne
-------	---------	----	----	--------------	---	-------------------

Nom du projet **Systématiser toutes les synergies et suppressions de doubles emplois entre la Commune et le CPAS**

PROJET

Programme(s)	PST Synergies Communes - CPAS
Objectif stratégique - OS	8 Être un(e) Commune/CPAS qui offre un service public efficace et de qualité
Objectif opérationnel - OO	3 - Développer les synergies en vue de réduire la charge administrative et accroître les économies d'échelle
Objectif Développement Durable - ODD	2 - Enjeu de la gouvernance et de la gestion performante
Mots clés	
Description synthétique	
Description complète	<p>Synergies existantes et à développer entre la Commune et le CPAS, relatives aux économies d'échelle et aux suppressions de doubles emplois ou chevauchement d'activités. Depuis le rapprochement des bureaux, une collaboration quasi quotidienne s'est développée entre l'Administration communale et le Centre Public d'Action Sociale. En ce qui concerne la suppression de doubles emplois, compte tenu du développement des services offerts à la population, les doubles emplois sont actuellement inexistantes. Toutefois, l'une et l'autre administration disposant de personnel spécifique, il est relativement fréquent que du personnel d'une administration soit mis à disposition de l'autre pour l'accomplissement de tâches précises. Dans cette optique, l'Administration communale a décidé de déléguer au C.P.A.S., la gestion de la cellule communale « Infrastructure » qui sera chargée d'effectuer les travaux d'aménagements intérieurs au sein du parc immobilier. Le C.P.A.S. met également à la disposition de l'Administration communale :- des parcelles de terrain situées dans le parc du Castel des Roses à Rance afin d'y aménager des espaces publics communs et des plaines de jeux.- les véhicules du C.P.A.S. destiné au transport de personnes et plus particulièrement aux écoles communales. En outre, les services du CPAS et les services communaux collaborent toujours activement à des projets et services communs, tels que la centrale d'achat d'énergie, le Plan de Cohésion Sociale, l'Espace Public Numérique. On peut également souligner que les ouvriers forestiers communaux façonnent gracieusement du bois de chauffage destiné aux bénéficiaires du CPAS. En matière d'économies d'échelles, plusieurs marchés publics de fournitures ou de services ont été passés conjointement et seront renouvelés pour les années à venir. Des synergies ont également été développées en vue de l'affranchissement du courrier du CPAS avec la timbreuse communale, ainsi que pour l'approvisionnement ponctuel en carburant des véhicules du CPAS auprès de la pompe communale. Il est également prévu de raccorder, par fibre optique, le système informatique du CPAS au serveur informatique de l'Administration communale afin de réaliser des économies d'échelle au niveau de la maintenance informatique et des connexions Internet. Le CPAS est également partenaire dans les programmes communaux d'actions en matière de logement. Enfin, le Collège communal ayant confié les compétences relatives aux matières sociales à la Présidente du CPAS, cette situation favorise la cohésion de l'action sociale et laisse au CPAS toute l'initiative en la matière, ce qui réduit le risque de chevauchement d'activité dans ce domaine. Développer les synergies Commune/CPAS relatifs à la mise en place de services de support commun.</p>
Périmètres et limites	
Risques	
Impact Covid	
Commentaires Covid 19	
RGPD	

SUIVI DU PROJET

Priorité	Permanent	Durée
Echéance		Nature de l'échéance
Résultats attendus		

Indicateur(s) de résultat		
Etat d'avancement	En cours	Taux d'avancement
Justification état d'avancement		
Santé	Vert	
Justification santé		

ACTEURS

Mandataire pilote	GATELIER - Jean-François
Mandataire(s) partenaire(s)	SCHEPERS - Magali
Agent pilote	VINCENT - Julie
Agent(s) partenaire(s)	PESTIAUX - Renaud
Service porteur	Direction générale
Services partenaires	
Partenaires effectifs	
Partenaires presentis	



Volet	Externe	N°	98	N° de projet	2	Référence interne	2.072
-------	---------	----	----	--------------	---	-------------------	-------

Nom du projet Participer au projet de supracommunalité de Charleroi Métropole

PROJET

Programme(s)	PST
Objectif stratégique - OS	8 Être un(e) Commune/CPAS qui offre un service public efficace et de qualité
Objectif opérationnel - OO	3 - Développer les synergies en vue de réduire la charge administrative et accroître les économies d'échelle
Objectif Développement Durable - ODD	2 - Enjeu de la gouvernance et de la gestion performante
Mots clés	
Description synthétique	
Description complète	Charleroi Métropole réunit 29 communes et près de 600.000 habitants. Charleroi Métropole est le catalyseur des synergies entre les acteurs du territoire. Avec un objectif partagé : développer une ambition commune, relever les défis de demain et porter ensemble des projets pour les habitants de cette région inspirante. A travers le subside 2019-2020 de la Province de Hainaut, les objectifs sont : " Développement de l'attractivité du territoire et de la supracommunalité au bénéfice des communes composant Charleroi Métropole : - Développement d'un plan alimentation saine et locale à l'échelle de l'ensemble du territoire ; - Couverture de l'ensemble du territoire par une centrale de mobilité ; - Poursuite du développement de l'attractivité du territoire via des actions de communication ; - Projets structurants et partenariats à l'échelle de Charleroi Métropole ; - Poursuite des actions mises en œuvre."
Périmètres et limites	
Risques	
Impact Covid	
Commentaires Covid 19	
RGPD	

SUIVI DU PROJET

Priorité	2020	Durée	
Echéance		Nature de l'échéance	
Résultats attendus			
Indicateur(s) de résultat			
Etat d'avancement	En cours	Taux d'avancement	
Justification état d'avancement			
Santé	Vert		
Justification santé			

ACTEURS

Mandataire pilote	GATELIER - Jean-François
Mandataire(s) partenaire(s)	

Agent pilote	VINCENT - Julie
Agent(s) partenaire(s)	DENIS - Virginie
Service porteur	Direction générale
Services partenaires	Tourisme
Partenaires effectifs	IGRETEC
Partenaires presentis	

Volet	Externe	N°	99	N° de projet	3	Référence interne
-------	---------	----	----	--------------	---	-------------------

Nom du projet Intégrer l'intercommunale des sports et loisirs du Sud-Hainaut

PROJET

Programme(s)	PST
Objectif stratégique - OS	8 Être un(e) Commune/CPAS qui offre un service public efficace et de qualité
Objectif opérationnel - OO	3 - Développer les synergies en vue de réduire la charge administrative et accroître les économies d'échelle
Objectif Développement Durable - ODD	2 - Enjeu de la gouvernance et de la gestion performante
Mots clés	
Description synthétique	
Description complète	Une intercommunale, c'est une association d'au moins deux communes qui décident de gérer ensemble une matière d'intérêt communal, en l'occurrence, dans notre cas, les sports et loisirs. Intégrer l'Intercommunale des Sports et des Loisirs du Sud Hainaut a pour but de favoriser l'accès aux sports pour tous, à un coût moindre pour nos habitants, et principalement pour les élèves de notre entité, tant pour la piscine que la piste d'athlétisme en rénovation.
Périmètres et limites	
Risques	
Impact Covid	
Commentaires Covid 19	
RGPD	

SUIVI DU PROJET

Priorité	Indéterminée	Durée
Echéance		Nature de l'échéance
Résultats attendus		
Indicateur(s) de résultat		
État d'avancement	En cours	Taux d'avancement
Justification état d'avancement		
Santé	Vert	
Justification santé		

ACTEURS

Mandataire pilote	GATELIER - Jean-François
Mandataire(s) partenaire(s)	
Agent pilote	VINCENT - Julie
Agent(s) partenaire(s)	MALCOTTE - Josiane

Service porteur

Marchés Publics

Services partenaires

Partenaires effectifs

Partenaires pressentis

Volet	Interne	N°	100	N° de projet	4	Référence interne
-------	---------	----	-----	--------------	---	-------------------

Nom du projet Réaliser des marchés conjoints chaque fois que possible

PROJET

Programme(s)	PST Synergies Communes - CPAS
Objectif stratégique - OS	8 Être un(e) Commune/CPAS qui offre un service public efficace et de qualité
Objectif opérationnel - OO	3 - Développer les synergies en vue de réduire la charge administrative et accroître les économies d'échelle
Objectif Développement Durable - ODD	2 - Enjeu de la gouvernance et de la gestion performante
Mots clés	
Description synthétique	
Description complète	Poursuivre la réalisation de marchés publics communs :- marché public de fourniture de mazout de chauffage ;- marché public de services d'assurances ;- marché public de service relatif au contrôle médical des incapacités de travail consécutives à la maladie ou aux accidents de la vie privée survenant au personnel communal et au personnel du CPAS ;- marché public de services relatif à la prévention et à la protection du travail ;et en envisager de nouveaux :- marché public de fournitures de matériaux et d'outillage ;-
Périmètres et limites	
Risques	
Impact Covid	
Commentaires Covid 19	
RGPD	

SUIVI DU PROJET

Priorité	Permanent	Durée
Echéance		Nature de l'échéance
Résultats attendus		
Indicateur(s) de résultat		
Etat d'avancement	En cours	Taux d'avancement
Justification état d'avancement		
Santé	Vert	
Justification santé		

ACTEURS

Mandataire pilote	GATELIER - Jean-François
Mandataire(s) partenaire(s)	SCHEPERS - Magali
Agent pilote	MOSTERT - Isabelle

Agent(s) partenaire(s)	PESTIAUX - Renaud VINCENT - Julie
Service porteur	Direction générale
Services partenaires	Marchés Publics
Partenaires effectifs	
Partenaires pressentis	



Volet	Interne	N°	102	N° de projet	1	Référence interne
-------	---------	----	-----	--------------	---	-------------------

Nom du projet Réaliser un tri systématique à partir du plan de classement

PROJET

Programme(s)	PST Synergies Communes - CPAS
Objectif stratégique - OS	8 Être un(e) Commune/CPAS qui offre un service public efficace et de qualité
Objectif opérationnel - OO	4 - Améliorer la gestion des archives pour assurer un classement rationnel et sécurisé
Objectif Développement Durable - ODD	2 - Enjeu de la gouvernance et de la gestion performante
Mots clés	
Description synthétique	
Description complète	La démarche consiste à systématiquement identifier chaque document (papier ou numérique) au travers d'un numéro de classement (le système choisi est le CDU, classification décimale universelle), et ainsi de permettre un tri et un archivage efficace et durable.
Périmètres et limites	
Risques	
Impact Covid	
Commentaires Covid 19	
RGPD	

SUIVI DU PROJET

Priorité	Permanent	Durée
Echéance		Nature de l'échéance
Résultats attendus		
Indicateur(s) de résultat		
État d'avancement	En cours	Taux d'avancement
Justification état d'avancement	Mise en place du système de classement CDU-DECASEPEL par la firme Mahut. Formation du personnel au système de classement CDU le 25 avril 2022.	
Santé	Vert	
Justification santé		

ACTEURS

Mandataire pilote	GATELIER - Jean-François
Mandataire(s) partenaire(s)	SCHEPERS - Magali
Agent pilote	PESTIAUX - Renaud
Agent(s) partenaire(s)	

CLEMENT - Ingrid
VINCENT - Julie

Service porteur

Direction générale

Services partenaires

Partenaires effectifs

Société MAHUT

Partenaires pressentis

Volet	Interne	N°	103	N° de projet	1	Référence interne
-------	---------	----	-----	--------------	---	-------------------

Nom du projet Mettre en place une structure informatique efficace permettant la gestion par les processus, la standardisation, l'exploitation et la sécurisation des données et des procédures

PROJET

Programme(s)	PST Synergies Communes - CPAS
Objectif stratégique - OS	8 Être un(e) Commune/CPAS qui offre un service public efficace et de qualité
Objectif opérationnel - OO	5 - Améliorer la gestion informatique
Objectif Développement Durable - ODD	2 - Enjeu de la gouvernance et de la gestion performante
Mots clés	
Description synthétique	
Description complète	Planifier le remplacement du matériel informatique vétuste par du nouveau matériel performant : Remplacer les ordinateurs des employés pour une mise à niveau (matériel et logiciel) : en cours. Regrouper les permis de conduire-passeport et carte eid sur un seul pc : en cours.
Périmètres et limites	
Risques	
Impact Covid	
Commentaires Covid 19	
RGPD	

SUIVI DU PROJET

Priorité	Permanent	Durée	
Echéance		Nature de l'échéance	
Résultats attendus			
Indicateur(s) de résultat			
Etat d'avancement	En cours	Taux d'avancement	50.00
Justification état d'avancement	mise en place du système carte EID et passeport sur les 3 PC's présents. PC Marie-Claude et Michael remis à jour. Mise en place d'un système de sauvegarde des données des serveurs communs Commune - CPAS sur hdd externes en rotation (2 disques avec sauvegarde les lundis et mercredis), validé par Civadis.		
Santé	Vert		
Justification santé			

ACTEURS

Mandataire pilote	GATELIER - Jean-François
Mandataire(s) partenaire(s)	SCHEPERS - Magali

Agent pilote TITECA - Dominique

Agent(s) partenaire(s)

Service porteur Informatique

Services partenaires

Partenaires effectifs

Partenaires pressentis

Volet	Interne	N°	104	N° de projet	2	Référence interne
-------	---------	----	-----	--------------	---	-------------------

Nom du projet Mettre en place un réseau informatique partagé par fibre optique

PROJET

Programme(s)	PST Synergies Communes - CPAS
Objectif stratégique - OS	8 Être un(e) Commune/CPAS qui offre un service public efficace et de qualité
Objectif opérationnel - OO	5 - Améliorer la gestion informatique
Objectif Développement Durable - ODD	2 - Enjeu de la gouvernance et de la gestion performante
Mots clés	
Description synthétique	
Description complète	Mise à jour du serveur communal pour accueillir les instances VR du CPAS : réalisé le 24/09/2019. Mise en place des nouvelles licences des antivirus NOD32 : réalisé le 25/09/2019. Mise en place de la liaison fibre optique entre les deux bâtiments (commune et CPAS) : en cours de réalisation. Budgétisation du nouveau serveur : réalisé. Budgétisation de la liaison fibre : réalisé. Service travaux prêt pour placement de la fibre, mis en relation service travaux et société C&N DISTRI pour fourniture de la gaine au service travaux : le 10/10/2019
Périmètres et limites	
Risques	
Impact Covid	
Commentaires Covid 19	
RGPD	

SUIVI DU PROJET

Priorité	2021	Durée
Echéance		Nature de l'échéance
Résultats attendus		
Indicateur(s) de résultat		
Etat d'avancement	Réalisé	Taux d'avancement
Justification état d'avancement		
Santé	Vert	
Justification santé		

ACTEURS

Mandataire pilote	GATELIER - Jean-François
Mandataire(s) partenaire(s)	SCHEPERS - Magali
Agent pilote	TITECA - Dominique

Agent(s) partenaire(s)

Service porteur

Informatique

Services partenaires

Partenaires effectifs

CIVADIS

Partenaires presentis

Volet	Interne	N°	105	N° de projet	3	Référence interne
-------	---------	----	-----	--------------	---	-------------------

Nom du projet Se préparer à l'évolution des logiciels métiers spécifiques

PROJET

Programme(s)	PST
Objectif stratégique - OS	8 Être un(e) Commune/CPAS qui offre un service public efficace et de qualité
Objectif opérationnel - OO	5 - Améliorer la gestion informatique
Objectif Développement Durable - ODD	2 - Enjeu de la gouvernance et de la gestion performante
Mots clés	
Description synthétique	
Description complète	Anticiper l'évolution (à partir de 2022) des différents logiciels spécifiques développés par la firme Civadis (état civil, comptabilité, urbanisme, salaires, EOS ...) et prévoir leur implémentation.
Périmètres et limites	
Risques	
Impact Covid	
Commentaires Covid 19	
RGPD	

SUIVI DU PROJET

Priorité	Permanent	Durée
Echéance		Nature de l'échéance
Résultats attendus		
Indicateur(s) de résultat		
Etat d'avancement	En cours	Taux d'avancement
Justification état d'avancement		
Santé	Vert	
Justification santé		

ACTEURS

Mandataire pilote	GATELIER - Jean-François
Mandataire(s) partenaire(s)	SCHEPERS - Magali
Agent pilote	TITECA - Dominique
Agent(s) partenaire(s)	PESTIAUX - Renaud POLIZZI - Natacha

Service porteur

Informatique

Services partenaires

Partenaires effectifs

Partenaires pressentis

Volet	Externe	N°	106	N° de projet	1	Référence interne	-1.857.073
-------	---------	----	-----	--------------	---	-------------------	------------

Nom du projet **Etudier la possibilité de regrouper les Fabriques d'Eglise de l'entité**

PROJET

Programme(s)	PST
Objectif stratégique - OS	8 Être un(e) Commune/CPAS qui offre un service public efficace et de qualité
Objectif opérationnel - OO	6 - Assurer une gestion administrative et budgétaire rigoureuse
Objectif Développement Durable - ODD	2 - Enjeu de la gouvernance et de la gestion performante
Mots clés	
Description synthétique	
Description complète	Cette éventualité a déjà été envisagée par le passé (en 2016, mais sans réponse)Le Doyen est favorable à cette idée. Il s'agit bien d'un regroupement et non d'une fusion, chaque fabrique continuera à exister.Ce regroupement est motivé par le vieillissement des fabriciens et la difficulté à trouver des remplaçants. Dans les faits, ce sont déjà souvent les mêmes personnes qui se retrouvent dans les différentes fabriques de l'entité, avec parfois un rôle différent.Avantages :- la Commune prendrait en charge les marchés pour l'électricité, les extincteurs, la surveillance des toits et réparation de corniches, le secrétariat social, la médecine du travail, les assurances, etc.... :- facilités dans la gestion administrative :- économies d'échelle :- même politique de gestion dans les 5 fabriques :- meilleure équité.On peut imaginer que la Commune octroie une seule enveloppe pour les 5 fabriques, cette enveloppe devrait alors être redistribuée selon les besoins de chacun.Huguette Wérion rencontrera les différents intervenants.Remarque: la refondation des Unités Pastorales (une seule Unité pour les Entités de Beaumont, Froidchapelle et Sivry-Rance) doit être clôturée fin novembre 2020. Ensuite, ce serait le regroupements des fabriques qui serait en chantier (2020/2021).
Périmètres et limites	
Risques	
Impact Covid	Négatif
Commentaires Covid 19	
RGPD	

SUIVI DU PROJET

Priorité	2021	Durée	
Echéance		Nature de l'échéance	
Résultats attendus			
Indicateur(s) de résultat			
Etat d'avancement	En cours	Taux d'avancement	
Justification état d'avancement	<p>La refonde des unités Pastorales a bien eu lieu en novembre 2020.</p> <p>Le regroupement des fabriques a bien été effectué et une première réunion a eu lieu le 22 avril 2021 pour parler de la sécurité.</p> <p>En 2021, notre Conseiller en prévention a fait le tour des églises pour vérifier les installations électriques, et les extincteurs ainsi que les plans d'évacuation.</p> <p>Huguette Werion et Alain Lalmant ont fait le tour des églises pour faire l'inventaire des travaux à faire dans chaque paroisse. Les extincteurs des églises ont été inclus dans le marché public des bâtiments communaux. Ils seront tous en location.</p> <p>Lors de la réunion groupement de fabriques du 30/11/21, il a été décidé de mettre le local de Montbliart en commun. Le déménagement de chaque fabrique est envisagé en 2022.</p>		

Il a été proposé à chaque fabrique de bénéficier du marché public de la commune pour le Mazout.
Une uniformité s'est installée pour la rémunération des sacristains sous l'impulsion de monsieur le curé. : Contrat de bénévolat à Rance et à Sivry.
La formation au nouveau logiciel religiosoft et son achat est prévue en septembre.
La prochaine action devrait être le marché des assurances ,la médecine du travail et l'électricité.

Santé

Vert

Justification santé

ACTEURS

Mandataire pilote

WERION - Huguette

Mandataire(s) partenaire(s)

Agent pilote

VINCENT - Julie

Agent(s) partenaire(s)

ROBERT - Laurent

Service porteur

Finances

Services partenaires

Partenaires effectifs

Partenaires presentis

Volet	Interne	N°	107	N° de projet	2	Référence interne
-------	---------	----	-----	--------------	---	-------------------

Nom du projet	Mettre en place un système de contrôle interne des procédures (dépenses, marchés publics, DIS, ...)
---------------	---

PROJET

Programme(s)	PST Synergies Communes - CPAS
Objectif stratégique - OS	8 Être un(e) Commune/CPAS qui offre un service public efficace et de qualité
Objectif opérationnel - OO	6 - Assurer une gestion administrative et budgétaire rigoureuse
Objectif Développement Durable - ODD	2 - Enjeu de la gouvernance et de la gestion performante
Mots clés	
Description synthétique	
Description complète	Processus intégré de maîtrise des risques liés à l'organisation de la commune ou du CPAS afin de fournir une assurance raisonnable quant à l'atteinte des objectifs en traitant au mieux les risques auxquels l'organisation est confrontée. Le système de contrôle interne est un ensemble de mesures et de procédures conçues pour assurer une sécurité raisonnable en ce qui concerne :- la réalisation des objectifs ;- le respect de la législation en vigueur et des procédures ;- la disponibilité d'informations fiables sur les finances et la gestion.
Périmètres et limites	
Risques	
Impact Covid	
Commentaires Covid 19	
RGPD	

SUIVI DU PROJET

Priorité	Légalement obligatoire	Durée
Echéance		Nature de l'échéance
Résultats attendus		
Indicateur(s) de résultat		
Etat d'avancement	A réaliser	Taux d'avancement
Justification état d'avancement		
Santé	Orange	
Justification santé		

ACTEURS

Mandataire pilote	GATELIER - Jean-François
Mandataire(s) partenaire(s)	SCHEPERS - Magali
Agent pilote	VINCENT - Julie

Agent(s) partenaire(s)	PESTIAUX - Renaud POUCET - Michel
------------------------	--------------------------------------

Service porteur	Direction générale
-----------------	--------------------

Services partenaires	Finances
----------------------	----------

Partenaires effectifs	
-----------------------	--

Partenaires pressentis	
------------------------	--

Volet	Interne	N°	108	N° de projet	3	Référence interne
-------	---------	----	-----	--------------	---	-------------------

Nom du projet **Veiller au respect du RGPD et à la sécurisation des données à caractère personnel**

PROJET

Programme(s)	Contrôle interne
Objectif stratégique - OS	8 Être un(e) Commune/CPAS qui offre un service public efficace et de qualité
Objectif opérationnel - OO	6 - Assurer une gestion administrative et budgétaire rigoureuse
Objectif Développement Durable - ODD	2 - Enjeu de la gouvernance et de la gestion performante
Mots clés	
Description synthétique	
Description complète	Respecter les dispositions du Règlement Général sur la Protection des Données qui définit, au niveau européen, les nouvelles règles relatives à la protection des données personnelles des citoyens.- Désigner un délégué à la protection des données- Créer un registre des activités de traitement- Réaliser une analyse d'impact relative à la protection des données
Périmètres et limites	
Risques	
Impact Covid	Positif
Commentaires Covid 19	Mise en place de nouvelles dispositions informatiques à la suite de la mise en place du télétravail.
RGPD	Oui

SUIVI DU PROJET

Priorité	Permanent	Durée
Echéance		Nature de l'échéance
Résultats attendus		
Indicateur(s) de résultat		
État d'avancement	En cours	Taux d'avancement
Justification état d'avancement	Notre Centre a mis en place le télétravail avec toutes les normes de sécurité. Par ailleurs, Notre Centre a travaillé en collaboration avec l'asbl DBH emploi partagé pour un engagement d'une personne employée en qualité de DPD. En date du 08/04/2021, l'asbl a mis à disposition du CPAS une personne, à raison de deux à trois fois par mois. Elle a suivi la formation de Délégué de la protection des données avec l'UVCW. Cependant, elle n'a pas accroché au poste proposé et a démissionné de ses missions le 23 novembre 2021, dernier jour presté au sein du CPAS de Sivry-Rance. L'ASBL a mis une seconde personne à disposition depuis début 2022.	
Santé	Vert	
Justification santé		

ACTEURS

Mandataire pilote	GATELIER - Jean-François
Mandataire(s) partenaire(s)	SCHEPERS - Magali

Agent pilote	POLIZZI - Natacha
Agent(s) partenaire(s)	PESTIAUX - Renaud VINCENT - Julie
Service porteur	
Services partenaires	
Partenaires effectifs	
Partenaires presentis	ASBL DBH emploi partagé