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Rapport annuel 2018 sur l’état d’avancement de l’Opération de Développement Rural
MARS 2019

ANNEXE 1 : SITUATION GENERALE DE L’OPERATION

Tableau des projets réalisés

La commune n’est pas encore concernée
	Priorité du PCDR
	Numéro projet
	Intitulé du projet
	Montant du projet à 100% *
	Pouvoir(s) subsidiant(s)
	Commentaires

	
	
	
	
	
	


* sur base du décompte final si en Convention, de la fiche projet sinon

Tableau des projets en cours, en attente, abandonnés
Stade de réalisation: R= Réalisé,  EC= En cours, AT= En attente, A = Abandonné

	Priorité du PCDR
	Numéro projet
	R
	EC
	AT
	A
	Intitulé du projet
	Montant du projet à 100% **
	Pouvoir(s) subsidiant(s)
	Stade d’avancement du projet

	1
	1.1
	
	EC
	
	
	« Continuer les aménagements du centre urbain de Sivry (Grand’Place) et valoriser les entrées de villages »

Il s'agirait de la phase III de l'aménagement du centre qui comprend l'aménagement du square face à l'église
	
	
	Confirmation de la volonté de la CLDR du 23.11.17, de demander la FP 1.1. en 2ème demande de convention-faisabilité.

Présentation de l'avant-projet à la CLDR le 14.12.2017

Remarques sur l'avant-projet faites en CLDR le 26.04.2018
L'avant-projet sera modifié selon les remarques de la CLDR avant représentation à celle-ci

Valorisation des entrées de village: FAIT pour les 5 villages

L'aménagement du square face à l'église pourrait être financé par le PIC

	1
	1.2
	
	
	AT
	
	Aménagement de la jonction entre l’Hôtel de Ville et le Centre culturel de Sivry
	420.838
	SPW DGO1

SPW DGO2

SPW DGO3
	Problème d'expropriation du terrain toujours d'actualité

	1
	1.3
	
	EC
	
	
	Aménager une liaison lente entre le centre de Sivry‐Rance et l’ancienne gare
	1.373.000
	SPW DGO1

SPW DGO2

SPW DGO3
	A mettre dans le PIC

	1
	1.4
	
	EC
	
	
	Créer une infrastructure de franchissement sécurisée pour la traversée de la RN53 pour les usagers lents
	inconnu
	SPW DGO1


	Projet planifié par la SPW-DGO1 qui a été interpelée et le réalisera
Prévu une 3ème bande sur la N53 + ralentissement (fait) rue du Carrefour qui éviterait la construction d'une passerelle

	1
	1.5
	
	
	
	
	Aménager et valoriser le cœur du village et entrées de Grandrieu
	827.000
	SPW DGO1

SPW DGO3
	Voir lot 3

	1
	1.6
	
	EC
	
	
	Transformer la salle communale de Grandrieu en Maison de Village et aménager ses abords.
	921.000
	SPW DGO3 / DR
	· Convention-faisabilité signée par le Ministre le 28/06/2017
· Avant-projet approuvé par la CLDR du 14/12/2017

- L'étude de stabilité est réalisée
- Permis Unique à demander suite décision communale de supprimer un tronçon de sentier (modification de voirie en cours)

	2.
	2.1
	
	
	AT
	
	Restauration et valorisation de la forge de Sivry
	Inconnu
	FWB
	

	2
	2.2
	
	EC
	
	
	Répertorier, classer et mettre en valeur le petit patrimoine
	inconnu
	SPW/DGO4/PPPW
	Rénovation des Chapelles Saint Roch à Sivry, du Calvaire Montbliart, des Canons à Rance + arbre remarquable
Rénovation en cours des vitraux de l'église à Grandrieu

La commune va répondre à l'appel à projet PPPW du Ministre Collin  (Groupe Petit Patrimoine impliqué)

	2
	2.3
	
	EC
	
	
	Réaménager et gérer les points d’eau publics
	Inconnu
	SPW DGO3


	Un nouveau règlement communal a été voté en Conseil communal le 04/02/2016 réglementant les prises d’eau et accès

Ordonnance de Police, panneau de règlement

Réflexion en cours sur la possibilité d'installer une carte à pompe pour tenter de réguler l'afflux de personnes étrangères à l'entité.
Dans le cadre du Contrat de Rivière Sambre et affluents, réflexion sur l'idée d'idée de modifier les points de pompage (à pomper des étangs au lieu des rivières)

	2
	2.4
	
	EC
	
	
	Mettre en valeur le réseau de ruelles et de sentiers dans toute l’entité
	Inconnu
	SPW DGO1

SPW DGO2

SPW DGO3

SPW DGO4

SPW DGO5
	Voir aussi 2.5

	2
	2.5
	
	EC
	
	
	Planter et entretenir les haies indigènes le long des sentiers
	Inconnu
	SPW DGO3
	Entretien régulier annuel => réapparition de sentiers

	2
	2.6
	
	EC
	
	
	Sensibiliser la population à l’entretien des abords de leur maison

	Inconnu


	Commune 


	Existence d'un règlement de Police + Communication sur la nouvelle réglementation sur l'utilisation d'herbicides.
Brochure distribuée sur Sivry et toute la Botte



	2
	2.7
	
	EC
	
	
	Etudier et réaliser l’assainissement des eaux de Grandrieu, Sautin et Montbliart
	Inconnu
	SPW DGO1

SPW DGO3

SPW DGO4

SPGE

IGRETEC
	Inventaire des stations d'épuration existantes et suivi sur permis d'urbanisme et prime communale.

Il y a un projet de lagunage avec l'INASEP, ce serait une première

	2
	2.8
	
	
	AT
	
	Créer un atelier rural – une infrastructure destinée à la production, la transformation et la valorisation des ressources locales
	Inconnu
	SPW DGO1

SPW DGO3

SPW DGO4

SPW DGO6
	

	2
	2.9
	
	EC
	
	
	Aménager et valoriser le cœur du village et entrées de Rance
	Inconnu
	SPW DGO1

SPW DGO2

SPW DGO3
	Via mise en place de panneaux

Entrée du village: fait



	2
	2.10
	
	EC
	
	
	Aménager et valoriser le cœur du village et entrées de Sautin
	Inconnu
	SPW DGO1

SPW DGO2

SPW DGO3
	Fait pour l'entrée

	2
	2.11
	
	EC
	
	
	Aménager et valoriser le cœur du village et entrées de Montbliart
	Inconnu
	SPW DGO1

SPW DGO2

SPW DGO3
	Fait pour l'entrée

	3
	3.1
	
	
	AT
	
	Construire un éco-quartier en établissant une réflexion sur le lagunage
	
	
	Initialement prévu à Sautin.
Pas fait

	3
	3.2
	
	
	AT
	
	Préserver l’environnement via le classement de zones d’intérêt paysager
	
	
	4% du territoire est en zone de réserve forestière intégrale

	3
	3.3
	
	
	AT
	
	Intégrer de manière harmonieuse les nouvelles constructions à l'environnement rural
	
	
	La Commune est fort attentive dans la délivrance des permis

	3
	3.4
	
	EC
	
	
	Promotionner l'offre de formations et d'accès à un métier pour les personnes à la recherche d'un emploi
	
	
	Via l'ADL et CPAS + FOREM

	3
	3.5
	
	EC
	
	
	Aménager les entrées des villages transfrontaliers
	
	
	Panneaux placés mais pas plus qu'ailleurs.
Réflexion à avoir

	3
	3.6
	
	EC
	
	
	Sensibiliser la population, les associations et les écoles à l’entretien des sentiers et avoir un référent pivot
	
	
	Opération BEWAPP

Chaque année – cadre Journées Wallonnes de l'Eau +
½ journée ramassage déchets le long des ruisseaux à Sivry

	3
	3.7
	
	
	AT
	
	Continuer à aménager de nouvelles technologies dans la commune (ADSL, réseau TV numérique) pour favoriser le télé travail notamment/ Veiller à l’enfouissement des réseaux.
	
	
	WIFI dans la plupart des bâtiments communaux

La Commune va répondre à l'appel à projet Wifi 4 eu



	3
	3.8
	
	EC
	
	
	Continuer à aménager la RN53 afin de la sécuriser
	
	SPW
	Travaux programmés faits via le SPW sauf sécurisation de la traversée
En lien avec la FP 1.4.

	3
	3.9
	
	EC
	
	
	Développer davantage de services de proximité (commerces et TEC)
	
	
	Le petit commerce local de produits du terroir "Le Relais du Terroir créé à l'initiative de la Commune est cédé à un privé. Fonctionnne bien.

	3
	3.10
	
	EC
	
	
	Valoriser les produits forestiers (système de compostage/mulching, déchets verts à valoriser, etc.)
	
	
	Vente de lots spécifiques en gré à gré avec le concours du DNF (1 lot en 2018).
3 prévus en 2019

	3
	3.11
	
	
	AT
	
	Obtenir une Maison des Jeunes reconnue sur l’entité
	
	
	

	3
	3.12
	
	EC
	
	
	Créer un système de navette locale, notamment pour les usagers faibles (adaptés aux personnes âgées, PMR, enfants etc.)
	
	
	Existence d'un taxi social (CPAS)

	3
	3.13
	
	
	AT
	
	Mettre en valeur l’histoire et les légendes locales
	inconnu
	
	Confrérie de la Gâte d'Or

	3
	3.14
	
	
	AT
	
	Mettre en place un médiateur communal
	
	
	

	3
	3.15
	
	EC
	
	
	Valoriser les atouts de l’entité sur le parcours du RAVEL (signaler les lieux et sites remarquables des communes ou villages traversés)
	6.500
	
	Entretien + réparations le long du Ravel

	3
	3.16
	
	
	AT
	
	Se doter d’outils réglementaires par rapport à l’aménagement du territoire (RCU, PCA, SSC. etc.) et y sensibiliser la CCATM
	
	
	

	3
	3.17
	
	EC
	
	
	Publier un calendrier de chaque local disponible en lien avec l’administration communale
	
	
	Le calendrier existe mais non encore exploité au niveau du grand public

En cours via un système de gestion des bâtiments publics avec un agent communal attitré.


	3
	3.18
	
	
	AT
	
	Créer des espaces/zones équipées pour accueillir de petites entreprises (atelier rural, hall relais)
	
	
	

	3.
	3.19
	
	EC
	
	
	Réaliser une radiographie des besoins sur le marché de l'emploi local et des compétences disponibles
	
	
	Fait via l'ADL

	3
	3.20
	
	
	AT
	
	Planter des saules en bordure de ruisseaux
	
	
	

	3
	3.21
	
	EC
	
	
	Mettre en valeur le patrimoine bâti


	
	
	Rénovation des façades de l'Hôtel de Ville, sablage du Hall Omnisports et sablage/rejointoyage du Service Travaux



	3
	3.22
	
	EC
	
	
	Sensibiliser la population aux bienfaits de l'agriculture et du jardinage raisonnés et aux méfaits de l’utilisation trop importante de produits phytosanitaires
	inconnu
	????
	Convention droits et devoirs citoyens/agriculteurs – Motion adoptée par le Conseil communal le 04/02/2016

Projet de jardin communautaire en permaculture à Rance depuis 2016

Toutes boîtes paru sur l'utilisation des produits phyto

+ action toute l'année (PAS FAIT EN 2018)

	33
	3.23
	
	EC
	
	
	Développer l’éco-tourisme
	
	
	Fait au travers des gîtes

	3
	3.24
	
	EC
	
	
	Avoir une réflexion sur les activités autorisées dans chaque salle
	
	
	Réflexion en cours 

	3
	3.25
	
	EC
	
	
	Mettre à jour le cadastre des mares effectué en 1996 en vue de leur entretien et/ou de la création de nouvelles
	
	
	En cours via une cellule "patrimoine"

	33
	3.26
	
	EC
	
	
	Mettre en place un service de renseignement à l'administration communale pour signaler les problèmes en tous genres
	
	
	Les élus et employés sont à l'écoute des citoyens

	33
	3.27
	
	
	AT
	
	Mettre en valeur le patrimoine immatériel
	
	
	Via la Confrérie de le Gâte d'Or

	3
	3.28
	
	
	AT
	
	Créer des synergies entre la remise à l’emploi et le secteur forestier en créant des métiers liés à la forêt
	inconnu
	????
	Projet du GAL de la Botte en collaboration avec l’ADL, le service travaux et le DNF

	33
	3.29
	
	
	AT
	
	Sensibiliser aux bénéfices éventuels du recours à la main-d’œuvre peu qualifiée au lieu de la machine
	
	
	

	33
	3.30
	
	EC
	
	
	Relancer la convention combles et clochers
	
	
	La convention n'est pas relancée mais le travail se poursuit

	33
	3.31
	
	EC
	
	
	Faire connaître et respecter la législation concernant les sentiers
	
	
	OUI (amendes, Tribunal))

	3
	3.32
	
	EC
	
	
	Installer des abris pour vélos aux arrêts de bus
	19.910,01 
	C.G.T. 14.930€
	Cinq lieux stratégiques définis pour la pose d’abris-vélos proches des arrêts de bus (1 par village).  Placés à Rance, Sivry, Grandrieu, Montbliart, Sautin

	33
	3.33
	
	
	AT
	
	Développer la maîtrise des langues dans la perspective touristique
	
	
	

	3
	3.34
	
	EC
	
	
	Mettre en valeur des itinéraires via le réseau de voies lentes
	6.500 €
	2.500 €
	Via l'Office du Tourisme et la Maison du Tourisme (en permanence) + plusieurs itinéraires possibles "piétons, vélos, chevaux".
Le réseau "promenades" se peaufine (VTT et chevaux)

	33
	3.35
	
	
	AT
	
	Planter des haies indigènes aux abords de la chapelle Notre-Dame (Grandrieu)
	
	
	

	3
	3.36
	
	EC
	
	
	Créer des voiries forestières et des quais de chargement pour faciliter l’exploitation de certaines parcelles


	
	
	Quais de chargement via le DNF

3 quais créés

3 quais en projet

	33
	3.37
	
	
	AT
	
	Mettre à disposition des vélos par la commune
	
	
	

	33
	3.38
	
	
	AT
	
	Sensibilisation à la mutualisation des outils de production et de services

(Recours à la main d'œuvre peu qualifiée au lieu de la machine notamment en milieu forestier)
	
	
	

	33
	3.39
	
	
	AT
	
	Obtenir un Centre d’expression et de Créativité
	
	
	

	33
	3.40
	
	
	AT
	
	Organiser des actions de sensibilisation à la mobilité durable au niveau communal (Journée de la mobilité, etc…)
	
	
	

	3
	3.41
	
	EC
	
	
	Promouvoir l’achat de vélos
	
	
	

	3
	3.42
	
	EC
	
	
	Créer un pédibus et/ou un hippobus
	4.500 €
	SPW
	Pédibus en fonctionnement depuis mi-novembre 2017 à Sivry et Rance.

	33
	3.43
	
	EC
	
	
	Promouvoir les parcours de pêche
	
	
	2 sociétés de pêche soutenues

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Tableau des initiatives nouvelles

	Description du constat qui justifie l’initiative
	Objectifs rencontrés du PCDR
	Intitulé du projet
	Montant du projet à 100%
	Pouvoir(s) subsidiant(s)
	Justification de l’initiative

	Valorisation du cheval de trait
"Le cheval de trait à Sivry-Rance: au cœur de nos forêts et de nos villages, …"
	Villages et forêts
	Service durable et innovant
	9.900 €
	SPW
	Réponse à l'appel à projet du Ministre René Collin

	Acquisition de bois de la Ville de Thuin (173 ha) + travaux de réhabilitation
	
	Acquisition de bois de la Ville de Thuin + travaux de réhabilitation
	1.350 000 €
64.000 €
	PWDR
	Zone Natura 2000
Préservation
Natagriwal sera accompagnant

	Containers enterrés pour déchets organiques
	
	
	36.000 €
	
	


ANNEXE 2: TABLEAU AVANCEMENT PHYSIQUE ET FINANCIER D’UN PROJET

	Année de la convention

	Type de programme

(biffer les mentions inutiles)
	Intitulé du projet
	Objectifs du projet
	Montant du subside

	Convention-Faisabilité 2016-A
Visa n° 1715630 du 27/06/2017
	PCDR classique


	Projet 1.6 : Transformer la salle communale de Grandrieu en maison de village et aménager les abords
	Le projet répond à 6 objectifs :
· Favoriser la cohésion sociale par l’organisation d’évènements

· Renouer les solidarités de proximité en faisant renaître le dialogue

· Redynamiser les différents quartiers et l’identité locale

· Coordonner et promotionner les évènements sportifs et socio-culturels et favoriser leur dimension intergénérationnelle

· Développer la politique de soutien, aux acteurs socio-culturels

· Renforcer les échanges et la solidarité entre les associations et les citoyens
	31.713,79 €

	
	
	Etats d’avancement physique du projet :
	Date :

	
	
	Désignation de l'auteur de projet :
	09/06/2017

	
	
	Approbation de l’avant-projet par la CLDR
	14/12/2017

	
	
	Approbation de l'avant-projet par l'A.C.
	31/01/2018

	
	
	Approbation de l'avant-projet par la R.W
	

	
	
	Approbation du projet par l'A.C.
	

	
	
	Approbation du projet par le Ministre
	

	
	
	Adjudication :
	

	
	
	Décision d'attribution du marché
	

	
	
	Approbation de l'attribution du marché par le Ministre
	

	
	
	Début des travaux
	

	
	
	Réception provisoire
	

	
	
	Décompte final
	

	
	
	Réception définitive
	

	
	
	
	

	
	
	Etat d’avancement financier du projet : 
	Montant :

	
	
	Montant conventionné à 100%
	

	
	
	Montant du subside développement rural
	

	
	
	Montants cumulés payés à l’entrepreneur
	


ANNEXE 3 : TABLEAU RAPPORT COMPTABLE ET FONCTIONNEMENT D’UN PROJET TERMINE (Décompte final < 10 ans).

La commune n’est pas encore concernée

	Année de la convention
	Type de programme

(biffer les mentions inutiles)
	Intitulé du projet
	Objectif du projet
	Décompte final

	
	
	
	
	Montant
	Date approbation

	
	PCDR classique

 
	
	
	
	


	Etat du patrimoine :

	Le bien est-il toujours propriété communale ? 
	Oui
	Non

	Si non, merci de répondre aux questions ci-dessous

	Date d’approbation ou de demande d’approbation par le Ministre de l’acte de vente
	

	Montant de la vente
	

	Modalités de réaffectation du montant de la vente
	

	Le bien est-il loué ?
	Oui
	Non

	Si le patrimoine est loué à des tiers et fait donc l’objet d’une cession des droits immobiliers, merci de répondre aux questions ci-après. 
En outre, il est nécessaire de joindre un extrait de la comptabilité communale relative au patrimoine en question.

	Date d’approbation de la convention de location par le Ministre (article   de la convention)
	

	Recettes générées par l’exploitation du patrimoine 
	Type
	Montant annuel
	

	
	Type


	Montant annuel
	

	
	Type


	Montant annuel
	



 Programme wallon de développement rural 2007-2013 : uniquement les ateliers ruraux dans le cadre de la mesure  321 microentreprises

	Charges liées à l’exploitation du patrimoine (les intérêts et amortissements ne sont pas acceptés dans ces charges d’exploitation)
	Type
	Montant annuel
	

	
	Type


	Montant annuel
	

	
	Type


	Montant annuel
	

	Bénéfices = recettes moins charges
	Montant annuel
	

	Réaffectation des bénéfices


	


	Fonctionnement du projet et utilisation du bien 


	Description des types d’activités menées dans le cadre du projet


	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	Impact des activités sur emploi
	

	
	

	
	

	
	

	
	


ANNEXE 4 : RAPPORT DE LA COMMISSION LOCALE DE DEVELOPPEMENT RURAL.  
	Année de l’installation de la CLDR
	Année d’approbation du Règlement d’ordre intérieur
	Dernière date de la modification de composition de la CLDR
	Dernière date de modification du Règlement d’ordre intérieur

	2010
	2010
	¼ communal de la CLDR: 31.01.2019
	-

	Date des réunions durant l’année écoulée 2018
	26 avril 2018.
	Nombre de présents:

	


	Réflexion sur l’opération de développement rural

Réunion plénière du 26 avril 2018
Ordre du jour : 
· Approbation du dernier PV : réunion du 14/12/2017

· Etat d'avancement de la Maison de Village de Grandrieu

· Rapport annuel 2017 sur l'ODR

· Prochaine Convention – "Poursuite des aménagements du CENTRE URBAIN DE SIVRY"

· Divers: présentation de la coopérative énergétique "Coopersol"




	Propositions de projets à entreprendre : 

	Numéro fiche-projet
	1.1

	Intitulé du projet
	Continuer les aménagements du centre urbain de Sivry (Grand-Place) et valoriser les entrées de village

	Priorité du projet
	1

	Calendrier d’exécution
	2019

	Numéro fiche-projet
	1.3

	Intitulé du projet
	Aménager une liaison lente entre le centre de Sivry‐Rance et l’ancienne gare

	Priorité du projet
	1

	Calendrier d’exécution
	2019

	Numéro fiche-projet
	1.5

	Intitulé du projet
	Aménager et valoriser le cœur du village et entrées de Grandrieu

	Priorité du projet
	1

	Calendrier d’exécution
	2019


ANNEXE 5 : PROGRAMMATION DANS LES TROIS ANS AVEC RECHERCHE DES MOYENS FINANCIERS

	Priorité du PCDR
	Intitulé et numéro du projet 
	Montant du projet à 100%
	Pouvoir(s) subsidiant(s)

	
	
	
	Dénomination
	Pourcentage intervention

	1
	1.1 Continuer les aménagements du centre urbain de Sivry (Grand-Place) et valoriser les entrées de village
	814.000 €
	SPW DGO1

SPW DGO3
	· 80% - 50 %



	1
	1.5 Aménager et valoriser le cœur du village et entrées de Grandrieu
	1.373.000 €
	SPW DGO1

SPW DGO2

SPW DGO3
	· 80% - 50 %

	1
	1.3 Aménager une liaison lente entre le centre de Sivry‐Rance et l’ancienne gare
	827.000 €
	SPW DGO1

SPW DGO3
	· 80% - 50 %


   PAR LE COLLEGE COMMUNAL,

La Directrice Générale ff.,





Le Bourgmestre,

Julie VINCENT    






J-F. GATELIER
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Philippeville, le 27 avril 2018

Sivry-Rance 
      Opération de Développement Rural

Compte rendu de la réunion de CLDR du 26 AVRIL 2018

Salle des Mariages – Sivry

Présents : Voir liste en annexe 1

Rappel : 

FRW
= Fondation Rurale de Wallonie

CLDR 
= Commission locale de développement rural

ODR 
= Opération de développement rural

PCDR
= Programme communal de développement rural

DR
= Développement rural

Annexe(s) : 

Annexe 1 : Liste des présences.
1. Accueil 
Michel Poucet, Echevin, introduit la séance et décline l’ordre du jour de la séance :

· Approbation du dernier PV : réunion du 14/12/2017

· Etat d'avancement de la Maison de Village de Grandrieu

· Rapport annuel 2017 sur l'ODR

· Prochaine Convention – "Poursuite des aménagements du CENTRE URBAIN DE SIVRY"

· Divers: présentation de la coopérative énergétique "Coopersol"

2. Approbation du dernier PV : réunion du 14/12/2017

Le compte rendu du 14/12/2017 est approuvé sans remarque de la part des membres présents.

3. Etat d'avancement de la Maison de village de Grandrieu

Julie Vincent signale que l'auteur de projet F. Madarasz a établi un petit rapport complémentaire (suite CLDR du 14/12/2017).

Stade actuel:

Alain Domer signale que l'avant-projet d'aménagement a été présenté au Comité d'Accompagnement d'avant-projet (conformément à la procédure) le 21/02/2018 et fait part des quelques remarques émises par l'Administration Régionale (DGO3):

Remarques émanant de l'Administration:

· Revêtement de sol, celui-ci ne posera-t-il pas problème? Ne doit-il-pas être adapté car les élèves y font de la gymnastique 2 fois par semaine?

Non car des tapis sont utilisés.

· Sur les plans: présence d'un sentier!

Le tracé sera modifié.

· Revêtement drainant du parking PMR: doit permettre aux PMR de se déplacer aisément.

· Souhait d'une toiture plate végétalisée mais l'architecte a signalé qu'il valait mieux oublier cette solution car les racines attaquent les membranes de la toiture et que la Commune pencherait plutôt pour un toit avec panneaux photovoltaïques.
· Salle supérieure à 150 personnes: la Commune demande un Permis Unique.

Demandes de l'Administration:

· Un parking pour vélos.

· Prévoir une récupération de l'eau de pluie.

· Des sanitaires pour PMR.

· La Salle polyvalente est-elle "cloisonnable"?  Pas prévu.

· Crainte que le bruit ne gêne le voisinage => prendre l'aspect acoustique (vers l'extérieur) en compte.

· Lumière naturelle prévoyant un éclairage suffisant des locaux: M. Madarasz a tenu compte de cet aspect: la mitoyenneté du mur côté ouest empêche tout percement.  Il est néanmoins prévu le placement de nombreuses fenêtres et un "bandeau".

· Ne faudrait-il pas un système d'occultation complète pour certaines des occupations?

Ce n'est pas prévu et pas nécessaire.

M. Mokadem a fait remarquer que le budget ayant peu augmenté, il ne sera pas nécessaire de faire repasser l'avant-projet chez le Ministre.

Suite à la demande de Julie Vincent, M. Mokadem a confirmé que les frais relatifs à l'étude de stabilité étaient bien éligibles.

Alain Domer précise que M. Mokadem, Mme Obsomer et M. Nicodème se sont montrés satisfaits de l'avant-projet présenté.  M. Mokadem a demandé que les remarques formulées ici se retrouvent dans le projet.

M. Poucet signale que:

- L'étude de stabilité est en cours.

- Permis Unique: en attente de la décision du fonctionnaire délégué, M. Stockis.  Celui-ci estime que les maisons se trouvant derrière le bâtiment doivent être gardées.  La Commune ne partage pas cet avis car elles sont insalubres.

4. Rapport annuel 2017

La CLDR approuve le Rapport Annuel de l'ODR présenté en séance.

5. Prochaine Convention – Poursuite des aménagements du CENTRE URBAIN DE SIVRY

Alain Domer rappelle la nouvelle réglementation relative aux demandes de conventions DR: 

Une convention Développement Rural (DR) doit maintenant se demander en 2 temps:

1) Demande de convention-faisabilité: 5% du montant de la subvention, octroyés à titre de frais d'étude du projet

2) Demande de convention-réalisation: conclue au stade du projet définitif, en complément du programme financier annexé à la convention-faisabilité.

Alain Domer précise que la fiche projet doit être actualisée en fonction des remarques émises par les membres de la CLDR et que l'estimation financière et l'esquisse doivent être précises, afin d'éviter tout problème ultérieur avec l'Administration Régionale.

· Présentation de l'état d'avancement par M. Poucet, sur base de l'esquisse, copie distribuée par Julie Vincent

Esquisse globale de Florian Madarasz
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Remarques et propositions des membres de la CLDR

Les membres font remarquer que la priorité doit être donnée à la sécurisation du centre ainsi qu'à la limitation de l'engorgement autour du square.

· Rencontrer le SPGE pour l'égouttage à refaire (déjà proposé en CLDR le 23.11.17).

· Devant l'EGLISE: 

Constatation: peu d'espace pour le piéton devant l'église (route trop collée à celle-ci) et donc dangereuse pour les piétons.

Le problème de manque de stationnement a été relevé lors des mariages, enterrements, …

M. Poucet signale que la route sera surélevée pour arriver à la 1ère marche de l'église.

· Prévoir un ACCES A L'EGLISE POUR LES PMR => une rampe latérale d'accès.

· Prévoir un stationnement spécial PMR.
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· Prévoir une rampe latérale pour PMR
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Ajouter un stationnement PMR à gauche de l'église
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· Revêtement de couleur différente visible afin de diminuer la vitesse
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· Côté POSTE: 

Décaler la route pour offrir plus de stationnement.

Installer des bacs de plantations amovibles (que l'on puisse enlever facilement offrant la possibilité d'installer un chapiteau).

· Côté ECOLE et SQUARE (petit espace vert devant l'école): 

· Replacer la pompe en fonte (élément du patrimoine)

· Stationnement anarchique autour du square aux entrées et sorties de classes maternelles => Réflexion à avoir pour interdire le stationnement des 2 côtés. 

L'école compte 176 élèves et ± 70% des parents utilisent leur voiture pour déposer leurs enfants devant l'école.

Julie Vincent signale qu'elle dispose d'une étude qu'elle a réalisée auprès des élèves de maternelles et primaires des écoles communales et libres de Sivry et de Rance et qui a donné lieu ensuite à l'ouverture du Pédibus.  Celui-ci manque malheureusement de bénévoles.

· Prévoir un règlement complémentaire pour éliminer au maximum ce problème?

· Etablir un stationnement de 15' maximum?  (Devant la pharmacie, ce système fonctionne).

· Tracer un emplacement "AUTOCAR" au sol?

· Installer des potelets devant l'école?

· Derrière l'école, se trouve un terrain privé en pente, qui pourrait faire l'objet d'une acquisition par la Commune pour y créer un parking et permettre un accès par l'arrière de l'école (accès sécurisé)?

Cette solution semble assez compliquée de prime abord et risquerait de prendre beaucoup de temps.
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Supprimer le local pour permettre un accès par l'arrière de l'école, mieux sécurisé. (dans ce cas, il faut trouver un local ailleurs, …)
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Récupérer l'ancienne pompe et l'installer aux abords de l'école

· Raboter la partie de l'espace vert comptant l'arbre mort (=> à abattre) [image: image7.png]


 en vue de permettre le stationnement en épi plutôt que le long du trottoir?

[image: image8.emf]
· Disposer le stationnement en épi

· Route devant l'église vers le Carrefour "Verly"

Actuellement occupée par du stationnement sauvage.

· Placer des places de parking en épi?

· La route le long de l'église vers le carrefour "Verly" sera une zone bien visible puisque de couleur de revêtement différente, ce qui devrait permettre une grosse diminution de la vitesse devant l'église.

· Le carrefour "Verly"
· Surélever et l'élargir (pour laisser plus d'espace de manœuvre aux bus, …)

· Prévoir un dispositif de ralentissement de la vitesse.

Alain Domer rappelle que la CLDR, en sa séance du 23/11/2018, avait déjà fait quelques propositions, notamment la création d'un cheminement sécurisé vers le futur Hall Sportif (sortie de Sivry-Direction de Grandrieu), permettant aux écoliers de s'y rendre en toute sécurité.

Alain Domer signale qu'il est impératif de délimiter précisément le périmètre d'intervention.

M. Poucet ajoute que toutes les remarques émises aujourd'hui seront transmises à l'auteur de l'avant-projet d'aménagement et prises en compte par celui-ci pour élaborer l'avant-projet.

L'avant-projet modifié sera ensuite représenté à la CLDR.

6. Divers 

· Présentation de la Coopérative énergétique "Coopersol" par M. Poucet

Il s'agit d'un projet de Société Coopérative à Responsabilité Limitée, dénommée "COOPERSOL", dont le siège sera établi à Grandrieu.

But: promouvoir le développement des énergies renouvelables:

· Réaliser des investissements à long terme dans les domaines des énergies renouvelables et des économies d'énergie

· Promouvoir le recours aux énergies renouvelables et une utilisation rationnelle de celles-ci, ainsi que les économies d'énergie.

· Permettre aux citoyens et aux entreprises d'investir dans des projets concrets et leur procurer un avantage économique ou social.

La société pourrait avoir des activités dans la production, la vente et l'achat d'énergie renouvelable (éolienne, solaire, photovoltaïque, …)

Le capital serait représenté par 100 parts sociales:

Catégorie A (Commune de Sivry-Rance, DRBH) : 200 €

Catégorie B (citoyens): de 50 € à max 5000 €

Les parts seraient nominatives. Le Conseil d'Administration compterait 3/5 d'administrateurs dans le quota "public" (Catégorie A)

Ce projet sera présenté au Conseil Communal le 2 mai 2018.

Clôture de la réunion 

Michel Poucet, Echevin, remercie les personnes présentes à cette réunion.

La prochaine CLDR devrait être programmée en juin 2018.


Pour le secrétariat de la CLDR, 

Alain Domer,

Responsable du Bureau Régional ESEM

Murielle Pestiaux,

Assistante Administrative

Annexe 1 : Liste des présences – Réunion de CLDR du 26 avril 2018


	Nom
	Prénom
	

	BIENFAIT
	Dominique
	/

	BISET
	Francis
	ESCUSE

	CAMBRON
	Régis
	ESCUSE

	CANART
	Frans
	/

	CAPRINI
	Fabrizio
	/

	COLONVAL
	Jean
	/

	CHARDON
	Gabrielle
	

	COLONVAL
	Thérèse
	/

	CULOT
	Jean-François
	/

	DELHOYE
	Nadine
	

	DEVALLEE
	Marie-France
	/

	DIDIER
	Huguette
	/

	DROPSY
	Vincent
	/

	DUCARME
	François
	EXCUSE

	DUPONT
	Marie-Claude
	/

	FOSTROY
	Anne
	/

	GATELIER
	Jean-François
	

	GUILLAUME
	Jean-Jacques
	PRESENT

	GUIOT
	Hubert
	/

	LALMANT
	Isabelle
	PRESENTE

	LALMANT
	Alain
	PRESENT

	LEFEVRE
	Eric
	/

	LEURQUIN
	José
	/

	LUST
	Betty
	/

	MALCOTTE
	Josiane
	/

	MICHAUX
	Claude
	EXCUSE

	MICHIELS
	Philippe
	/

	MOUSIN
	Christophe
	/

	NICOLAS
	Dominique
	EXCUSEE

	NUEE
	Michaël
	/

	PETIT
	Christian
	/

	POUCET
	Michel
	PRESENT

	SOL
	Christian
	/

	STEFANUTO
	Pierre-Antoine
	/

	TISTE
	Catherine
	/

	TITECA
	Dominique
	/

	VANDERICKX
	Valérie
	/

	VERLY
	Ruddy
	/

	VINCENT
	Julie
	PRESENTE

	WERION
	Huguette
	PRESENTE




INVITES:

STIERS Christophe/Police

christophe.stiers@police.belgium.EU

HUBLET Olivier/Directeur Ecole
olivier.hublet@yahoo.fr ou ec001B02@adm.cfwb.be

Pour la FRW,

A. Domer, Responsable du Bureau Régional ESEM

M. Pestiaux, Assistante Administrative

Potelets devant l'école





Arbre mort





Vers Carrefour "Verly"





Maison "Verly"





Fondation rurale de Wallonie


Equipe Entre-Sambre-et-Meuse


Alain Domer et Murielle Pestiaux


Rue de France, 66 


5600 Philippeville


Tel 071 66 01 90


� HYPERLINK "mailto:a.domer@frw.be" �a.domer@frw.be�	� HYPERLINK "mailto:m.pestiaux@frw.be" �m.pestiaux@frw.be�

















� A titre d’exemple :


Ateliers ruraux : type d’entreprise, impact sur la création d’emploi,…


Maisons de village : nature et fréquence des manifestations et activités menées, participation, création de nouvelles associations, effet sur la dynamique de la population résidentielle de la commune,…


Maison multiservices : nature des services mis à disposition et des activités,  fréquentation,  emplois créés


Espace publics de convivialité : lieu d’activités de manifestations,  attractivité de la commune et création indirecte d’emploi/ de nouvelles activités (commerce,..)
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