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SIVRY-RANCE




Rapport annuel 2019 sur l’état d’avancement de l’Opération de Développement Rural
MARS 2020

ANNEXE 1 : SITUATION GENERALE DE L’OPERATION

Tableau des projets réalisés

La commune n’est pas encore concernée
	Priorité du PCDR
	Numéro projet
	Intitulé du projet
	Montant du projet à 100% *
	Pouvoir(s) subsidiant(s)
	Commentaires

	
	
	
	
	
	


* sur base du décompte final si en Convention, de la fiche projet sinon

Tableau des projets en cours, en attente, abandonnés
Stade de réalisation: R= Réalisé, EC= En cours, AT= En attente, A = Abandonné

	Priorité du PCDR
	Numéro projet
	R
	EC
	AT
	A
	Intitulé du projet
	Montant du projet à subsidier
	Pouvoir(s) subsidiant(s)
	Stade d’avancement du projet

	1
	1.1
	
	EC
	
	
	« Continuer les aménagements du centre urbain de Sivry (Grand’Place) et valoriser les entrées de villages »

Il s'agirait de la phase III de l'aménagement du centre qui comprend l'aménagement du square face à l'église
	
	
	Esquisse présentée à la CLDR du 26/04/2018 => quelques remarques

Présentation de l'avant-projet à la CLDR le 14.12.2017 et le 29/10/2019 (CLDR renouvelée)
FP à réactualiser par un auteur de projet à désigner
Valorisation des entrées de village: FAIT pour les 5 villages

Aménagement du square face à l'église et une partie de l'égouttage approuvés dans le cadre du PIC

	1
	1.2
	
	
	AT
	
	Aménagement de la jonction entre l’Hôtel de Ville et le Centre culturel de Sivry
	420.838
	SPW DGO1

SPW DGO2

SPW DGO3
	Problème d'expropriation du terrain toujours d'actualité

	1
	1.3
	
	EC
	
	
	Aménager une liaison lente entre le centre de Sivry‐Rance et l’ancienne gare
	1.373.000
	SPW DGO1

SPW DGO2

SPW DGO3
	Débattu en CLDR le 29.10.19

Une partie du tronçon mise dans le PIC (rond-point jusqu'aux voies de Renlies)

	1
	1.4
	
	EC
	
	
	Créer une infrastructure de franchissement sécurisée pour la traversée de la RN53 pour les usagers lents
	inconnu
	SPW DGO1


	Projet planifié par la SPW-DGO1 qui a été interpellée.
Prévu une 3ème bande sur la N53 + ralentissement (fait) qui éviterait la construction d'une passerelle

	1
	1.5
	
	EC
	
	
	Aménager et valoriser le cœur du village et entrées de Grandrieu
	827.000
	SPW DGO1

SPW DGO3
	Voir lot 3

Consultation des riverains place Albert 1er faite

Présentation en CLDR le 29.10.2019

réflexion + approfondie à mener + esquisse à retravailler par un auteur de projet

	1
	1.6
	
	EC
	
	
	Transformer la salle communale de Grandrieu en Maison de Village et aménager ses abords.
	921.000
	SPW DGO3 / DR
	· Convention-faisabilité signée par le Ministre le 28/06/2017
· Avant-projet approuvé par la CLDR du 14/12/2017, approuvé par le Collège Communal le 31/01/2018, présenté au Comité d'Accompagnement le 21/02/2018
Enquête publique terminée.  Aucune remarque.
Avant-projet présenté à la CLDR le 29.10.19

Reçu le Permis Unique des fonctionnaires du SPW fin 2019.


	2.
	2.1
	
	
	AT
	
	Restauration et valorisation de la forge de Sivry
	Inconnu
	FWB
	

	2
	2.2
	
	EC
	
	
	Répertorier, classer et mettre en valeur le petit patrimoine
	inconnu
	SPW/DGO4/PPPW
	Rénovation des Chapelles Saint Roch à Sivry, du Calvaire Montbliart, des Canons à Rance + arbre remarquable

Vitraux de l'église de Grandrieu en cours de rénovation
La commune a répondu à l'appel à projet  Recensement du PPPW du Ministre Collin (Groupe Petit Patrimoine impliqué)
Subside de 10 000 € à recevoir du SPW/DGO4



	2
	2.3
	
	EC
	
	
	Réaménager et gérer les points d’eau publics
	Inconnu
	SPW DGO3


	Un nouveau règlement communal a été voté en Conseil communal le 04/02/2016 réglementant les prises d’eau et accès

Ordonnance de Police, panneaux de règlement

Réflexion en cours sur la possibilité d'installer une carte à pompe pour tenter de réguler l'afflux de personnes étrangères à l'entité.
Dans le cadre du Contrat de Rivière Sambre et affluents, réflexion sur l'idée  de modifier les points de pompage (à pomper des étangs, moins dommageables aux rivières)

	2
	2.4
	
	EC
	
	
	Mettre en valeur le réseau de ruelles et de sentiers dans toute l’entité
	Inconnu
	SPW DGO1

SPW DGO2

SPW DGO3

SPW DGO4

SPW DGO5
	Voir aussi 2.5
Réouverture opportune des sentiers disparus (Les nommer et les cartographier)

	2
	2.5
	
	EC
	
	
	Planter et entretenir les haies indigènes le long des sentiers
	Inconnu
	SPW DGO3
	Entretien régulier annuel => réapparition de sentiers

	2
	2.6
	
	EC
	
	
	Sensibiliser la population à l’entretien des abords de leur maison

	Inconnu


	Commune 


	Existence d'un règlement de Police + Communication sur la nouvelle réglementation sur l'utilisation d'herbicides.
Brochure distribuée sur Sivry et toute la Botte



	2
	2.7
	
	EC
	
	
	Etudier et réaliser l’assainissement des eaux de Grandrieu, Sautin et Montbliart
	Inconnu
	SPW DGO1

SPW DGO3

SPW DGO4

SPGE

IGRETEC
	Inventaire des stations d'épuration existantes et suivi sur permis d'urbanisme et prime communale.

Le projet de lagunage avec l'INASEP n'a pas reçu d'écho favorable

	2
	2.8
	
	
	AT
	
	Créer un atelier rural – une infrastructure destinée à la production, la transformation et la valorisation des ressources locales
	Inconnu
	SPW DGO1

SPW DGO3

SPW DGO4

SPW DGO6
	Projet de ceinture alimentaire "Charleroi métropole" lancé dans le cadre du développement des circuits courts

	2
	2.9
	
	EC
	
	
	Aménager et valoriser le cœur du village et entrées de Rance
	Inconnu
	SPW DGO1

SPW DGO2

SPW DGO3
	Fait via la mise en place de panneaux "Bienvenue" et de vasques fleuries à l'entrée du village


	2
	2.10
	
	EC
	
	
	Aménager et valoriser le cœur du village et entrées de Sautin
	Inconnu
	SPW DGO1

SPW DGO2

SPW DGO3
	Fait via la mise en place de panneaux "Bienvenue" et de vasques fleuries à l'entrée du village



	2
	2.11
	
	EC
	
	
	Aménager et valoriser le cœur du village et entrées de Montbliart
	Inconnu
	SPW DGO1

SPW DGO2

SPW DGO3
	Fait via la mise en place de panneaux "Bienvenue" et de vasques fleuries à l'entrée du village



	3
	3.1
	
	
	AT
	
	Construire un éco-quartier en établissant une réflexion sur le lagunage
	
	
	Initialement prévu à Sautin.
Pas fait.
Le règlement d'urbanisme n'est pas encore revenu à la Commune

	3
	3.2
	
	EC
	
	
	Préserver l’environnement via le classement de zones d’intérêt paysager
	
	
	5,6% du territoire est en zone de réserve forestière intégrale
2 200 ha en Natura 2000
Préservation + rachat de 173 ha à la Ville de Thuin: Arrêté de subvention signé en décembre 2019, présenté au Conseil Communal le 19/12/2019


	3
	3.3
	
	EC
	
	
	Intégrer de manière harmonieuse les nouvelles constructions à l'environnement rural
	
	
	La Commune reste fort attentive dans la délivrance des permis

	3
	3.4
	
	EC
	
	
	Promotionner l'offre de formations et d'accès à un métier pour les personnes à la recherche d'un emploi
	
	
	Via l'ADL et CPAS + FOREM + Face Book (qui fonctionne bien)

	3
	3.5
	
	EC
	
	
	Aménager les entrées des villages transfrontaliers
	
	
	Panneaux placés.
Réflexion à avoir

	3
	3.6
	
	EC
	
	
	Sensibiliser la population, les associations et les écoles à l’entretien des sentiers et avoir un référent pivot
	
	
	Opération BEWAPP chaque année (sensibilisation à la problématique de la propreté publique)
Chaque année – cadre Journées Wallonnes de l'Eau +
½ journée ramassage déchets le long des ruisseaux à Sivry

	3
	3.7
	
	EC
	
	
	Continuer à aménager de nouvelles technologies dans la commune (ADSL, réseau TV numérique) pour favoriser le télé travail notamment/ Veiller à l’enfouissement des réseaux.
	15 000
	
	La Commune a répondu à l'appel à projets Wifi 4 eu, et a été sélectionnée.
6 points Wifi dans les bâtiments communaux et externes aux bâtiments



	3
	3.8
	
	EC
	
	
	Continuer à aménager la RN53 afin de la sécuriser
	
	SPW
	Travaux programmés faits via le SPW sauf sécurisation de la traversée
Prévu une 3ème bande sur la N53

En lien avec la FP 1.4.

	3
	3.9
	
	EC
	
	
	Développer davantage de services de proximité (commerces et TEC)
	
	
	Le petit commerce local de produits du terroir "Le Relais du Terroir créé à l'initiative de la Commune est cédé à un privé. Fonctionnne bien.

	3
	3.10
	
	EC
	
	
	Valoriser les produits forestiers (système de compostage/mulching, déchets verts à valoriser, etc.)
	
	
	Vente de lots spécifiques en gré à gré avec le concours du DNF (1 lot en 2018). 

2 lots de bois vendus en gré à gré en 2019 vendus.

Des parts affouagères sont proposées aux habitants dont quelques parts de bois façonnés par les ouvriers communaux à destination d'un public + défavorisé.
Les chèques "stères de bois" remplacent les chèques "mazout" 

	3
	3.11
	
	
	AT
	
	Obtenir une Maison des Jeunes reconnue sur l’entité
	
	
	

	3
	3.12
	
	EC
	
	
	Créer un système de navette locale, notamment pour les usagers faibles (adaptés aux personnes âgées, PMR, enfants etc.)
	
	
	Existence d'un taxi social (CPAS)

	3
	3.13
	
	EC
	
	
	Mettre en valeur l’histoire et les légendes locales
	inconnu
	
	Confrérie de la Gâte d'Or (3 à 4 activités/an)

	3
	3.14
	
	
	AT
	
	Mettre en place un médiateur communal
	
	
	

	3
	3.15
	
	EC
	
	
	Valoriser les atouts de l’entité sur le parcours du RAVEL (signaler les lieux et sites remarquables des communes ou villages traversés)
	6.500
	C.G.T. 2.500€
	Au travers d’une nouvelle carte éditée par l’Office du Tourisme et de nouveaux panneaux directionnels avec les atouts de la commune

Entretien + réparations le long du Ravel (fauchage des talus par la Commune – collaboration DNF)

	3
	3.16
	
	EC
	
	
	Se doter d’outils réglementaires par rapport à l’aménagement du territoire (RCU, PCA, SSC. etc.) et y sensibiliser la CCATM

	
	
	Dossier en cours d'élaboration pour obtenir le statut "Montbliart - + beau village de Wallonie"

	3
	3.17
	
	EC
	
	
	Publier un calendrier de chaque local disponible en lien avec l’administration communale
	
	
	Le calendrier existe mais non encore exploité au niveau du grand public

En cours via un système de gestion des bâtiments publics avec un agent communal attitré.
NB: le listing d'occupation des locaux est fait.



	3
	3.18
	
	
	AT
	
	Créer des espaces/zones équipées pour accueillir de petites entreprises (atelier rural, hall relais)
	
	
	

	3.
	3.19
	
	EC
	
	
	Réaliser une radiographie des besoins sur le marché de l'emploi local et des compétences disponibles
	
	
	Fait via l'ADL

	3
	3.20
	
	
	AT
	
	Planter des saules en bordure de ruisseaux
	
	
	Cela avait été fait mais les plantations ont en grande partie péri (plans de saule fort appréciés des bovins)
A faire autour des mares dans les lieux publics

	3
	3.21
	
	EC
	
	
	Mettre en valeur le patrimoine bâti


	10 000
	SPW/DGO4
	Rénovation des façades de l'Hôtel de Ville, sablage du Hall Omnisports et sablage/re jointoyage du Service Travaux

Création du Groupe de travail Patrimoine (fiche du PST) en lien avec la fiche 2.2. "Répertorier, classer et mettre en valeur le petit patrimoine"


	3
	3.22
	
	EC
	
	
	Sensibiliser la population aux bienfaits de l'agriculture et du jardinage raisonnés et aux méfaits de l’utilisation trop importante de produits phytosanitaires
	inconnu
	????
	Convention droits et devoirs citoyens/agriculteurs – Motion adoptée par le Conseil communal le 04/02/2016

Projet de jardin communautaire en permaculture à Rance depuis 2016

Toutes boîtes paru sur l'utilisation des produits phyto

Action toute l'année
Rappel dans le Bulletin Communal

	33
	3.23
	
	EC
	
	
	Développer l’éco-tourisme
	
	
	Fait au travers des gîtes
Un volet "sensibilisation à Natura 2000" prévu dans le cadre du projet d'acquisition des bois de la Ville de Thuin

Projet transfrontalier ValSy (cadre Interreg) "D'Eppe sauvage à Sivry, le voyage de la cigogne noire"

Projet CapSy pour randonner en famille sur la transylvestre

	3
	3.24
	
	EC
	
	
	Avoir une réflexion sur les activités autorisées dans chaque salle
	
	
	Réflexion quasi finalisée avec un nouveau règlement de gestion des salles

	3
	3.25
	
	EC
	
	
	Mettre à jour le cadastre des mares effectué en 1996 en vue de leur entretien et/ou de la création de nouvelles
	Subside européen de 100%
	
	Fait par le DEMNA (Département Etudes Milieu Naturel Agricole)
26 mares supplémentaires seront créées dans les 173 ha achetés
6 mares réalisées sur domaine public

Projet de mise en "réserve naturelle" de létang "Tir à la cible"

	33
	3.26
	
	EC
	
	
	Mettre en place un service de renseignement à l'administration communale pour signaler les problèmes en tous genres
	
	
	Les élus et employés sont à l'écoute des citoyens
Permanences de l'échevin des travaux 1 fois/mois
Parution dans le prochain Bulletin Communal

A mettre en relation avec le médiateur local (FP 3.14)

	33
	3.27
	
	EC
	
	
	Mettre en valeur le patrimoine immatériel
	
	
	Via la Confrérie de le Gâte d'Or

	3
	3.28
	
	EC
	
	
	Créer des synergies entre la remise à l’emploi et le secteur forestier en créant des métiers liés à la forêt
	inconnu
	
	Projet du GAL de la Botte du Hainaut en collaboration avec l’ADL, le service travaux et le DNF

Formation via les CEFA (Centres d'éducation et de formation en alternance) approuvée par la Commune

	33
	3.29
	
	
	AT
	
	Sensibiliser aux bénéfices éventuels du recours à la main-d’œuvre peu qualifiée au lieu de la machine
	
	
	

	33
	3.30
	
	EC
	
	
	Relancer la convention combles et clochers
	
	
	La convention n'est pas relancée mais le travail se poursuit

	33
	3.31
	
	EC
	
	
	Faire connaître et respecter la législation concernant les sentiers
	
	
	Fait au travers d'amendes administratives

	3
	3.32
	
	EC
	
	
	Installer des abris pour vélos aux arrêts de bus
	19.910,01 
	C.G.T. 14.930€
	Cinq lieux stratégiques définis pour la pose d’abris-vélos proches des arrêts de bus (1 par village).  Placés à Rance, Sivry, Grandrieu, Montbliart, Sautin

	33
	3.33
	
	
	AT
	
	Développer la maîtrise des langues dans la perspective touristique
	
	
	Cours de langue à relancer en collaboration avec la Maison du Tourisme du Pays des Lacs

	3
	3.34
	
	EC
	
	
	Mettre en valeur des itinéraires via le réseau de voies lentes
	6.500 €
	2.500 €
	Via l'Office du Tourisme et la Maison du Tourisme (en permanence) + plusieurs itinéraires possibles "piétons, vélos, chevaux".
Le réseau "promenades" se peaufine (VTT et chevaux)

	33
	3.35
	
	
	AT
	
	Planter des haies indigènes aux abords de la chapelle Notre-Dame (Grandrieu)
	
	
	Prévu pour 2020
Notamment autour de la vierge à Montbliart

	3
	3.36
	
	EC
	
	
	Créer des voiries forestières et des quais de chargement pour faciliter l’exploitation de certaines parcelles


	
	
	Quais de chargement via le DNF

6 quais créés 
Réfection de 25 kms de voiries forestières
Fait sur Grandrieu, Sivry, Sautin, Rance

	33
	3.37
	
	
	AT
	
	Mettre à disposition des vélos par la commune
	
	
	

	33
	3.38
	
	EC
	
	
	Sensibilisation à la mutualisation des outils de production et de services

(Recours à la main d'œuvre peu qualifiée au lieu de la machine notamment en milieu forestier)
	
	
	Commande de plants en commun (Forêt Domaniale – Commune de Sivry – Commune Beaumont)
Accord sur l'entretien (fauchage) du RaVel (collaboration avec le DNF)


	33
	3.39
	
	
	AT
	
	Obtenir un Centre d’expression et de Créativité
	
	
	Voir contrat programme du Centre Culturel

	33
	3.40
	
	
	AT
	
	Organiser des actions de sensibilisation à la mobilité durable au niveau communal (Journée de la mobilité, etc…)
	
	
	

	3
	3.41
	
	EC
	
	
	Promouvoir l’achat de vélos
	
	
	

	3
	3.42
	
	EC
	
	
	Créer un pédibus et/ou un hippobus
	4.500 €
	SPW
	Pédibus en fonctionnement depuis mi-novembre 2017 à Sivry et Rance, actuellement en pause.
Sensibilisation à refaire

	33
	3.43
	
	EC
	
	
	Promouvoir les parcours de pêche
	
	
	2 sociétés de pêche soutenues (sur Grandrieu et Rance)


Tableau des initiatives nouvelles

	Description du constat qui justifie l’initiative
	Objectifs rencontrés du PCDR
	Intitulé du projet
	Montant du projet à 100%
	Pouvoir(s) subsidiant(s)
	Justification de l’initiative

	Valorisation du cheval de trait
"Le cheval de trait à Sivry-Rance: au cœur de nos forêts et de nos villages, …"
	Villages et forêts
	Service durable et innovant
	9.900 €
	SPW
	Réponse à l'appel à projet du Ministre René Collin

	Acquisition de bois de la Ville de Thuin (173 ha) + travaux de réhabilitation
	
	Acquisition de bois de la Ville de Thuin + travaux de réhabilitation
	1.350 000 €
64.000 €
	PWDR
	Zone Natura 2000
Préservation

Natagriwal sera accompagnant

	Containers enterrés pour déchets organiques
	
	
	36.000 €
	
	1 container organique installé dans chaque village et 2 containers à verre enterrés à Rance et à Sivry


ANNEXE 2: TABLEAU AVANCEMENT PHYSIQUE ET FINANCIER D’UN PROJET

	Année de la convention

	Type de programme

(biffer les mentions inutiles)
	Intitulé du projet
	Objectifs du projet
	Montant du subside

	Convention-Faisabilité 2016-A
Visa n° 1715630 du 27/06/2017
	PCDR classique


	Projet 1.6 : Transformer la salle communale de Grandrieu en maison de village et aménager les abords
	Le projet répond à 6 objectifs :
· Favoriser la cohésion sociale par l’organisation d’évènements

· Renouer les solidarités de proximité en faisant renaître le dialogue

· Redynamiser les différents quartiers et l’identité locale

· Coordonner et promotionner les évènements sportifs et socio-culturels et favoriser leur dimension intergénérationnelle

· Développer la politique de soutien, aux acteurs socio-culturels

· Renforcer les échanges et la solidarité entre les associations et les citoyens
	31.713,79 €

	
	
	Etats d’avancement physique du projet :
	Date :

	
	
	Désignation de l'auteur de projet :
	09/06/2017

	
	
	Approbation de l’avant-projet par la CLDR
	14/12/2017

	
	
	Approbation de l'avant-projet par l'A.C.
	31/01/2018

	
	
	Présentation de l'avant-projet à la CLDR renouvelée
	29/10/2019

	
	
	Approbation de l'avant-projet par la R.W
	

	
	
	Approbation du projet par l'A.C.
	

	
	
	Approbation du projet par le Ministre
	

	
	
	Adjudication :
	

	
	
	Décision d'attribution du marché
	

	
	
	Approbation de l'attribution du marché par le Ministre
	

	
	
	Début des travaux
	

	
	
	Réception provisoire
	

	
	
	Décompte final
	

	
	
	Réception définitive
	

	
	
	
	

	
	
	Etat d’avancement financier du projet : 
	Montant :

	
	
	Montant conventionné à 100%
	

	
	
	Montant du subside développement rural
	

	
	
	Montants cumulés payés à l’entrepreneur
	


ANNEXE 3 : TABLEAU RAPPORT COMPTABLE ET FONCTIONNEMENT D’UN PROJET TERMINE (Décompte final < 10 ans).

La commune n’est pas encore concernée

	Année de la convention
	Type de programme

(biffer les mentions inutiles)
	Intitulé du projet
	Objectif du projet
	Décompte final

	
	
	
	
	Montant
	Date approbation

	
	PCDR classique
	
	
	
	


	Etat du patrimoine :

	Le bien est-il toujours propriété communale ? 
	Oui
	Non

	Si non, merci de répondre aux questions ci-dessous

	Date d’approbation ou de demande d’approbation par le Ministre de l’acte de vente
	

	Montant de la vente
	

	Modalités de réaffectation du montant de la vente
	

	Le bien est-il loué ?
	Oui
	Non

	Si le patrimoine est loué à des tiers et fait donc l’objet d’une cession des droits immobiliers, merci de répondre aux questions ci-après. 
En outre, il est nécessaire de joindre un extrait de la comptabilité communale relative au patrimoine en question.

	Date d’approbation de la convention de location par le Ministre (article   de la convention)
	

	Recettes générées par l’exploitation du patrimoine 
	Type
	Montant annuel
	

	
	Type
	Montant annuel
	

	
	Type
	Montant annuel
	



 Programme wallon de développement rural 2007-2013 : uniquement les ateliers ruraux dans le cadre de la mesure 321 microentreprises

	Charges liées à l’exploitation du patrimoine (les intérêts et amortissements ne sont pas acceptés dans ces charges d’exploitation)
	Type
	Montant annuel
	

	
	Type


	Montant annuel
	

	
	Type


	Montant annuel
	

	Bénéfices = recettes moins charges
	Montant annuel
	

	Réaffectation des bénéfices


	


	Fonctionnement du projet et utilisation du bien 


	Description des types d’activités menées dans le cadre du projet


	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	Impact des activités sur emploi
	

	
	

	
	

	
	

	
	


ANNEXE 4 : RAPPORT DE LA COMMISSION LOCALE DE DEVELOPPEMENT RURAL.  
	Année de l’installation de la CLDR
	Année d’approbation du Règlement d’ordre intérieur
	Dernière date de la modification de composition de la CLDR
	Dernière date de modification du Règlement d’ordre intérieur

	2010
	2010
	¼ communal de la CLDR: 31.01.2019
	/

	Dates des réunions durant l’année écoulée 2019: 
	29 octobre 2019
10 décembre 2019
	Nombre de présents:
12 membres – 3 excusés
10 membres – 1 excusé
	


	Réunion plénière du 29 octobre 2019

Ordre du jour:
1°
Approbation du compte rendu de la CLDR du 26 avril 2019

2°
Rappel des étapes de l'ODR franchies jusqu'à aujourd'hui

3°
Etat d'avancement des différents projets

· Etat d'avancement du projet de Maison de village à Grandrieu (convention-faisabilité DR du 29/06/2017)

· Présentation de la Fiche Projet "Aménagement de la phase III du centre urbain à Sivry"

· Aménagement d'une piste cyclable – liaison douce entre Sivry-Centre et l'ancienne gare (FP. 1.3.): informations par Alain Lalmant.

· Discussion sur la FP 1.5 – Aménager et valoriser le cœur de Grandrieu et ses entrées

4°
PST – PCDR: informations par Julie Vincent.

5°
Divers/Questions

Réunion plénière du 10 décembre 2019

Ordre du jour:
1°Approbation du compte rendu de la CLDR du 29 octobre 2019

2° Etat d'avancement des projets du PCDR du PCDR en vue de la rédaction du Rapport Annuel
3° Programmation future

4° Divers/Questions/Suggestions



	Propositions de projets à entreprendre : 

	Numéro fiche-projet
	1.1

	Intitulé du projet
	Continuer les aménagements du centre urbain de Sivry (Grand-Place) et valoriser les entrées de village

	Priorité du projet
	1

	Calendrier d’exécution
	2020

	Numéro fiche-projet
	1.3

	Intitulé du projet
	Aménager une liaison lente entre le centre de Sivry‐Rance et l’ancienne gare

	Priorité du projet
	1

	Calendrier d’exécution
	2020

	Numéro fiche-projet
	1.5

	Intitulé du projet
	Aménager et valoriser le cœur du village et entrées de Grandrieu

	Priorité du projet
	1

	Calendrier d’exécution
	2020


Idées émises en CLDR le 10/12/2019:
· Actions récurrentes à programmer chaque année pour préserver un élément du patrimoine de l'entité (lien avec la FP 2.2.)

· Mieux communiquer vers le public sur les actions réalisées sur l'entité
ANNEXE 5 : PROGRAMMATION DANS LES TROIS ANS AVEC RECHERCHE DES MOYENS FINANCIERS

	Priorité du PCDR
	Intitulé et numéro du projet 
	Montant du projet à 100%
	Pouvoir(s) subsidiant(s)

	
	
	
	Dénomination
	Pourcentage intervention

	1
	1.1 Continuer les aménagements du centre urbain de Sivry (Grand-Place) et valoriser les entrées de village
	814.000 €
	SPW DGO1

SPW DGO3
	· 80% - 50 %



	1
	1.3 Aménager une liaison lente entre le centre de Sivry-Rance et l'ancienne gare
	827 000 €
	SPW DGO1

SPW DGO3
	· 80% - 50%

	1
	1.5 Aménager et valoriser le cœur du village et entrées de Grandrieu
	1.373.000 €
	SPW DGO1

SPW DGO2

SPW DGO3
	· 80% - 50 %


   PAR LE COLLEGE COMMUNAL,

La Directrice Générale ff.,





Le Bourgmestre,

Julie VINCENT    






J-F. GATELIER
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Philippeville, le 30 octobre 2019 

Sivry-Rance 
      Opération de Développement Rural

Compte rendu de la réunion de CLDR du 29 octobre 2019
Salle des Mariages – Sivry

Présents : Voir liste en fin de document (12 présents – 3 excusés).

Rappel : 

FRW
= Fondation Rurale de Wallonie

CLDR 
= Commission locale de développement rural

ODR 
= Opération de développement rural

PCDR
= Programme communal de développement rural

DR
= Développement rural

1. Accueil et introduction par Alain Lalmant
M. Alain Lalmant, Echevin, introduit la séance et décline l'ordre du jour de la CLDR.

1°
Approbation du compte rendu de la CLDR du 26 avril 2019

2°
Rappel des étapes de l'ODR franchies jusqu'à aujourd'hui

3°
Etat d'avancement des différents projets

· Etat d'avancement du projet de Maison de village à Grandrieu (convention-faisabilité DR du 29/06/2017)

· Présentation de la Fiche Projet "Aménagement de la phase III du centre urbain à Sivry"

· Aménagement d'une piste cyclable – liaison douce entre Sivry-Centre et l'ancienne gare (FP. 1.3.): informations par Alain Lalmant.

· Discussion sur la FP 1.5 – Aménager et valoriser le cœur de Grandrieu et ses entrées

4°
PST – PCDR: informations par Julie Vincent.

5°
Divers/Questions

1°
Approbation du dernier PV de CLDR : réunion du 26 avril 2018

Le compte rendu du 26/04/2018 est approuvé sans remarque de la part des membres présents.

2. Historique et rappel des étapes de l'ODR franchies par Alain Domer - FRW 
RAPPEL DES DIFFERENTES ETAPES D'UNE ODR

Voir copie de la présentation power Point présentée par la FRW, en annexe.

HISTORIQUE

Présentation des étapes de l'ODR franchies jusqu'à ce jour par Alain Domer, à l'attention des nouveaux membres.

· Délibération du Conseil Communal d'entamer une ODR: le 28/02/2007

· Les soirées d'information/consultation: du 14 au 28 janvier 2010

· Mise en place de la CLDR: 08/06/2010

· Les Groupes de travail: du 25/10/2010 au 07/06/2011:

GT 1 « Aménagement du territoire et Nature » (LOT 0 et priorités) :

GT2 « Mobilité et Emploi » (LOT 0 et priorités) :

GT3 « Vie sociale » (LOT O et priorités) :

GT4 « Economie locale » (LOT 0 et priorités) :

GT5 « Culture et Vie associative » (LOT 0 et priorités) :

· Réunions de la CLDR : à partir du 03/03/2011.

· Réalisation du diagnostic par l'auteur de PCDR 

· Travail sur les fiches projets par l'auteur et la Commune et de nombreuses réunions de coordination entre la Commune – l'auteur – la FRW

9 Fiches-Projets de LOT 1 et 12 Fiches-Projets de LOT 2

· Le PCDR a été approuvé par le Gouvernement wallon le 28/01/2016 pour 10 ans.

· Mise en œuvre des projets à partir de début 2016

Dont:

· La transformation de la salle communale de Grandrieu en Maison de Village: Convention-Faisabilité signée le 28 juin 2017.

· La poursuite des aménagements du Centre urbain de Sivry. – Phase 3

Prochaine demande de convention-faisabilité.

3. Etat d'avancement des différents projets

· Etat d'avancement du projet de Maison de village à Grandrieu 

convention-faisabilité DR du 28/06/2017/FP 1.6

Stade actuel: AVANT-PROJET

· A été présenté à la CLDR le 14/12/2017.

· A été approuvé par le Collège Communal le 31/01/2018.

· A été présenté au Comité d'Accompagnement (Commune/DGO3/FRW) le 21/02/2018.

Précisions apportées par Julie Vincent 

Le Permis unique est revenu à la Commune complet et recevable cet été 2019.

L'enquête publique est terminée.

Il n’y a eu aucune remarque.

Le rapport de la Commune a été remis aux instances concernées.

Les suites par Alain Domer

Rappel: le projet a fait l'objet d'une convention-faisabilité en 2017 pour les frais d'étude.

La prochaine étape est la demande d’une convention-réalisation pour exécuter les travaux.

Pour ce faire, l’architecte doit maintenant travailler sur le projet définitif, en ce compris l’élaboration du « cahier spécial des charges ».

Alain Domer fait remarquer le délai théorique à respecter (selon l'article 6 de la convention-faisabilité signée par le Ministre) de 18 mois pour rentrer le projet définitif à partir de la notification de la signature de la convention-faisabilité. Ce délai est porté à 24 mois dans les nouvelles conventions.

Il va de soi que la Commune est tenue de respecter les procédures en matière de permis d’urbanisme et que cela prend du temps.

Ci-dessous l'extrait de la convention-faisabilité.
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· Etat d'avancement du projet d'aménagement de la phase III du centre urbain à Sivry

FP 1.1

Cette fiche fera l'objet d'une prochaine demande de convention-faisabilité intitulée:

"Poursuite des aménagements du centre urbain de Sivry (phase 3)"

Etat d'avancement: 

Une esquisse (celle de la fiche projet) a été présentée à la CLDR le 26/04/18 et a fait l’objet de nombreux commentaires (voir PV de la CLDR du 26.04.18).

Pour Alain Domer, il faut actualiser la fiche projet et être précis dans l’estimation des coûts car c’est sur cette base financière que sera établie la convention-faisabilité (ou apparaîtra le montant du subside).

Par la suite, si le coût estimé de l’avant-projet dépasse de plus de 20´% le coût indiqué sur la fiche actualisée, cela risque de poser problème.

Précisions apportées par Alain Lalmant

Une partie de l'égouttage, prioritaire, sera financée par le PIC (Plan d'Investissement Communal 2019-2021), ainsi qu'une partie de l'aménagement du square près de l'église.

Remarque d'un membre:

· Il est à noter que sous le tarmac autour de l'église se trouve toujours les anciens pavés.

· Le petit « parc » devant l’église est intéressant, d’autant plus que celui qui se trouvait devant l’école à malheureusement disparu.

· Il faut être attentif à la mobilité.

Précisions d’Alain Lalmant et de M. le Bourgmestre
La réflexion est en cours, il y a diverses pistes : un sens giratoire, l'élargissement du parvis de l'église (surélevé au niveau de la 1ère marche) pour délimiter un accès semi piétonnier plus sécurisant…

M. le Bourgmestre fait part de 2 remarques:

· Il faut faire travailler la fiche par un auteur de projet.

· Il faut une estimation financière précise.

Alain Lalmant donne des informations sur le PIC

Toute commune, dans le cadre du PIC, doit maintenant tenir compte des nouveaux points d'attention mentionnés dans la circulaire ministérielle de la Ministre Debue du 25 octobre 2018, et notamment se soumettre à l'obligation d'intégrer des projets liés à la mobilité durable (voies lentes, par exemple) pour 30%.

Ci-dessous un extrait de la Circulaire Ministérielle:

[image: image3.emf]
Alain Lalmant signale le lien du projet d'aménagement d'une piste cyclable entre le centre de Sivry et l'ancienne gare et l'aménagement du centre urbain du centre de Sivry.

· Aménagement d'une piste cyclable – liaison douce entre Sivry-Centre et l'ancienne gare (FP. 1.3.)

Ce projet se justifie par la nécessité de relier, de manière sécurisée, le centre de Sivry à l'axe du RaVel en empruntant la rue de Martinsart, longue ligne droite traversant partiellement le bois ne comptant aucun élément lié à la mobilité douce (piste cyclable, trottoir, accotements sécurisés).

Informations par Alain Lalmant: 

L’intervention devra porter sur:
· Un tronçon entre le centre de Sivry et le parc à conteneurs (rue de Martinsart): une piste cyclable en voie double.
· Un tronçon entre le parc à conteneur et le rond-point (intersection de la rue de Martinsart et de la N53): une piste cyclable de chaque côté de la voirie.
· Un raccord de 150m entre le rond-point et le RaVel (ancienne gare)
3 interventions financières possibles: 

· Par le PIC

· Par le PCDR

· En revenant à la charge dans un nouvel appel à projets lancé à toutes les communes wallonnes en faveur de la mobilité douce.
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· Discussion sur la FP 1.5 – Aménager et valoriser le cœur de Grandrieu et ses entrées

Rappel des objectifs de la FP: 

· Créer un aménagement qui met en valeur le petit patrimoine.

· Réorganiser certains espaces clefs pour les villageois => améliorer la qualité de vie des habitants (fleurissement des façades, plantations, mise en valeur des bâtiments, augmentation des effets de porte aux entrées du village).

Information d'Alain Lalmant:

Le Collège Communal a pris les devants en réunissant les riverains de la place Albert 1er.

Constat: cette petite placette pourrait être mise en valeur en y créant un espace de convivialité avec des plantations, des bancs, un nouveau revêtement…

Il serait bon qu'un architecte travaille sur une petite esquisse pour jeter les bases d'une réflexion plus approfondie.  Une petite entreprise pourrait se charger des aménagements.

Une réflexion sur les entrées du village par Leugnies ou par le côté français (Hestrud).

Alain Lalmant informe l'assemblée de l'existence de la brochure réalisée par l'Assistance Territoire et Patrimoine de la FRW qui a pour thème "Les espaces publics en milieu rural – Guide unique pour des aménagements spécifiques" dans laquelle de bonnes idées sont à reprendre.

Quelques exemplaires sont à leur disposition aujourd'hui.

4°
PST – PCDR: par Julie Vincent/Directrice Générale

Informations de Julie Vincent

Le Programme Stratégique Transversal est en cours de rédaction.

Pour J. Vincent, le PCDR comme d'autres outils communaux tels que le PCS, le PCM, le PIC, le PCDN, se retrouvent dans le PST.

Le PST sera présenté à la CLDR prochainement.

Julie Vincent signale également l'existence des projets en lot 3.

Il s'agit de petits projets qui ne demandent pas de financement conséquent, se font parfois le plus souvent sur fonds propres communaux.

Il serait opportun de refaire un état d'avancement de ceux-ci: les projets en cours, abandonnés, réalisés et encore à réaliser.

Ce point sera à l'ordre du jour de la prochaine CLDR.

5°
Divers/Questions

Remarques et demandes des membres:

Il serait utile de communiquer sur le processus PCDR et sur les contraintes administratives pour arriver à la concrétisation des projets, rappeler que mener un projet jusqu'à son terme administrativement est parfois lourd et contraignant, insister sur la cohésion nécessaire et réfléchie entre les différents plans, outils communaux.

Le PCDR contient un certain nombre de données importantes qui peuvent être utilisées, notamment la cartographie, on trouve d’ailleurs des informations sur la structure du bâti.

Exemple: pour rentrer un dossier en vue de figurer dans "Les plus beaux villages de Wallonie", …

Certains membres souhaiteraient pouvoir consulter les fiches projets notamment du lot 3 dont on parle moins. A priori, ces informations ne se trouvent pas sur le site internet de la Commune.

M. le Bourgmestre signale qu'elles peuvent être consultées à l'Administration Communale.

Julie Vincent suggère de les fournir soit sur CD ou autre.

Il faudrait vulgariser les actions mises en place sur l'entité (Centrale alimentaire, …).

Il faut à l'avenir, être attentif aux matériaux à utiliser et à intégrer dans le bâti, veiller à l’esthétique, …

5°
Clôture de la réunion

Julie Vincent informe les membres qu'une prochaine CLDR aura lieu avant la fin de cette année.

Un point est d'ores et déjà à l'ordre du jour:

Etat d'avancement des projets du lot 3.

Alain Lalmant, Echevin, remercie les personnes présentes à cette réunion.

M. le Bourgmestre invite les membres à partager un moment de convivialité.


Pour le secrétariat de la CLDR, 

Alain Domer,

Responsable du Bureau Régional ESEM

Murielle Pestiaux, 

Pour le secrétariat de la CLDR, 

Alain Domer,

Responsable du Bureau Régional ESEM

Murielle Pestiaux,

Assistante Administrative

Voir en annexe : copie du Power Point de présentation à la CLDR du 29.10.19

Annexe 1 : Liste des présences – Réunion de CLDR du 29.10.2019

	
	NOM
	Prénom
	MEMBRE CLDR

Cons. Communal ou Citoyen
	

	1
	BAUFFE
	Marie-Pierre
	CC
	PRESENTE

	2
	BISET 
	Francis
	CC
	PRESENT

	3
	BOUILLET
	Mélanie
	Citoyen
	EXCUSE

	4
	CAMBRON
	Régis
	Citoyen RACS
	PRESENT

	5
	CANART
	Frans
	Citoyen
	/

	6
	DELHOYE
	Nadine
	Citoyen
	PRESENTE

	7
	DEMEULDRE
	Alex
	Citoyen
	/

	8
	DUMEUNIER
	Olivier
	Citoyen
	EXCUSE

	9
	GAUDOUX
	Stéphane
	Citoyen
	PRESENT

	10
	GATELIER
	Jean-François
	Bourgmestre
	PRESENT

	11
	LALMANT
	Alain
	Echevin DR
	PRESENT

	12
	LALMANT
	Isabelle
	Citoyen
	PRESENTE

	13
	LALMANT
	Mélanie
	Citoyen
	PRESENTE

	14
	LUST
	Maxime
	Citoyen
	/

	15
	MEUNIER
	Jérémy
	Citoyen
	/

	16
	MICHAUX
	Claude
	Citoyen
	PRESENT

	17
	POUCET
	Michel
	Citoyen
	/

	18
	SAINTHUILE
	Laure
	Citoyenne
	PRESENTE

	19
	VINCENT
	Julie
	Citoyenne
	PRESENTE

	20
	WERION
	Huguette
	Echevine
	EXCUSEE


Pour la FRW,

A. Domer, Responsable du Bureau Régional ESEM

M. Pestiaux, Assistante Administrative


Philippeville, le 11 décembre 2019

Sivry-Rance 
      Opération de Développement Rural

Compte rendu de la réunion de CLDR du 10 décembre 2019

Salle des Mariages – Sivry

Présents : Voir liste en fin de ce document.

Rappel : 

FRW
= Fondation Rurale de Wallonie

CLDR 
= Commission Locale de Développement Rural

ODR 
= Opération de Développement Rural

PCDR
= Programme Communal de Développement Rural

DR
= Développement Rural

0. Accueil 
Monsieur Alain Lalmant, Echevin DR introduit la séance et décline l’ordre du Jour de la CLDR :

· Approbation du dernier PV de la CLDR : réunion du 29.10.2019

· Etat d’avancement des projets du PCDR en vue de la rédaction du Rapport Annuel 2019
· Programmation future
· Divers/Questions 
· Verre de l’amitié
4. Approbation du dernier PV de CLDR: réunion du 29 octobre 2019

Le compte rendu du 29/10/2019 est approuvé à l'unanimité des membres présents.

5. Etat d'avancement des projets du PCDR en vue de la rédaction du Rapport Annuel 2019

Présentation de l'état d'avancement des projets par M. Alain Lalmant
Passage en revue et précisions sur l'état d'avancement des projets en lots 1, 2 et 3 du PCDR sur base de la présentation power point préparée par la FRW.

Voir copie PPt en annexe.

· Concernant les projets du lot 1.

Fiche Projet 1.1. - « Continuer les aménagements du centre urbain de Sivry (Grand ’Place) et valoriser les entrées de villages »
Phase III de l'aménagement du centre comprenant l'aménagement du square face à l'église
Stade d’avancement du projet:
· Valorisation des entrées de village: des choses ont été faites dans les 5 villages
· Aménagement du square face à l'église et une partie de l'égouttage : approuvés dans le cadre du PIC.
Fiche Projet 1.2.- « Aménagement de la jonction entre l’Hôtel de Ville et le Centre culturel de Sivry »
Stade d’avancement du projet:
· Problème d'expropriation du terrain toujours d'actualité (débouté par la Justice).
Fiche Projet 1. 3.- « Aménager une liaison lente entre le centre de Sivry‐Rance et l’ancienne gare »
Stade d’avancement du projet:
· Débattu en CLDR le 29.10.19
· Une partie du tronçon mise dans le PIC (rond-point jusque bois de Renlies)
· La 3è partie de l’aménagement avait été envisagée dans le cadre de l’appel à projet « Mobilité douce » (finalisation des chaînons manquants) du Ministre Di Antonio mais le dossier n’a pas été retenu.
Fiche Projet 1. 4.- « Créer une infrastructure de franchissement sécurisée pour la traversée de la RN53 par les usagers lents »
Stade d’avancement du projet
· Projet planifié par le SPW Mobilité Infrastructures (ex DGO1) qui a été interpellé
· Ralentissement (planifié au sol), ce qui éviterait la construction d'une passerelle (+ problématique, coût, …).
Fiche Projet 1. 5.- « Aménager et valoriser le cœur du village et entrées de Grandrieu »
Stade d’avancement du projet
· Voir lot 3
· Consultation des riverains place Albert 1er faite
· Présentation en CLDR le 29.10.2019
· Réflexion + approfondie à mener + esquisse à retravailler par un auteur de projet.
Fiche Projet 1. 6.- "Transformer la salle communale de Grandrieu en Maison de Village et aménager ses abords"

Stade d’avancement du projet
· Avant-projet approuvé par la CLDR du 14/12/2017, approuvé par le Collège Communal le 31/01/2018, présenté au Comité d'Accompagnement le 21/02/2018
· En attente du Permis Unique (Fonctionnaire délégué: M. Stockis).
· Enquête publique terminée. Aucune remarque.
· Avant-projet présenté à la CLDR le 29.10.19.
· Concernant les projets du lot 2.

FP 2.1. – Restauration et valorisation de la forge de Sivry

Remarques des participants:

La forge est actuellement entreposée dans un local et prend beaucoup d'espace, il faudra trouver une autre solution.

FP 2.2 – Répertorier, classer et mettre en valeur le "Petit Patrimoine"

Remarques des participants:

· Dans le cadre de l'appel à projet "Petit Patrimoine Populaire Wallon" lancé par le Ministre R. Collin, 25 communes devaient être retenues.  Or, ce sont 75 communes qui l'ont été.

Le budget a-t-il été adapté?  Au départ, il s'agissait de 10000 € max pour une Commune.  Le budget devrait donc s'élever à 750 000 €.

Cette question sera posée au Ministre.

· Les vitraux de l'église sont toujours en cours de restauration.

FP 2.3 - Réaménager et gérer les points d’eau publics
Cadre du contrat de rivière Sambre et affluents: le protocole d'accord devrait être signé demain 11/12/2019.

La Commune réfléchit à un système permettant de limiter les pompages conséquents opérés par les voisins français ainsi qu’à la création de nouveaux endroits de pompages moins dommageables aux rivières.

Ex.: Carrière à Roc à Rance ou Etang du Vivier?

FP 2.4 – Mettre en valeur le réseau de ruelles et de sentiers dans toute l'entité

Remarques des participants:

On pourrait, lors de la réouverture des ruelles et sentiers, les nommer et les cartographier (plaque + nom du sentier).

Objectif: réouverture opportune de sentiers disparus.

FP 2.5 – Planter et entretenir les haies indigènes le long des sentiers
Pour Alain Lalmant, il est assez aisé de planter mais assurer la pérennité des plantations est plus compliquée.

FP 2.6 – Sensibiliser la population à l’entretien des abords de leur maison

Il y a des publications dans le bulletin communal.

FP 2.7 – Etudier et réaliser l’assainissement des eaux de Grandrieu, Sautin, Montbliart

Le projet de lagunage avec l'INaSeP n’a pas reçu un écho favorable, il serait peut-être bon de relancer le Ministre.

FP 2.8 – Créer un atelier rural, une infrastructure destinée à la production, la transformation et la valorisation des ressources locales

Alain Lalmant mentionne le projet de Ceinture alimentaire "Charleroi Métropole" qui a été lancé dans le cadre du développement des circuits courts, le site internet: www.ceinturealimentaire.be réunit agriculteurs, associations, chercheurs, entreprises, commerçants, transformateurs, artisans, citoyens, consommateurs, élus locaux...  Il offre l'accès à une alimentation locale de qualité.

Alain Lalmant signale l'existence d'ores et déjà d'une étude sur le sujet.

FP 2.9/10/11 – Aménager et valoriser le cœur du village et les entrées de Rance/Sautin/Monbliart

Des panneaux de bienvenue et des vasques fleuries ont été placés.

· Concernant les projets du lot 3.

Alain Domer, FRW, signale que certains intitulés sont parfois redondants et que ces projets sont jugés moins prioritaires dans le temps. 

FP 3.1 - Construire un éco-quartier en établissant une réflexion sur le lagunage

Initialement prévu à Sautin.  Le règlement d’urbanisme transmis à la RW n’est pas revenu à la Commune.
FP 3.2 - Préserver l’environnement via le classement de zones d’intérêt paysager

L'Arrêté Ministériel concernant le rachat de 173 ha de bois à la ville de Thuin vient d'être signé.  La décision définitive se prendra en Conseil Communal le 19.12.2019.

FP 3.3 - Intégrer de manière harmonieuse les nouvelles constructions à l'environnement rural

La Commune reste attentive dans la délivrance des permis.

FP 3.4 - Promotionner l'offre de formations et d'accès à un métier pour les personnes à la recherche d'un emploi 

Se fait via l'ADL, le CPAS, le Forem, mais aussi via Face Book.

FP 3.5 - Aménager les entrées des villages transfrontaliers

Panneaux placés.
Réflexion à avoir.
FP 3.6 - Sensibiliser la population, les associations et les écoles à l’entretien des sentiers et avoir un référent pivot

Chaque année: Opération BEWAPP (sensibilisation à la problématique de la propreté publique)
Chaque année – cadre Journées Wallonnes de l'Eau +
½ journée ramassage déchets le long des ruisseaux à Sivry (480 sacs ramassés en 2018).
FP 3.7 – Continuer à aménager de nouvelles technologies dans la commune (ADSL, réseau TV numérique) pour favoriser le télé travail notamment/ Veiller à l’enfouissement des réseaux.

La Commune a répondu à l’appel à projets Wifi4.eu
Subside 15.000€
6 points Wifi dans les bâtiments communaux et externes aux bâtiments proposés par le Collège Communal.

FP 3.8 – Continuer à aménager la RN53 afin de la sécuriser

Travaux faits via le SPW
Prévu une 3ème bande sur la N53
En lien avec la FP 1.4.
Rond-point de la gare: problème de « décollage » (sécurité).
FP 3.9 – Développer davantage de services de proximité (commerces et TEC)

Le petit commerce local de produits du terroir "Le Relais du Terroir » créé à l'initiative de la Commune a été cédé à un privé. 
Fonctionne bien.
FP 3.10 – Valoriser les produits forestiers (système de compostage/mulching, déchets verts à valoriser, etc.)

2 lots de bois ont été vendus en gré à gré en 2019.

Des parts affouagères sont proposées aux habitants dont quelques parts de bois façonnés par les ouvriers communaux à destination d'un public défavorisé.
Les chèques "stères de bois" remplacent les chèques "mazout".
FP 3.11 – Obtenir une Maison des Jeunes reconnue sur l’entité

FP 3.12 – Créer un système de navette locale, notamment pour les usagers faibles (adaptés aux personnes âgées, PMR, enfants etc.)

Existence d’un taxi social mis en place par le CPAS.
FP 3.13 – Mettre en valeur l’histoire et les légendes locales

Confrérie de la Gâte d'Or très active (3 à 4 activités par an).
FP 3.14 –Mettre en place un médiateur communal

FP 3.15 –Valoriser les atouts de l’entité sur le parcours du RAVEL (signaler les lieux et sites remarquables des communes ou villages traversés)

Entretien + réparations le long du Ravel (fauchage des talus par la Commune – collaboration avec le DNF).
FP 3.16 – Se doter d’outils réglementaires par rapport à l’aménagement du territoire (RCU, PCA, SSC. etc.) et y sensibiliser la CCATM

Dossier en cours d’élaboration en vue d’obtenir le statut « Montbliart, plus beau village de Wallonie ».
FP 3.17 – Publier un calendrier de chaque local disponible en lien avec l’administration communale

En cours via un système de gestion des bâtiments publics avec un agent communal attitré.
NB: le listing d’occupation des locaux est fait.  On peut se rendre compte que certains sont occupés à 100% et même « full », d’autres le sont moins.
FP 3.18 – Créer des espaces/zones équipées pour accueillir de petites entreprises (atelier rural, hall relais)
FP 3.19 –Réaliser une radiographie des besoins sur le marché de l'emploi local et des compétences disponibles

Fait via l'ADL.
FP 3.20 - Planter des saules en bordure de ruisseaux

Cela avait été fait en son temps le long des ruisseaux, malheureusement les plantations ont en grande partie péri.  Les jeunes plants de saule sont appréciés par les bovins.
A faire autour des mares dans les lieux publics.
FP3.21 - Mettre en valeur le patrimoine bâti

Rénovation des façades de l'Hôtel de Ville, sablage du Hall Omnisports et sablage/rejointoyage du Service Travaux
Création du Groupe de travail Patrimoine (fiche du PST) en lien avec la fiche 2.2. « Répertorier, classer et mettre en valeur le petit patrimoine »
Subside de 10 000 € à recevoir du SPW/DGO4.
FP3.22 - Sensibiliser la population aux bienfaits de l'agriculture et du jardinage raisonnés et aux méfaits de l’utilisation trop importante de produits phytosanitaires
Convention droits et devoirs citoyens/agriculteurs – Motion adoptée par le Conseil communal le 04/02/2016
Projet de jardin communautaire en permaculture à Rance depuis 2016 (en perte de vitesse).
Toutes boîtes paru sur l'utilisation des produits phyto.

Rappel dans le Bulletin communal.
FP 3.23 – Développer l'éco-tourisme: 

Fait au travers des gîtes.
Un volet « sensibilisation à Natura 2000" est prévu dans le cadre du projet d’acquisition des bois de la Ville de Thuin.
Projet transfrontalier ValSy (cadre Interreg): « D’Eppe-Sauvage à Sivry, le voyage de la cigogne noire » mis en œuvre grâce à une coopération transfrontalière - collaboration Espace Nature de la Botte du Hainaut (chef de file), la Station touristique du Val Joly, l'Administration Communale de Sivry-Rance, la Mairie d'Eppe-Sauvage, le Parc Naturel Régional de l'Avesnois (opérateurs).
Projet « Capsy » pour randonner en famille sur la Transylvestre: sentier transfrontalier de promenade pédestre.
FP 3.24 – Avoir une réflexion sur les activités autorisées dans chaque salle

La réflexion se termine.  Ce projet pourra figurer dans le rapport annuel comme projet réalisé.

FP 3.25 - Mettre à jour le cadastre des mares effectué en 1996 en vue de leur entretien et/ou de la création de nouvelles

· Fait par le DEMNA (Département Etudes Milieu Naturel Agricole).
· 26 mares supplémentaires seront créées dans les 173 ha achetés.
La création des 26 mares: Subside Europe à 100%.
· 6 mares ont été réalisées sur domaine public (subside de 64 000 € prévu pour le 26.03.2020).

Le Collège a demandé l'avis du DEMNA car il souhaite mettre en "réserve naturelle", l'étang "Tir à la cible", qui se rebouche.

FP 3.26 - Mettre en place un service de renseignement à l'administration communale pour signaler les problèmes en tous genres

Les élus et employés sont à l'écoute des citoyens
Des permanences de l'échevin des travaux ont été créées 
Parution dans le prochain Bulletin Communal: permanence 1X par mois
A mettre en relation avec le médiateur local.
FP 3.27 - Mettre en valeur le patrimoine immatériel

Via la Confrérie de le Gâte d'Or.
FP 3.28 - Créer des synergies entre la remise à l’emploi et le secteur forestier en créant des métiers liés à la forêt

Projet du GAL de la Botte en collaboration avec l’ADL, le service travaux et le DNF
Formation via les CEFA (Centres d'éducation et de formation en alternance) acceptée par la Commune (5 formations qui ont donné d’excellents résultats).
FP 3.29 - Sensibiliser aux bénéfices éventuels du recours à la main-d’œuvre peu qualifiée au lieu de la machine

FP 3.30 - Relancer la convention combles et clochers

La Convention n'est pas relancée mais le travail se poursuit.
FP 3.31 – Faire connaître et respecter la législation concernant les sentiers

La réglementation est très sévère mais difficile à faire respecter. Il y a des contentieux avec certains agriculteurs et le passage de quads et motos rend hélas les sentiers impraticables.
Le respect de la législation se fait au travers d’amendes, Tribunal, …
FP 3.32 - Installer des abris pour vélos aux arrêts de bus

5 lieux stratégiques définis pour la pose d’abris-vélos proches des arrêts de bus (1 par village).  Placés à Rance, Sivry, Grandrieu, Montbliart, Sautin.
Remarques des participants:

Certains abris sont peu utilisés mais d'autres abris pour vélos aux abris de bus seraient peut-être utiles, notamment le long de la RN53, le long des pistes cyclables (Gare de Sivry entre autre) du côté de Rance, on pourrait viser la ligne Chimay-Charleroi.

Nécessité de les sécuriser.

FP 3.33- Développer la maîtrise des langues dans la perspective touristique.

Des cours de langue existaient auparavant à l'initiative de l'Office du Tourisme.

Il serait opportun de relancer cette initiative à destination de l'horeca, des propriétaires de gîtes, … 

A relancer via la Maison du Tourisme du Pays des Lacs.
FP 3.34 - Mettre en valeur des itinéraires via le réseau de voies lentes

Via l'Office du Tourisme et la Maison du Tourisme (en permanence) + plusieurs itinéraires possibles "piétons, vélos, chevaux".
Le réseau "promenades" se peaufine (VTT et chevaux).
FP 3.35 - Planter des haies indigènes aux abords de la chapelle Notre-Dame (Grandrieu)

Prévu pour 2020, notamment autour de la vierge à Montbliart.
FP 3.36 - Créer des voiries forestières et des quais de chargement pour faciliter l’exploitation de certaines parcelles

6 quais de chargement créés
Réfection de 25 kms de voiries forestières
Fait sur Grandrieu, Sivry, Sautin, Rance, …
FP 3.37 - Mettre à disposition des vélos par la commune

FP 3.38 - Sensibilisation à la mutualisation des outils de production et de services

(Recours à la main d'œuvre peu qualifiée au lieu de la machine notamment en milieu forestier)

Commande de plants en commun (Forêt Domaniale – Commune de Sivry – Commune Beaumont) => prix préférentiels
Accord sur l'entretien (fauchage) du RaVel (collaboration avec le DNF).
FP 3.39 - Obtenir un Centre d’expression et de Créativité

Voir contrat programme du Centre Culturel.
FP 3.40 - Organiser des actions de sensibilisation à la mobilité durable au niveau communal (Journée de la mobilité, etc…)

FP 3.41 - Promouvoir l’achat de vélos

FP 3.42 - Créer un pédibus et/ou un hippobus

Pédibus en fonctionnement depuis mi-novembre 2017 à Sivry et Rance.
Une sensibilisation auprès des parents serait utile pour mobiliser plus d’élèves à emprunter le Pédibus. 
Pédibus actuellement en pause.
FP 3.43 - Promouvoir les parcours de pêche

2 sociétés de pêche soutenues sur Grandrieu et sur Rance.
6. Programmation future

Alain Domer, FRW, signale ici l'obligation, pour la Commune, d'établir un rapport annuel lié à son opération de développement rural, l'obligation de mentionner la programmation des 3 prochains projets prioritaires à réaliser dans les 3 ans.

Il signale que le tableau présenté dans le power point mentionne des montants datant de 2015, estimés de manière approximative pour la réalisation de ces projets.  Ils ne sont sans doute plus d'actualité (estimation, périmètre de réalisation, …).

La CLDR marque son accord sur la programmation suivante pour les 3 ans à venir (lot 1):

· FP 1.1.: Continuer les aménagements du centre urbain de Sivry (Grand 'Place) et valoriser les entrées de village

· FP. 1.3.: Aménager une liaison lente entre le centre de Sivry-Rance et l'ancienne gare

· FP 1.5.:  Aménager et valoriser le cœur du village et entrées de Grandrieu.

7. Divers/Questions/Suggestions

Souhaits des participants

· Dans le cadre de la préservation de notre petit patrimoine et la préservation de nos cœurs de village, (mares, sentiers, potales, …), il serait opportun de réaliser des actions récurrentes chaque année, et donc d'établir un calendrier de programmation d'une action de rénovation chaque année.

Exemple: le sablage d'une potale, …

· Mieux communiquer vers le public sur les actions réalisées sur l'entité.

Clôture de la réunion 

Alain Lalmant, Echevin, remercie les personnes présentes à cette réunion.

M. Gatelier, Bourgmestre, invite les membres présents à partager un moment de convivialité.


Pour le secrétariat de la CLDR, 

Alain Domer,

Responsable du Bureau Régional ESEM

Murielle Pestiaux,

Assistante Administrative

Liste des présences – Réunion de CLDR du 29.10.2019

	
	NOM
	Prénom
	MEMBRE CLDR

Cons. Communal ou Citoyen
	PRESENT/EXCUSE

	1
	BAUFFE
	Marie-Pierre
	CC
	PRESENTE

	2
	BISET 
	Francis
	CC
	PRESENT

	3
	BOUILLET
	Mélanie
	Citoyen
	

	4
	CAMBRON
	Régis
	Citoyen
	

	5
	CANART
	Frans
	Citoyen
	

	6
	DELHOYE
	Nadine
	Citoyen
	PRESENTE

	7
	DEMEULDRE
	Alex
	Citoyen
	

	8
	DUMEUNIER
	Olivier
	Citoyen
	

	9
	GAUDOUX
	Stéphane
	Citoyen
	PRESENT

	10
	GATELIER
	Jean-François
	Bourgmestre
	PRESENT

	11
	LALMANT
	Alain
	Echevin DR
	PRESENT

	12
	LALMANT
	Isabelle
	Citoyen
	PRESENTE

	13
	LALMANT
	Mélanie
	Citoyen
	EXCUSEE

	14
	LUST
	Maxime
	Citoyen
	

	15
	MEUNIER
	Jérémy
	Citoyen
	

	16
	MICHAUX
	Claude
	Citoyen
	

	17
	POUCET
	Michel
	Citoyen
	

	18
	SAINTHUILE
	Laure
	Citoyenne
	PRESENTE

	19
	VINCENT
	Julie
	Citoyenne
	PRESENTE

	20
	WERION
	Huguette
	Echevine
	PRESENTE


Pour la FRW,

A. Domer, Responsable du Bureau Régional ESEM

M. Pestiaux, Assistante Administrative

.
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� A titre d’exemple :


Ateliers ruraux : type d’entreprise, impact sur la création d’emploi, …


Maisons de village : nature et fréquence des manifestations et activités menées, participation, création de nouvelles associations, effet sur la dynamique de la population résidentielle de la commune, …


Maison multiservices : nature des services mis à disposition et des activités, fréquentation, emplois créés


Espace publics de convivialité : lieu d’activités de manifestations, attractivité de la commune et création indirecte d’emploi/ de nouvelles activités (Commerce,..)
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